INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CITANTE						
Vicerrector Administrativo y Financiero						
Citación a Reunión de			Acta No.	Carácter de la Reunión		
Comité de contratación			25	Ordinaria	X	Extraordinaria
Fecha de Reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
26	04	2023	Comité Presencial. Oficina Financiera y Comercial		8:00 a.m.	9:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum
2. Presentación de procesos contractuales.
3. Procesos de: Contratación Directa, Ampliación
4. Orientaciones varias.

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
Nidia Torres Holguín (Delegada)	Vicerrector Administrativo y Financiero, presidente del Comité
Juan Esteban Alzate Ortiz	Secretario General
Nidia Torres Holguín	Jefe de Oficina – Departamento Financiero y Comercial
Yolanda María Henao Peña	Jefe de Oficina – Asesor de Jurídico
Luz Angela Gonzalez Gómez	Directora de Planeación
Natalia Sánchez Villada	Profesional Universitario – Área Comercial, secretaria comité

1. Verificación del quorum

Se verificó el quórum, asistieron la totalidad de integrantes que conforman el comité de contratación del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, en consecuencia, se cuenta con quorum deliberatorio y decisorio.

2. Presentación de los procesos contractuales.

El comité de contratación del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM en aras de garantizar el cumplimiento de los principios y actuaciones contractuales, de conformidad con la constitución, la ley y lo establecido en el capítulo II del Manual de Contratación, supervisión e interventoría adoptado por medio de la resolución 0716 del 24 de agosto de 2021, se reúne para analizar los siguientes procesos contractuales:

Proceso 1. CONTRATCIÓN DIRECTA –
Disco De Corte De Precisión Diamantado

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Adquisición de disco de corte de precisión diamantado para el desarrollo del proyecto P20243 denominado "Mapas de degradación de concreto y corrosión de materiales metálicos para la industria de la construcción en el área metropolitana del valle de Aburrá"	Cuarenta (40) días, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución.	$2.407.132	Manuela Restrepo Rojas, Jurídico Norberto Cueltan Rojas, Logístico Libia María Baena Pérez, Técnico	Libia María Baena Pérez	N/A
	TOTAL	$ 2.407.132			

Modalidad de Contratación: DIRECTA
Certificado de Reserva Presupuestal:

LABOR NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
1000200462	N/A	P 20243 – ADQUISICION DISCO CORTE DE PRECISION DIAM	**$ 2.407.132**

Inscripción Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
27112838	Adquisición de disco de corte de precisión diamantado para el desarrollo del proyecto P20243 denominado "Mapas de degradación de concreto y corrosión de materiales metálicos para la industria de la construcción en el área metropolitana del valle de Aburrá"	4	4	40	0	CCE-16	$2.407.132	Libia María Baena Pérez

OBSERVACIÓN: Se aprueba con la condición de que el contrato solo podrá celebrarse con la certificación de exclusividad actualizado. El que se aporta venció el 24 de abril de 2023.

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Nidia Torres Holguín (Delegada – Vicerrector Administrativo)	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez	X	
Nidia Torres Holguín	X	
Yolanda María Henao Peña	X	

Proceso 2. CONTRATACIÓN DIRECTA
Licencias de pruebas de Certificación English Score

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Adquisición de Licencias de pruebas de Certificación English Score para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas	Hasta el 30 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos	$29.775.307	Andres Felipe Arroyave Montoya, Jurídico Daniela González Jaramillo, Logístico Silvana Vásquez Zapata, Técnico	Juan Carlos Sánchez Giraldo	N/A
	TOTAL	$29.775.307			

Modalidad de Contratación: DIRECTA
Certificado de Reserva Presupuestal: No. 4792 de 2023

Inscripción Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
NO SE APORTÓ	Adquisición de Licencias de pruebas de Certificación English Score para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas	4	4	30	0	CCE-16	$29.775.307	Juan Carlos Sánchez Giraldo

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Nidia Torres Holguín (Delegada – Vicerrector Administrativo)	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez	X	
Nidia Torres Holguín	X	
Yolanda María Henao Peña	X	

Proceso 3. DIRECTA
Medidor De Flujo Digital Para Nitrógeno

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Adquisición de Medidor de flujo digital para nitrógeno para el desarrollo del proyecto PE22106 denominado "Geo-catálisis: valorización de ilmenita proveniente de residuos mineros"	Sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución.	$ 9.925.091	Michell Castaño Gonzalez, Jurídico Daniela González Jaramillo, Logístico Omar Darío Gutierrez Florez, Técnico	Omar Darío Gutiérrez Flórez	N/A
	TOTAL	$ 9.925.091			

Modalidad de Contratación: Directa
Certificados de Reserva Presupuestal:

LABOR NÚMERO	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
1000196056	N/A	PE22106-Compra medidor nitrógeno	**$ 9.925.091**

Inscripción Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
41112501	Adquisición de Medidor de flujo digital para nitrógeno para el desarrollo del proyecto PE22106 denominado "Geo-catálisis: valorización de ilmenita proveniente de residuos mineros"	4	4	60	0	CCE-16	$9.925.091	Omar Darío Gutiérrez Flórez

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Nidia Torres Holguín (Delegada – Vicerrector Administrativo)	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez	X	
Nidia Torres Holguín	X	
Yolanda María Henao Peña	X	

PROCESO 4. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 6334 DE 2022
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT

Objeto del Proceso	Plazo InicIL del Contrato	Valor Presupuesto Inicial del Proceso	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Contrato interadministrativo de administración delegada para la realización de intervenciones de obra, interventoría y suministro de mobiliario en la biblioteca del campus Robledo y el auditorio de la sede floresta del ITM	Tres (03) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2022.	$1.571.268.993	Ana Lucía Ramírez Patiño	N/A
	TOTAL	$1.571.268.993		

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA AMPLIACION

El plazo pactado inicialmente para la ejecución del contrato interadministrativo No. 6334 de 2022 era de tres (03) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2022; sin embargo teniendo en cuenta los plazos que requiere el contratista para el desarrollo de las actividades precontractuales de los procesos asociados al presente contrato y la posterior ejecución de los mismos, se hace necesario ampliar el contrato por un término de cuatro (4) meses, ampliación que fue generada a través de la modificación N° 1 al convenio interadministrativo, siendo así la fecha de terminación el 30 de abril de 2023.

Durante este periodo y como parte previa a la etapa precontractual de los procesos a desarrollar por parte de la EDU, entre las partes se generan recorridos a los sitios donde se desarrollarán las obras (octubre 14 de 2022) y comités técnicos (12, 19 y 31 de octubre de 2022) con el fin de realizar una revisión detallada de manera conjunta de los documentos técnicos que la conforman las intervenciones (planos, presupuesto, especificaciones, entre otros); lo anterior se realizó con el fin de generar un mayor entendimiento de la necesidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y las variaciones que se generan con el dólar, la escasez de algunos insumos que son materia prima para materiales importantes en el desarrollo de las obras como es el caso de la pintura y enchapes, incrementos en precios (acero, cemento, pintura, enchapes); se considera necesario por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitad, una revisión detallada del presupuesto y realizar los ajustes necesarios previo a los procesos de contratación que celebre esta entidad.

Una vez finiquitada esta revisión y realizados ajustes en algunos de los ítems y teniendo en cuenta recursos adicionales que fueron incorporados a la Institución mediante Resolución N° 1359 del 14 de octubre de 2022, se adicionan recursos al presente contrato a través de la modificación N° 1 firmada por las partes el 22 de noviembre de 2022 y se amplía el alcance de las actividades a desarrollar. A partir de lo anterior, la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitad procede a dar inicio a las etapas precontractuales con la construcción de los documentos como es el caso de estudios previos y cartas de invitación, para los contratos de obra e interventoría los cuales son publicados de acuerdo con las condiciones establecidas por la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitad los días 01 de diciembre de 2022 y 02 de febrero de 2023 respectivamente, posteriormente son adjudicados el 26 de diciembre de 2022 a la empresa INGEARCO y CIA SAS a través del contrato N° 058 del 27 de diciembre de 2022 y el 10 de febrero de 2023 a la empresa SODINCO SAS la interventoría con el contrato N° 019 del 14 de febrero de 2023. Las actas de inicio de ambos contratos se suscribieron el 21 de febrero de 2023 con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2023, ya que no es posible superar el plazo del contrato interadministrativo N° 6334 de 2022 firmado entre el ITM y la EDU.

Las obras dan inicio en cada uno de los frentes de trabajo, sin embargo, la interventoría a través de comunicado INT-PT2-03 le informa a la EDU una solicitud de prorroga remitida por el contratista de obra hasta el 28 de junio de 2023, partiendo de las siguientes justificaciones: · El desarrollo y rendimiento de las obras con la operación académica de la Biblioteca del campus Robledo se ha visto disminuido, en este sentido, la Institución toma la decisión de trasladar la operación de la Biblioteca a otros espacios del campus para así garantizar el normal desarrollo de las obras.· Definiciones técnicas que se han generado en el desarrollo de la obra.· Consecución y escases de materiales e insumos.· Afectaciones al rendimiento por causas climáticas en las obras exteriores a desarrollar en el campus Robledo.· Cantidades adicionales en algunos ítems.

A partir de lo anterior, la interventoría le aprueba al contratista de obra la solicitud de prórroga por un término de CINCUENTA Y NUEVE DÍAS (59), es decir hasta el 28 de junio de 2023; aprobación que es remitida por la EDU al ITM a partir del comunicado con radicado EDU CR-0114/2023 del 17 de abril de 2023. Como anexo a la presente, se incluyen los siguientes documentos:· Aprobación remitida por la EDU al ITM, comunicado con radicado EDU CR0114/2023 del 17 de abril de 2023.· Aprobación solicitud de prórroga por parte de la interventoría con radicado INT-PT2-03 del 14 de abril de 2023· Solicitud de prórroga del contratista de obra del 13 de abril de 2023· Programación de obra con la ampliación de acuerdo con el comité del 13 de abril de 2023, el avance en la ejecución del contrato es el siguiente:

CAMPUS	PROGRAMADO	EJECUTADO
ROBLEDO	42.06%	24.74%
FLORESTA	51.68%	17.44%

Estos porcentajes son calculados con la programación establecida hasta el 30 de abril de 2023.

Resumen Presupuestal del contrato:

Valor inicial del Contrato	$1.571.268.993
Adición 1	$774.170.354
Valor Total del Contrato	$2.345.439.348
Pagos Realizados	$2.238.869.175
Porcentaje de ejecución financiera	95.46%
Presupuesto Restante	$106.570.173

El 02 de diciembre de 2022 la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitad emite la cuenta de cobro N° 177 a la Institución por la suma de dos mil doscientos treinta y ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil ciento setenta y cinco pesos ($2.238.869.175), la cual corresponde a los recursos para administrar, es decir con los cuales se ejecutan los contratos de obra e interventoría y es pagada por la Institución el 29 de diciembre de 2022, el valor restante equivale a la administración.

En conclusión, y como supervisores de dicho contrato y teniendo en cuenta la aprobación de la prórroga generada por la Interventoría y la solicitud de la EDU a la Institución, recomendamos modificar el contrato N° 6334 de 2022, ampliando el mismo por un término de cincuenta y nueve días (59), es decir hasta el 28 de junio de 2023; lo anterior con el fin de atender las necesidades presentadas anteriormente.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.571.268.993
VALOR DE ADICION: $774.170.354
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $2.345.439.348
VALOR EJECUCION FINANCIERA: $2.238.869.175
VALOR PENDIENTE POR DESEMBOLSAR: $106.570.173
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 95.46%
PORCENTAJE PENDIENTE POR DESEMBOLSAR : 4.54%
PLAZO DEL CONTRATO: Tres (03) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y
sin superar el 31 de diciembre de 2022.
FECHA DE INICIO: 26 de septiembre de 2022
AMPLIACION DEL PLAZO (MODIFICACIÓN 1): Cuatro (4) meses, es decir hasta el 30 de abril de 2023
AMPLIACION DE PLAZO (MODIFICACION 2): Cincuenta y nueve días (59), es decir hasta el 28 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril de 2023.
PLAZO TOTAL INCLUIDA LA AMPLIACIÓN: Nueve meses (9) y catorce (14) días
FECHA DE TERMIANCIÓN INCLUIDA LA AMPLIACIÓN: 28 de junio de 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

Número CDP	Rubro	Nombre Rubro	Proyecto.	Valor CDP
7586	23201010010207	Edificios educativos	22005205	$742.000.052
7586	23201010010207	Edificios educativos	22005208	$542.992.294
7586	2320101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	22005208	$100.000.000
7586	2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22005205	$57.999.948
7586	2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	22005208	$56.882.653
7597	21202020080001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ITM	90000010	$77.393.547
	TOTAL			**$1,577,268,494.**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS.

Número CDP	*Rubro*	Nombre Rubro	Proyecto.	Valor CDP
7586	23201010010207	Edificios educativos	22005205	$125.053
9033	2320202005	Servicios de la construcción	22005204	$35.176.125
9053	2320202005	Servicios de la construcción	22005204	$192,942,767.
9053	2320202005	Servicios de la construcción	22005204	$545,926,409
TOTAL				**$ 774.170.354**

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Nidia Torres Holguín (Delegada – Vicerrector Administrativo)	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez	X	
Nidia Torres Holguín	X	
Yolanda María Henao Peña	X	

Proceso 5. CONTRATCIÓN DIRECTA – Apoyo Para La Realización De Las Ceremonias De Grado

Objeto del Proceso	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto del Proceso	CEE	Supervisor/ Interventor	Elementos y materiales (CONVENIOS)
Prestación de servicios de apoyo para la realización de las ceremonias de grado de la institución en el año 2023	Doscientos treinta y dos días (232), contados desde la parametrización en la plataforma SECOP II	$ 64.000.000	Melissa Meneses Rodríguez, Jurídico Yeimi Cristina Presiga Chavarriaga, Logístico Anderson García Cano, Técnico	Anderson García Cano	N/A
	TOTAL	$ 64.000.000			

Modalidad de Contratación: DIRECTA

Certificado de Reserva Presupuestal: No.4435 de abril de 2023

Inscripción Plan Anual de Adquisiciones:

Código	Descripción	Mes necesidad	Mes ofertas	Duración del contrato	Duración del contrato	Modalidad	Valor estimado	Nombre del responsable
80111600 53102700	Prestación de servicios de apoyo para la realización de las ceremonias de grado de la institución en el año 2023	4	4	232	0	CCE-16	$64.000.000	Anderson García Cano

VOTACIÓN		
Nombre	Si	No
Nidia Torres Holguín (Delegada – Vicerrector Administrativo)	X	
Juan Esteban Alzate Ortiz	X	
Luz Angela González Gómez	X	
Nidia Torres Holguín	X	
Yolanda María Henao Peña	X	

Fin de los Procesos.

TEMAS VARIOS:

- Citar para el próximo comité de contratación a los técnicos de los procesos pendientes de ejecutar.
- Tratar temas de Liquidación de contratos con los supervisores de los contratos de vigencias anteriores.

En concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones y los lineamientos institucionales, el comité de contratación, una vez subsanadas las observaciones advertidas, emite concepto favorable para la publicación de los procesos

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación "*revisar el Plan de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, formulado por el Departamento Financiero y Comercial del Instituto de manera que pueda hacer recomendaciones sobre ajustes necesarios y fijar lineamientos en materia de contratación*", se determina realizar seguimiento cada semana.

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2023.

NIDIA TORRES HOLGIN
Jefe de Oficina – Dpto Financiero y Comercial

NATALIA SANCHEZ VILLADA
Profesional Universitario – Área comercial

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Área Comercial