(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación (15/12/2022) Período del informe: Desde (10/11/2022) Hasta (15/12/2022)
Nombre del Contratista/Asociado: FUNDACION ALIANZA PARA LA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL
Nombre Supervisor: GERMAN MEDELLIN
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato/convenio No. 739 DE 2022
Objeto: Aunar Esfuerzos Administrativos, Técnicos Y Financieros Para El Desarrollo Del Fortalecimiento Productivo Con Módulo De Capacidades Comerciales De La Ruralidad De Bogotá En El Marco Del Proyecto 7845.
Plazo: Seis (06) meses.
Valor Contrato: Mil Treinta y Ocho Millones Ochocientos Mil pesos M/Cte. (1.038.800.000,00)
Fecha Suscripción (06/09/2022).
Fecha Acta de inicio (19/09/2022)
Fecha de Terminación (18/03/2023)
Porcentaje de ejecución financiera: 64.375% Porcentaje de ejecución en tiempo: **48.33%**
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación / Acta No 1 $_____ Fecha de Suscripción: ___30/septiembre/2022___ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____ (si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica) Modificación / Acta No 2 $_____ Fecha de Suscripción: _____14/diciembre/2022_____ Adición al valor: _____ (si aplica) Prórroga al Plazo: _____1 mes____(si aplica) Plazo suspendido: _____(si aplica)
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información): Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____ Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $_____

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación especifica 1. Cumplir a cabalidad y rigurosidad con las especificaciones de las actividades detalladas en el anexo técnico.	**1. Respecto a las actividades del componente 1 indicamos a continuación el avance:** Actividad 1: • Caracterización de 195 UPAS – Finalizado – 100% Actividad 2: • Visita 1- Correspondiente a 195 visitas a cada UPA en términos de BPG/BPA – Finalizado - 100%. • Visita 2 – Correspondiente a 195 visitas a cada UPA en términos de Rutina de Ordeño, Renovación de Praderas y Riego Intrapredial – Finalizado – 100%. Actividad 3: Sin avances para el periodo comprendido del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022. Actividad 4: Sin avances para el periodo comprendido del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Respecto a las actividades del componente 2 indicamos a continuación el avance: Actividad 1 • Visita 1, Sub actividad 1 - Se realizaron 4 visitas de socialización del sistema de pago de leche cruda a las organizaciones que representan las 120 Unidades Productivas de leche Bovina estás son: Procamsu, Agrosumapaz, Asodela y Asoprogan Finalizado - 100%.. • Visita 1, Sub actividad 2 - Se han tomado 108 muestras de leche cruda las cuales han sido efectivas 102 muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio para el respectivo análisis avance - 85%. • Visita 2 – Se realizaron 4 visitas de fortalecimiento a las organizaciones que representan las 120 unidades productivas de leche bovina en el componente de distribución (Estrategia de transporte y distribución) – Finalizado- 100%. • Visita 3 – Se realizaron 4 visitas en manejo ambiental a las organizaciones que representan las	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	120 unidades productivas de leche bovina, - Finalizada – 100% Actividad 2: Sin avances para el periodo comprendido del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022.	
Obligación especifica 2. Desarrollar la ruta de fortalecimiento descrita en el anexo técnico para mínimo ciento noventa y cinco (195) unidades productivas de la ruralidad de Bogotá, la cobertura podrá ser ampliada siempre y cuando el análisis financiero y técnico lo permita, el cual será aprobado por el comité técnico y avalado por la supervisión del convenio.	**2. Respecto a las actividades del componente 1 indicamos a continuación el avance:** Actividad 2: • Visita 1- Correspondiente a 195 visitas a cada UPA en términos de BPG/BPA – Finalizado - 100%. • Visita 2 – Correspondiente a 195 visitas a cada UPA en términos de Rutina de Ordeño, Renovación de Praderas y Riego Intrapredial – Finalizado – 100%. Actividad 3: Sin avances para el periodo comprendido del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022. Actividad 4: Sin avances para el periodo comprendido del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	Respecto a las actividades del componente 2 indicamos a continuación el avance: Actividad 1 • Visita 1, Sub actividad 1 - Se realizaron 4 visitas de socialización del sistema de pago de leche cruda a las organizaciones que representan las 120 Unidades Productivas de leche Bovina estás son: Procamsu, Agrosumapaz, Asodela y Asoprogan Finalizado - 100%.. • Visita 1, Sub actividad 2 - Se han tomado 108 muestras de leche cruda las cuales han sido efectivas 102 muestras, las cuales fueron enviadas al laboratorio para el respectivo análisis avance - 85%. • Visita 2 – Se realizaron 4 visitas de fortalecimiento a las organizaciones que representan las 120 unidades productivas de leche bovina en el componente de distribución (Estrategia de transporte y distribución) – Finalizado- 100%. • Visita 3 – Se realizaron 4 visitas en manejo ambiental a las organizaciones que representan las	

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
	120 unidades productivas de leche bovina, - Finalizada – 100% Actividad 2: Sin avances para el periodo comprendido del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022.	
Obligación especifica 3. Realizar el cargue de los beneficiarios del proyecto, en los aplicativos dispuestos por la secretaria Distrital de Desarrollo Económico para tales fines los cuales serán señalados por el supervisor del CONVENIO.	3.Se realizaron las 195 caracterizaciones por medio del aplicativo Survey.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w
Obligación especifica 4. Entregar a la supervisión del CONVENIO informes mensuales los cuales se reporte el avance financiero, físico y técnico de cada una de las actividades descritas en el anexo técnico.	4. Se realiza tercer informe financiero, físico y técnico de las actividades realizadas en el periodo comprendido del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2022.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w
Obligación especifica 5. Diseñar e implementar la matriz de seguimiento del CONVENIO	5. Se realiza la matriz de seguimiento con base en el plan operativo y cronograma establecido para el desarrollo de las actividades descritas en el anexo técnico.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w
Obligación especifica 6. Entregar al supervisor del convenio durante la ejecución del mismo, todos los soportes, documentos, facturas,	6. Se realiza la entrega de tres (03) actas de reunión de comité técnico del convenio 739 de 2022 realizadas en las fechas:	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
registros físicos, fotográficos, actas, y cualquier otro documento que se considere procedente como acervo documental los cuales den cuenta de la correcta y efectiva ejecución del convenio.	#4: 09/11/2022 #5: 29/11/2022 #6: 15/12/2022 De igual manera entrega cuatro (04) actas de reunión mesa de seguimiento técnico de ejecución del convenio 739 de 2022 realizadas en las fechas: 18 / noviembre / 2022 25 / noviembre / 2022 02 / diciembre / 2022 13 / diciembre / 2022	1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w
Obligación especifica 7. Atender las solicitudes de modo y lugar indicados por el supervisor del convenio en el marco del desarrollo de cada una de las actividades que se desarrollen en cumplimiento del objeto contractual.	7. Hasta la fecha el equipo técnico y administrativo de FAGESA como secretaria técnica del convenio ha asistido a los 6 comités técnicos convocados por el supervisor del convenio de la SDDE.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w
Obligación especifica 8. Adquirir y distribuir los insumos agropecuarios para la materialización del plan de intervención en las unidades productivas.	8. Para el periodo comprendido entre el 10 de noviembre y el 15 de diciembre de 2022 no se desarrollaron están actividades.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ihY0iOFC2X4w
Obligación especifica 9. Designar un Coordinador del proyecto el cual atenderá de manera directa los requerimientos y solicitudes que se	El profesional Andrés Gustavo Díaz Pinzón designado como coordinador del convenio 739 de 2022, NO pudo asistir a	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPv

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
realicen por el supervisor del convenio y promoverá los procesos de articulación entre las partes del presente convenio.	la cuarta reunión de comité técnico realizada en la fecha: #4: 09/11/2022 De igual manera NO pudo asistir a la primera reunión de la mesa de seguimiento técnico de ejecución del convenio 739 de 2022 realizada en la fecha del 18 / noviembre / 2022 El profesional Mauricio González designado como coordinador del convenio 739 de 2022, asistió a la quinta y sexta reunión de comité técnico realizada en la fecha: #5: 29/11/2022 #6 del 15/12/2022 De igual manera asistió a las siguientes reuniones de mesa de seguimiento técnico de ejecución del convenio 739 de 2022 realizadas en las fechas: 25 / noviembre / 2022 02 / diciembre / 2022 13 / diciembre / 2022	fgH2ihY0iOFC2X4w
Obligación especifica 10. Disponer del personal idóneo administrativo, técnico y de apoyo necesario para el desarrollo y cumplimiento fehaciente	10. Se realizó la contratación de un (1) coordinador, seis (6) profesiones y cuatro (4) técnicos requeridos para la ejecución del convenio 739-2022.	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPv

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
del objeto contractual, en concordancia con lo descrito en el anexo técnico.		fgH2ihY0iOFC2X4w

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Presentación y aprobación del plan operativo, cronograma de ejecución, caracterización de las unidades productivas, aprobación de las hojas de vida por el supervisor del convenio por parte de la Secretaría.	Plan operativo Cronograma de ejecución. Hojas de vida del personal - aprobadas	100%
Caracterización de las Unidades Productivas	Actas de visita Archivo plano Survey Registro Fotográfico	100%
Informe de adquisición y entrega de insumos para fortalecimiento de las líneas productivas.	Sin entrega	0%
Soportes de cumplimiento de las actividades 1,2 y 3 del componente 1 y la actividad 1 del componente 2, de acuerdo a lo referido en el anexo técnico.	• Hojas de visita y registro fotográfico cumplimiento de la actividad 2 del componente 1. • Acta de reunión, documento escrito y registro fotográfico cumplimiento de la sub actividad 1 de la visita 1 de la actividad 1 del componente 2. • Acta de reunión, documento escrito y registro fotográfico cumplimiento de las visitas 2	64,375%

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
	y 3 de la actividad 1 del componente 2.	
Informe de ejecución del 100% de las actividades descritas en el anexo técnico las cuales deben dar cuenta del desarrollo de las actividades propuestas en los dos componentes.	Informe Técnico Informe Financiero	48.33%

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
Nombre del producto		
Nombre del producto		
Nombre del producto		

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Unidades productivas	195	0	0 %	https://drive.google.com/drive/u/9/folders/1jBGbfHr0dcH72rPvfgH2ih


[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

				Y0iOFC2X4w

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO** Año – Mes	**FECHA DE PAGO** Año – Mes – Día	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
APORTES PARAFISCALES (Solo para personas naturales obligadas a ello y Personas Jurídicas)		Fecha de certificación 15 de diciembre de 2022	



FUNDACIÓN ALIANZA PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde DDMMAAAA hasta DDMMAAA)
(En este espacio el supervisor podrá realizar las observaciones y/o recomendaciones que considere pertinentes frente al informe presentado en el citado período)

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumple [X] No Cumplen: [ ]

[1] Incluyendo el pago de este período

(PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR)

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

_____

GERMÁN HUMBERTO MEDELLÍN MORA
Vo. Bo.
(EL SUPERVISOR DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO)

_____

NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN
Vo. Bo.
(EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DEBERÁ DAR VISTO BUENO AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA/ASOCIADO), EN LOS CASOS QUE APLIQUE

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

[1] Incluyendo el pago de este período