ACTA DE SUPERVISIÓN N°02 INICIAL
TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios:		Obra Pública:		Suministro:		Otro:	
Interadministrativo:	X	Consultoría:		Interventoría:			

LA VIRGINIA	**17**	**MAYO**	**2023**
CIUDAD	DIA	MES	AÑO

En las instalaciones de la ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, **GUSTAVO VELEZ MENA,** Profesional Universitario de Gestion del Riesgo, en calidad de supervisor, certifica a través de la presente acta, el avance de ejecución del objeto del contrato suscrito entre el Municipio de La Virginia, y **SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL S.A.S.,** en calidad de Contratista, conforme a lo siguiente:

No Y FECHA DE CONTRATO:	**AM-MC-012-2023 DE MARZO 21 DE 2023**
CONTRATISTA:	**SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL S.A.S.**
NIT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**901.310.032-4**
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON ALEXANDER ASPRILLA RAMIREZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1088009611
No. Y FECHA CDP:	202 DE FEBRERO 21 DE 2023
No. Y FECHA RP: Apropiaciones:	221 DE MARZZO 14 DE 2023
PERIODO QUE SE ESTA PAGANDO:	21 DE MARZO DE 2023 A 30 DE MARZO DE 2023
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($4’284.962=)
ACTA No.	**02 PARCIAL**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% DE AVANCE
SUMINISTRO DE: 1. Tejas de fibrocemento No. 8 2. Caballete fijo fibrocemento No. 15 3. Tejas De zinc 3,05 cal 33 4. Tejas de barro 5. Plástico negro calibre 3 x 3 mts 6. elementos eléctricos (bombillos, tomacorrientes, alambre en barra, interruptores) 7. Adobe o ladrillo macizo y farol 8. Madera cuartón 4x2 plgds 9. Amarra larga para cubierta 10. Teja arquitectónica x 6 mts o termo acústica UPVC 1,10 x 5,90 Mts 11. Cemento x 50 Kg 12. GYPLAC ½ 13. Superboard 6mm	Reporta el contratista la entrega de los siguientes materiales y sus cantidades: - Teja fibrocemento: 21 Unds - Teja galvanizada Zinc: 50 Unds - Cuartón de madera: 12 Unds - Amarras para cubierta: 281 Unds - Lamina gyplac: 0 Unds - Caballete fijo: 0 Und Total reportado en pesos: $ 4’284.962,71 según factura No. FVE-255	**22,5%**
TOTAL INFORME PRESENTE ACTA:		**22,5%**
TOTAL AVANCE CONTRATO:		**53,0%**

CUADRO CONTROL DE PAGOS


No. ACTA DE PAGO	FECHA ACTA (DD/MM/AAAA)	PERIODO DE PAGO (DD/MM/AAAA)	ADICIONES Y/O REDUCCIONES	VALORES A PAGAR PRESENTE ACTA	VALORES PAGADOS A LA FECHA	SALDO POR PAGAR A LA FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO						$19’000.000
1	10 DE ABRIL DE 2023	21 DE MARZO A 10 DE ABRIL.	-----	$5’599.259	$0	$13’400.741
2	17 DE MAYO DE 2023	11 DE ABRIL A 17 DE MAYO	-----	$4’284.963	$5’599.259	$ 9’115.778
3			-----	$ 0	$ 0	

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Declaro que el contratista viene cumpliendo con las actividades programadas dentro de la ejecución del objeto del contrato.

PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se verificó el pago, en los términos de ley, de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), por parte del contratista, para el mes de **MAYO DE 2023**, se adjunta recibo de pago.



GUSTAVO VELEZ MENA
Profesional Universitario Gestión del Riesgo
Supervisor