GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: Del 10 de abril al 09 de mayo de 2023

CONTRATO No. 765

REGISTRO BPyP No.: 2022 00415 0302

FECHA INICIACIÓN: 109/02/2023

FECHA TERMINACIÓN: 09/06/2023

CONTRATISTA: YURLEIDY BERNAL PIRE

INTERVENTOR: NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE DE METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA 1.03

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ÍTEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Apoyar el fortalecimiento de las cadenas productivas con proyectos fondo finca asesoría a municipios en la prestación del servicio extensión agropecuaria en el departamento, acompañamiento a la asociatividad	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
2	Presentar mensualmente los informes correspondientes con el informe técnico según formato "ME-C-DAF-005 Informe Técnico", junto a evidencias en la plataforma dispuesta para este fin, dentro de los tiempos y/o términos establecidos en el contrato.	Se presenta de manera adjunta a éste documento el formato "ME-C-DAF-005 informe técnico"		X		La contratista adjunta documentos de apoyo como planilla de desplazamiento, listados de asistencia, fotografías e informe técnico.
3	Apoyar las actividades que sean requeridas para el cumplimiento de las metas e indicadores de la Secretaría de Agricultura y sus Direcciones, según PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020-2023 "PACTO SOCIAL POR BOYACÁ TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO	Mediante la inscripción del Proyecto PIDAR se busca cumplir con los indicadores de producto: - - Adquisición de equipos e implementos para preservar la bioseguridad de los productores rurales ejecutado - Productores beneficiados con acceso a proyectos de desarrollo rural integral. - Productores beneficiados con proyectos de Extensión Agropecuaria		X		La contratista adjunta documentos de apoyo como planilla de desplazamiento, listados de asistencia, fotografías e informe técnico.
4	Apoyar actividades enmarcadas en el procedimiento de extensión rural.	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
5	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos de cooperación internacional	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
6	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos enmarcados en la crisis climática	Se apoya la formulación del proyecto PIDAR "Fortalecimiento sector lácteo mediante adquisición de maquinaria agrícola como reactivación económica del sector lácteo de 5 municipios del Departamento de Boyacá"		X		La contratista adjunta documentos de apoyo como planilla de desplazamiento, listados de asistencia, fotografías e informe técnico.
7	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos del programa Boyacá nos alimenta	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
8	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos del programa Fondo FINCA	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
9	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de la política pública de agricultura familiar y comunitaria en el departamento de Boyacá	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
10	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos de distritos de riego en el departamento de Boyacá	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
11	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos encaminados al fortalecimiento a plantas de beneficio animal en el departamento de	Se apoya la proyección de 2 circulares dirigidas a los alcaldes de los municipios que se encuentran		X		La contratista adjunta informe técnico.

	Boyacá	adscritos al Plan de Racionalización de las Plantas de Beneficio de Boyacá.				
12	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos para la formalización de la propiedad rural en Boyacá.	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
13	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos de extensión agropecuaria PDEA.	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
14	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos de las cadenas productivas priorizadas nacionales y departamentales.	Se apoya la formulación de proyecto PIDAR "Fortalecimiento sector lácteo mediante adquisición de maquinaria agrícola como reactivación económica del sector lácteo de 5 municipios del Departamento de Boyacá" para presentarse ante ADR.		X		La contratista adjunta documentos de apoyo como formatos e informe técnico.
15	Apoyar, brindar acompañamiento y mantener comunicación activa en los municipios asignados referente al proceso de extensión agropecuaria bajo lineamientos de la Ley 1876 de 2017 y el diligenciamiento del formato ED-ST-F045	Se mantiene comunicación activa con los encargados del área agropecuaria de los municipios asignados referente al proceso de extensión agropecuaria.		X		La contratista adjunta informe técnico.
16	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de proyectos de las cooperación interinstitucional públicas y/o privadas para la diversificación productiva	Se realizó acompañamiento a proyecto ALIANZAS en el municipio de Chivatá, donde se entregaron 20 equipos de ordeño a beneficiarios de la asociación Asolpontezuelas.		X		La contratista adjunta documentos de apoyo como formatos e informe técnico.
17	Apoyar la formulación, seguimiento, ejecución del plan departamental de manejo integral ganadero	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo
18	Apoyar y acompañar actividades tendientes a beneficiar a organizaciones con acceso a bienes y/o servicios productivos	Se apoya la formulación de proyecto PIDAR "Fortalecimiento sector lácteo mediante adquisición de maquinaria agrícola como reactivación económica del sector lácteo de 5 municipios del Departanmento de Boyacá" para presentarse ante ADR. Se realizó acompañamiento a proyecto ALIANZAS en el municipio de Chivatá, donde se entregaron 20 equipos de ordeño a beneficiarios de la asociación Asolpontezuelas.		X		La contratista adjunta documentos de apoyo como formatos e informe técnico.
19	Apoyar, acompañar y reportar las actas que se realicen en la Operativización de los 123 consejos municipales de desarrollo rural - CMDR en el Departamento de Boyacá, de los municipios asignados; y el diligenciamiento del formato ED-ST-F045	Se apoya virtualmente a funcionarios de la alcaldía de Toca y de Ventaquemada en la creación del primer CMDR.		X		La contratista adjunta documentos de apoyo como formatos e informe técnico.
20	Apoyar y Acompañar la zonificación para el ordenamiento social de la producción	Actividad no programada para el periodo			X	Actividad no programada para el periodo

Firma:_____

Nombre: NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

RADICADO No: S-2023-003323-SALDPP

Firma: _____

Nombre: YURLEIDY BERNAL PIRE

CONTRATISTA




T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P:

Cumple parcialmente las actividades pactadas. N:

No cumplió las actividades pactadas.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: ED-ST-F-045
PLANILLA DESPLAZAMIENTO		FECHA: 20/Dic/2022

DATOS DEL CONTRATISTA				DATOS DEL SUPERVISOR	
Contrato N°	765			Nombre	NUBIA ROCÍO LÓPEZ POVEDA
Nombre	YURLEIDY BERNAL PIRE			Cargo	Directora Desarrollo Rural
EPS	NUEVA EPS	ARL	POSITIVA	Dependencia	Secretaría de Agricultura

FECHA	LUGAR SALIDA	HORA SALIDA	LUGAR LLEGADA	HORA LLEGADA	ACTIVIDAD A REALIZAR	TIPO DE VEHICULO	FIRMA DEL SUPERVISOR
12/04/2023	Tunja	11:00	Chivatá vereda Pontezuelas	11:40	Socialización proyecto ALIANZAS y verificación de condiciones mínimas para la entrega de 20 equipos de ordeño a beneficiarios de la asociación Asolpontezuelas.	Automovil	
01/05/2023	Tunja	10:00	Chivatá	10:20	Establecer cronograma para la ESCUELA DE CAPITALIZACIÓN JUVENIL CAMPESINA	Automovil	
09/05/2023	Tunja	09:40	Chivatá	10:00	Primer taller de Formulación de proyectos" con los estudiantes de grado 9 y 10	Automovil	
							Página 1 de 1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049608642		BERNAL PIRE YURLEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda Pirgua, sector la cascada	TUNJA-BOYACA	7111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2069635958	9450725579	I	2023/05/10	2023/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$467,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049608642	BERNAL PIRE YURLEIDY	25-14	30	$1,583,120	$253,300	EPS037	30	$1,583,120	$197,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,583,120	$16,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,583,120**	**$253,300**			**$1,583,120**	**$197,900**			**$0**	**$0**			**$1,583,120**	**$16,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,300	$0	$0	$253,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$253,300	$0	$0	$253,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$0	$0	$16,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,600	$0	$0	$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,900	$0	$0	$197,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$197,900	$0	$0	$197,900
TOTAL				1	$467,800	$0	$0	$467,800

2023/05/16 10:04 AM

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	3		
FECHA PRESENTE ACTA	9/05/2023		
CONTRATO __X___ CONVENIO _____	765	DE FECHA: 09/02/2023	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE DE METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA 1.03		
CONTRATISTA	YURLEIDY BERNAL PIRE		NIT:1049608642-9
			C.C:1049608642
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA		C.C:20927109
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 15.831.200,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 15.831.200,00	
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N.A.	
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	1009/02/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N.A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN	09/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 10 de abril al 09 de mayo de 2023		
RBPP N°	2022 00415 0302		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1095 AÑO: 2023, RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL se reunieron los señores, NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA Interventor / Supervisor y el señor YURLEIDY BERNAL PIRE como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9450725579 del mes (es) ABRIL de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 15.831.200,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 3.957.800,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 7.915.600,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 3.957.800,00
Sumas iguales	$ 15.831.200,00	$ 15.831.200,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 24042585950	BANCO: Banco Caja Social – BCSC	AHORROS:X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: NUBIA ROCIO LOPEZ POVEDA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: YURLEIDY BERNAL PIRE
CONTRATISTA

Radicado No. S-2023-003320-SALDPP
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO
DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor