Barranquilla, 15 de Mayo de 2.023

Doctor:
RAFAEL LAFONT DE SALAS
Supervisor
Barranquilla

Asunto: **INFORME DE ACTIVIDADES No. 2**

Cordial Saludo.

Con la presente hago entrega del informe de actividades No. 2 correspondiente del 16 de Abril al 15 de Mayo del 2.023**,** de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios No. **CD-12-2023-0850 "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

Atentamente.



MARIELA SENIOR DE CORTES
CC No 32621574 de BARRANQUILLA

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME NUMERO	02
CONTRATISTA	MARIELA SENIOR DE CORTES
IDENTIFICACION	32.621.574
CONTRATO No.	CD-12-2023-0850
OBJETO DEL CONTRATO	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA*
PLAZO DEL CONTRATO	*EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERÁ DE 7 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DISPUESTOS EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 80 DE 1990*
SUPERVISOR (E)	RAFAEL LAFONT DE SALAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
PERIODO DE ACTIVIDADES	DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2.023.

Producto
Para este periodo se trabajó en la programación de los proyectos de la infraestructura pública del sector salud en el distrito de barranquilla. Cuyo único contrato N° EDU- 277-2016. Objeto: "DISEÑO CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DEL NIVEL I Y II DE ATENCION EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

- Para este mes se trabajó en la Supervisión de Obras de Salud de nuevos hospitales para el Distrito de Barranquilla.
- Las Obras en ejecución son:
- **Camino Nuevo Barranquilla**, En este periodo se continuo con las actividades de acabados exteriores de fachada del frente y laterales, se inició la instalación de la cubierta de la rampa, se dio inicio a la instalación de los ascensores, se continua en los pisos superiores, con el estuco y la pintura acrílica, enchape en las áreas de servicios, como cuartos de aseo, residuos y baños. Se terminó con la instalación de las redes de oxígeno medicinal y demás como aire comprimido y vacío. Se continuo con el pañete exterior que faltaba.

  Y en la parte eléctrica se continua en la instalación de redes por cada uno de los servicios a prestar el hospital en pisos inferiores. En la obra se están instalando las puertas ya fabricadas en RH y las ventanas de aluminio que van en cada uno de los pisos.

  Paso San Camilo; Obras que ya fueron iniciadas en sus preliminares, Demolición Y desmonte de puertas, ventanas, rejas y aparatos sanitarios. Inicio de trazado en El terreno y demolición de cimentaciones.

- ,Se realizó recorrido semanal en obra con interventoría y contratista en las obras de Camino nuevo Barranquilla, se implementaron reuniones presenciales, para tratar varios temas como la evaluación del proyecto en cuanto a tiempo, valores de crecimiento por recursos y acabados a colocar en cada una de las áreas.
- Los porcentajes de avance de las obras están de la siguiente manera:

  Camino Nuevo Barranquilla: 78 % obra civil,
- Paso San Camilo; 0.25%

Se asistió a todos los comités técnicos de obras de los proyectos, realizados virtualmente y presencial para realizar seguimiento y reporte de avances de cada uno de los proyectos descritos anteriormente.

Se asistió a la reunión virtual convocada por la secretaria de Cultura como asistente Del Ing. Lafont para el consejo de Patrimonio y cultura, con el fin de analizar y conceptuar sobre los proyectos de edificaciones patrimoniales.

Atentamente,



MARIELA SENIOR DE CORTES
CC No 32621574 de BARRANQUILLA