# CONTRATO No. 4600094522 DE 2022

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| **CONTRATISTA:** | INSEREL INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS DE COMUNICACIONES Y DE GAS LTDA |
| **NIT:** | 800.221.086-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | MAURICIO DE JESÚS ZAPATA ALZATE |
| **CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 71.650.056 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LAS SEDES PROPIAS DEL MUNICIPIO. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($392.577.547) INCLUIDO IVA |
| **VALOR ADICIONADO:** | ADICION No1 CIENTO DEISISEIS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS $116.703.300, LOS CUALES EQUIVALEN AL 25.63% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO<br>ADICION No 2: POR VALOR DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS $58.351.650, LOS CUALES EQUIVALEN AL 12,81% Y ACUMULADO DEL 50,30% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO |
| **VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:** | QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS $567.632.497 |
| **PLAZO INICIAL:** | SEIS (6) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA ACTUAL. |

| | |
|---|---|
| **AMPLIACIONES:** | AMPLIACIÓN No 1 POR UN (1) MES Y 10 DIAS, DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2023 AMBAS FECHAS INCLUSIVE.<br>AMPLIACIÓN No 2 POR UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS, DESDE EL 11 DE FEBRERO HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2023 AMBAS FECHAS INCLUSIVE.<br>AMPLIACIÓN No 3 POR UN (1) MES, DESDE EL 11 DE ABRIL HASTA EL 10 DE MAYO DE 2023 AMBAS FECHAS INCLUSIVE. |
| **DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:** | NUEVE (9) MESES Y TRECE (13) DÍAS |
| **FECHA DE INICIO:** | VEINTISEIS (26) DE JULIO DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | DIEZ (10) DE ABRIL DE 2023 |

En la ciudad de Medellín, el día 10 DE ABRIL DE 2023, se reunieron **OSCAR DARIO ARTEAGA TORO** Supervisor y **MAURICIO DE JESUS ZAPATA ALZATE,** quien actúa en calidad de Representante Legal de **INSEREL LTDA,** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los DIEZ (10) días del mes de MAYO, del año DOS MIL VEINTITRES (2023).

**OSCAR DARIO ARTEAGA TORO**
Supervisor y/o Interventor

**MAURICIO DE JESUS ZAPATA ALZATE**
Representante Legal o Contratista