CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 118 DE 2022

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 118 de 2022 y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Selección Abreviada de Menor Cuantía		
CONTRATO No.	118 de 2022		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		
NIT	899.999.717-1		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	INDUSTRIAS METÁLICAS S.R.S.A.S		
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO (CUANDO LO FIRMAN)	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
VALOR DE CONTRATO	$ 17.500.000		
OBJETO:	Contratar: adquisición e instalación de estantería de archivo, en las instalaciones de la Escuela de Capacitación y Entrenamiento Carlos Lleras Restrepo de la Defensacivil Colombiana.		
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA (Como aparece en el contrato	Ubicada en la escuela capacitación y entrenamiento Carlos Lleras Restrepo de la Defensa civil colombiana, Vereda la Florida, lote 14 Finca la Primavera Municipio de Funza Cundinamarca.		
PLAZO INICIAL DE EJECUCCION (fecha acta de inicio)	09/09 de 2022		
PLAZO DE EJECUCION (Fecha cuando inicia y cuando termina)	09/09/10/10- 2022		
GARANTIAS:	Garantías de calidad del bien, 17/09/2022, hasta- 19/04/2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	Compañía aseguradora seguros Bolívar No. 1523123200401		
PRORROGA (Escriba el nuevo plazo de ejecución)	DD	MM	AAAA
ADICION (Escriba la fecha que se hizo la adición)	DD	MM	AAAA
VALOR DE LA ADICION	$ N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 17.500.000		

SUSPENSIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	DD	MM	AAAA
REANUDACIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	DD	MM	AAAA
CESIÓN (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión)	Nombre del contratista		
	DD	MM	AAAA
TERMINACIÓN ANTICIPADA (Escriba fecha de terminación)	DD	MM	AAAA
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 17.500.000
ADICION	$
REDUCCION	$
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO PARA LIBERAR	$ 0,5

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
IFE-509	$ 17.500.000
	$
	$
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	**$ 17.500.000**

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
BUENO: El contratista cumplió con el objeto del contrato, no solicito prórroga para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	X
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los, 10/12/2022

Nombres y apellidos
No. 3.568.598
SUPERVISOR