FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Mayo 16 de 2023 INTERV-FONAM.002-2022-057

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
María Ximena Zorrilla Arroyave
Jefe PNN Utria

REF. CONTRATO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. DTPA-LIC- NACION-2022-004 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CABAÑAS ECOTURISTICAS Y DE FUNCIONARIOS Y RESTAURANTE DE ECOTURISMO EN EL PNN UTRÍA."

ASUNTO: SOLICITUD REACTIVACION CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 002 DE 2022

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que esta interventoría analizo y emitió concepto favorable por medio del documento INTERV-FONAM.002-2022-056 a la solicitud del contratista INGENIERO CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ enviada por medio del documento NACION 002-2022-031 solicitando la reactivación del contrato de obra NACION 002 DE 2022 a partir de mañana 17 de mayo de 2023 dado que las causales que ocasionaron su suspensión han sido superadas a cabalidad y el contratista se encuentra listo para reiniciar sus actividades, se solicita amablemente a la jefatura del PNN Utria reactivar el contrato de interventoría FONAM 002 DE 2022 para continuar con las actividades de seguimiento, control y legalización del contrato de obra en mención.

Así mismo, el contratista solicito amablemente que los 45 días de suspensión fuesen reintegrados a su plazo contractual de finalización de obra que estaba previsto para el 6 de mayo de 2023 teniendo nueva fecha de finalización para el 2 de julio de 2023, se solicita amablemente reintegrar dichos días y permitir a esta interventoría finalizar sus actividades el próximo 15 de julio de 2023.

Muchas gracias,

Atentamente,

MARIA MARGARITA ZAPATA P.
Representante Legal
FUNDACION EDICOL
INTERVENTORIA- UTRIA