Plan de Desarrollo:	BUGA DE LA GENTE 2020-2023	**No Informe:**	01
Eje:2	COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO	**Fecha acta de inicio:**	24-04-2023
Sector:22	AGROPECUARIO	**Nombre Contratista:**	COOPERATIVA COONOGALES
Programa:223	PPDRI-DIMENSION ECONOMICA-economía campesina y producción sustentable (alianza para el comercio justo)	**Cédula:**	901273279-7
Subprograma:2231	Fortalecimiento a la comercialización directa productor – consumidor (Mercado rural y campesino "DEL CAMPO PARA LA GENTE")	**Dependencia en la cual realiza las actividades:**	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO
No. de Contrato:	SAF-1600-1166-2023	**Ejecución del Periodo:**	DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2023
Objeto Contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SIN TRANSFORMACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN DIRECTA PRODUCTOR-CONSUMIDOR (MERCADO RURAL Y CAMPESINO "DEL CAMPO PARA LA GENTE"), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA	**Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:**	10%
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	NO APLICA
Duración del contrato inicial:	6 MESES	**Valor del Contrato inicial:**	$123.650.000

Duración de la adición:	NO APLICA	**Valor de la adición**	NO APLICA
Duración Total del contrato:	6 MESES	**Valor Total del contrato:**	$123.650.000

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el periodo del 24-04-2023 al 09-05-2023

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	EVIDENCIAS
Transportar 1,250 litros de leche diaria.	Se dará informe al cumplir un mes de ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO
Transportar 13,5 kilogramos diarios de derivados lácteos: Quesos, kumis, yogurt, para un total de 350 Kilogramos mensuales.	Se dará informe al cumplir un mes de ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO
Transportar 46 Kilogramos diarios de Frutas y Hortalizas para un total de 1200 Kilogramos mensuales.	Se dará informe al cumplir un mes de ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO
Mantenimiento integral del Centro de Acopio Lechero	Se dará informe al cumplir un mes de ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO
Control de calidad leche	Se dará informe al cumplir un mes de ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO
Capacitaciones técnicas a proveedores asociados de productos lácteos	Se dará informe al cumplir un mes de ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO
Usar redes sociales y WhatsApp para informar a los productores y consumidores de la comercialización de productos agropecuarios.	Se dará informe al cumplir un mes de ejecución del contrato	NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SOLICITUD DE PRIMER DESEMBOLSO
Contar con siete (7) personas que demuestren experiencia en distribución de productos	Actividad cumplida a satisfacción, se contratan 7 operarias de los puntos del campo para la gente.	7 contratos debidamente legalizados.

agropecuarios.		

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables**: Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades. Para efectos reposa en el expediente informe del contratista.

- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario**: N/A

- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste**: N/A

- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes**: N/A

- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista**: N/A

- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista**: N/A

- **Necesidad de hacer efectivas las garantías**: No se exigieron garantías en la presente contratación.

- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato**: N/A

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
  SI__✓__ NO____

- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
  SI__✓__ NO _____

- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
  SI__✓__ NO_____

- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
  SI__✓__NO____

SEGUIMIENTO COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- **Expediente electrónico o físico del contrato:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.

- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.

- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social:** Para el pago de la **primera (01) cuota,** el(la) contratista anexa la siguiente documentación, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018:

No. de Planilla de Seguridad Social	9450862092	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	ABRIL
Fecha pago	2023-05-12	**Operador**	SIMPLE

BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCION

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$123.650.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$123.650.000
Valor pagado	$30.962.750
Valor causado que no se ha pagado	$92.687.250
Valor total ejecutado	$92.687.250
Valor saldo por ejecutar	$92.687.250

Pagos Realizados:

De conformidad con el plan de pagos previsto en el contrato electrónico:

CUOTA	VALOR	PORCENTAJE	FECHA DE PAGO
Primer desembolso	$30.962.750	25%	
Segundo desembolso			
Tercer desembolso			
Cuarto desembolso			
Valor ejecutado	$30.962.750	25%	

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

El(la) contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, en concordancia con el decreto 1273 del 23 de Julio 2018, según lo establecido en la cláusula denominada FORMA DE PAGO del Anexo al Contrato Electrónico y la Ley 1122 artículo 18 de 2007.

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011.

El(la) contratista hasta la fecha del presente informe, no incurre en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que señala el ordenamiento jurídico para celebrar y/o ejecutar contratos con el Estado.

El(la) contratista ha ejecutado las actividades contractuales de manera autónoma y en coordinación con la supervisión, sin que se vislumbre circunstancia alguna que implique la generación de una relación laboral con el Municipio de Guadalajara de Buga, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

No se reportan situaciones de incumplimiento contractual que ameriten la imposición de sanciones, multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato.

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: MAYO 28 DE 2023

El presente informe se suscribe en Guadalajara de Buga (Valle) a los 9 días del mes de mayo de 2023.

CAROLINA ANDREA CORDOBA CANO
Secretaria de Agricultura Y Fomento
Supervisor(a)