BITACORA DE OBRA

San Bernardino - Sector "Potreritos"

Objeto: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio publico asociado a la Localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños....

Contrato Obra 336-2022 Contrato Interv. 342-2022

JORGE O. VARGAS
Presidente CAMACON

Carlos Bernal J.
Director obra

Ricardo Tafur Tafur
Director

ANGELA VARGAS VARGAS.
Residente de obra.

Dayss e Alaicon
Residente

Powered by CamScanner

Lunes 03 de Abril

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) Inspector
*(1) topografo *(1) Cadenero *(1) Oficial *(1) boal
*(1) Conductor

Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00Am - 05:00 Pm Soleado

Actividades

1) Se realizo mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales

Nota: Se realiza Reunion Con Comunidad en Compañia de Interventoria y Acueducto, para tratar el tema de Rebosamiento de Aguas Residuales debido al taponamiento del colector principal; en donde se Acuerda: 1- Realizar Cambio de tuberia pvc de 14" a 10" en Civ 7002732. 2- Realizar Limpieza de tuberia del tramo de la Civ 7002757 Cll 80 sur Colector principal por parte del Acueducto. 3- Realizar Limpieza Con Vactor de la tuberia de Aguas Residuales de los Siguiente CIVS 7002858, 7002838, 7002801, 7002757. Estos Compromisos Son Autorizados por la interventoria y Seran Supervisados por lo mismo y lo JAC.

Martes 04 de Abril

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector *(1) topografo
*(2) Cadeneros *(1) boal *(1) Conductor *(1) Ayudante

Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00Am - 12:00pm Soleado
12:00pm - 05:00pm Soleado

Actividades

1) Se realizo Actividades de mantenimiento de derramiento y Senderos peatonales

2) Se realizo Limpieza de Cunetas Aqueducto en civs 7002838, 7002858 y 7002801.

3) Se realizo Jornada de orden y Aseo del frente.

Dayesse A

Miercoles 05 de Abril

personal: *(1) director de obra *(1) Residente de obra *(1) Inspector
*(2) topografo *(1) Cadenero *(1) boal *(1) Conductor

Herramienta menor: *(1) global
Maquinaria: *(1) Nivel topografico *(1) Estación topografica
Clima: 7:00Am - 11:59Am Soleado
12:00pm - 5:00pm Soleado

Actividades

1) Se realizan actividades de mantenimiento y Barrenado de Senderos peatonales.
2) La topografia del Contratista realiza posicionamiento de GPS para frente de patrerito.

Scanned by TapScanner

Powered by CamScanner

Jueves 06 de Abril

Dia festivo -> No se ejecutaron actividades

Viernes 07 de Abril

Dia festivo -> No se ejecutaron actividades

Sabado 08 de Abril

Dia festivo -> No se ejecutaron actividades

Lunes 10 de Abril

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector
*(1) topografo *(1) Cadenero *(1) boal *(1) Ayudante
*(1) Conductor

Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00 Am - 11:59 Am Sabado
12:00 pm - 05:00 pm Sabado

Actividades

1) Se realizan actividades de mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales
2) Se realizan actividades de limpieza de PZ Residuales en todo el frente.

Martes 11 de Abril

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector *(1) topografo
*(2) Caderneros *(1) oficial *(1) boal *(1) Conductor

Powered by CamScanner

Herramienta menor: *(1) global
Clima 7:00am-11:59AM Soleado
12:00-05:00pm Soleado

Actividades

1) Se realizan actividades de mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales

2) Se Continua con la Actividad de limpieza de pozos de Aguas Residuales

Miercoles 12 de Abril

personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector *(1) topografo *(2) Cadeneros *(1) boal *(1) Conductor

Herramienta menor: *(1) global
Clima: 7:00-11:00Am Lluvias leves
11:00-05:00pm Nublado

Actividades

1) Se realizan actividades de mantenimiento de cerramiento y Senderos peatonales

Jueves 13 de Abril

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente *(1) inspector *(1) topografo *(1) Cadenero *(1) boal *(1) Conductor

Herramienta menor: *(1) global
Clima 7:00-12:00 Soleado
12:00-05:00 Nublado

Scanned by TapScanner

Powered by CamScanner

Actividades

1) Mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales

Viernes 14 de Abril

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente de obra *(1) Inspector
*(1) topografo *(1) Cadenero *(1) Boal *(1) Conductor

Herramienta menor: *(1) global
Horario 7:00Am-12:00pm Soledad
12:00pm-05:00pm Sabado

Actividades

1) Se realizan actividades de mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales

Sabado 15 de Abril

Personal: *(1) director de obra *(1) Residente de obra *(1) Inspector
*(1) topografo *(1) Cadenero *(1) Boal *(1) Cond. CTV

Herramienta menor: *(1) global
Horario: 7:00Am-12:00 pm Soledad

Actividades

1) Se realizan actividades de mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales

Lunes 17 de Abril
Personal en obra: Director (1), Residente tecnico (1), Inspector de obra (1) Auxiliar de ingenieria (1), Topografo (1), Cadenero (1) Boal (1), Conductor (1)

Scanned by TapScanner

Powered by CamScanner

Actividades: Se realiza mantenimiento de cerramiento, y los senderos peatonales, se realiza brigada de aseo en los diferentes Civ's. Tiempo seco en la jornada de trabajo.

Marks 18 de Abril 2023.
Personal: Director de obra (1), Residente tecnico (1), Inspector de obra (1), Auxiliar de ingenieria (1), Boal (1), Conductor (1).
Actividades:
Se realiza mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales se hace Brigada de aseo.
Tiempo seco en la jornada de trabajo.

MIERCOLES 19 DE ABRIL DE 2023.
→ SE REALIZAN VISITAS DE INSPECCIÓN. EN LOS SIGUIENTES CIV's
1. 7002858 2. 7002838 3. 7002801 4. 7002757. 5. 7002730 EVIDENCIANDO SOLO EL PERSONAL DE SEÑALIZACIÓN, lo cual NO SE REINICIO ACTIVIDADES DESPUES DE LA REUNION DE COMITE CON LA COMUNIDAD POR LO TANTO EL CONTRATISTA NO REALIZA (CAS) ACTIVIDADES DESDE EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2023 HASTA EL DIA DE HOY
2 SE REALIZA MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO Y SENDEROS PEATONALES. SE HACE BRIGADA DE ASEO.

(Jueves)

JUEVES 20 DE ABRIL DE 2023
PERSONAL: DIRECTOR DE OBRA (1), RESIDENTE TECNICO (1), INSPECTOR DE OBRA (1) AUXILIAR DE INGENIERIA (1), TOPOGRAFO (1), CADENERO (1), BOAL (1), CONDUCTOR (1),
ACTIVIDADES:
1 SE REALIZA MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO Y SENDEROS PEATONALES
2. SE HACE BRIGADA DE ASEO. y mantenimiento de sumideros
TIEMPO SECO EN LA JORNADA DE TRABAJO

Powered by CamScanner

VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2023

PERSONAL: DIRECTOR DE OBRA (1), RESIDENTE TECNICO (1), INSPECTOR DE OBRA (1), AUXILIAR DE INGENIRIA (1), TOPOGRAFO (1), CADENERO (1), BOAL (1), CONDUCTOR (1)

ACTIVIDADES:

1) SE REALIZA MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO Y SENDEROS PEATONALES.

2) SE HACE BRIGADA DE ASEO EN LOS DIFERENTES CIU'

TIEMPO SECO, EN LA JORNADA DE TRABAJO.

SABADO: 22 DE ABRIL DE 2023

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA (1), RESIDENTE TECNICO (1), INSPECTOR DE OBRA (1), AUXILIAR DE INGENIRIA (1), TOPOGRAFO (1), CADENERO (1) BOAL (1), CONDUCTOR (1),

ACTIVIDADES:

1) MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO Y SENDEROS PEATONALES.

2) MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS Y BRIGADAS DE ASEO

TIEMPO SECO EN LA JORNADA DE TRABAJO

LUNES 24 DE ABRIL DEL 2023

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA (1), RESIDENTE TECNICO (1), INSPECTOR DE OBRA (1), AUXILIAR DE INGENIRIA (1), TOPOGRAFO (1), CADENERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTE (2), BOAL (1), CONDUCTOR (1).

ACTIVIDADES:

1) SE REINICIAN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTE CIU'S HACIENDO ORDEN Y ASEO

2) SE HACE EXCAVACION MANUAL EN EL CIU' 7002757. PARA VERIFICAR LAS DOMICILIARIAS.

3) MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO Y SENDEROS PEATONALES.

TIEMPO SECO EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Powered by CamScanner

Martes 25 DE ABRIL DEL 2023

PERSONAL EN OBRA: DIRECTOR DE OBRA (1), RESIDENTE TECNICO (1), INSPECTOR DE OBRA (1) TOPOGRAFO (1) CADENERO (1), (2) OFICIALES, AYUDANTES (2), BOAZ (1), CONDUCTOR (1)

ACTIVIDADES:

SE REALIZAN EXCAVACIONES MECANICAS EN LOS CIV 7002757 Y 7002130 PARA VERIFICAR QUE LA TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES ESTE A LOS NIVELES ESTABLECIDOS.

SE HACE INSTALACION DE SBG-R PARA TUBERIA RESIDUAL.

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO Y SEÑALES PREVENTIVAS TIEMPO-SECO EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Miercoles 26 de abril del 2023

Personal: Director de Obra (1), Residente de Obra (1) Inspector de obra (1), Topografo (1), Cadenero (1), Oficiales (2) Ayudantes (2), Boal (1), Conductor (1)

Actividades.

- Se realizo orden y aseo en frentes de obra.
- Se realiza nivelación de tubería e instalación de llenos y SBG-Reciclada.

Jueves 27 de abril del 2023

Personal: Director de obra (1), Residente de Obra (1), Inspector de obra (1), Topografo (1), Cadenero (1), Oficiales (2), Ayudantes (2), Boal (1), Conductor (1).

Actividades:

- Se realiza mejoramiento de cerramientos y orden del frente.
- Se realiza instalación de SBG Reciclada con su respectiva compactación

Scanned by TapScanner

Powered by CamScanner

Viernes 28 de abril del 2023.

Personal: Director de Obra (1), Residente tecnico (1), Inspector de Obra, Auxiliar de Ingenieria (1), Topografo (1), Cadenero (2), Boal (1) Conductor (1)

Actividades

-Mantenimiento de cerramiento y aceras peatonales

- Se realiza instalación de SBG Reciclada y compactación de la misma.
- Se verifican niveles de SBG y se verifica alineamiento de cuneta.

Sabado 29 de abril del 2023

- Se realiza limpieza del tramo y mantenimiento de cerramientos y aceras peatonales.
- Se inicia excavacion para cuneta prefabricada.

Personal: Director de obra (1), Residente tecnico (1) Inspector de Obra, Auxiliar de Ingenieria (1) Topografo (1), Cadenero (2), Boal (1), Conductor (1).

Scanned by TapScanner

Powered by CamScanner