CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

SEGUIMIENTO Y CONTROL PMT
FDLB-336-2022

Actualizado: 27/04/2023

No.	NOMBRE DEL SECTOR	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	N° PMT	FECHA RADICADO SDM	RADICADO SDM	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE TRABAJO	N° COI	FECHA		OBSERVACIONES SDM	DIAS PARA SOLICITUD
												INICIO	FIN		
1	EL REMANSO I	7002710	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	PMT 1									
11	EL REMANSO I	7002819	CL 73B S	TV 88	KR 88A	PMT 1									
12	EL REMANSO I	7002743	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	PMT 1									
13	EL REMANSO I	7002589	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	PMT 1	17/03/2023	202361201170402	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 13 MARZO 30 DE 2023	31/03/2023	29/06/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO PRESENTADO.	63
26	LA PAZ	50008433	CL 73B S	TV 88	KR 87N	PMT 7									
10	JOSE MARIA CARBONEL	7003028	DG 73 B S	TV 88	KR 87E	PMT 7									
2	EL REMANSO I	7002989	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	PMT 7									
3	EL REMANSO I	7003036	DG 73B S	KR 87L	KR 87M	PMT 7									
21	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002730	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	PMT 2									
22	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002757	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	PMT 2									
23	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002801	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	PMT 2	17/01/2023	202361200161162	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 04 ENERO 26 DE 2023	3/02/2023	4/05/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	7
24	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002838	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	PMT 2									
25	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002858	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	PMT 2									
27	ISLANDIA	7004364	DG 73A S	KR 82G	KR 83	PMT 3									
29	ISLANDIA	7004379	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	PMT 3									
30	ISLANDIA	7004382	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	PMT 3									
33	ISLANDIA	7004396	KR 82FBIS	DG 73ABIS S	DG 73ABISA S	PMT 3									
35	ISLANDIA	7004416	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	PMT 3									
36	ISLANDIA	7004408	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	PMT 3	23/02/2023	202361200751092	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 09 MARZO 02 DE 2023	10/03/2023	8/06/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO PRESENTADO.	42
37	ISLANDIA	7004371	DG 73A S	KR 82FBIS	KR 82G	PMT 3									
28	ISLANDIA	7004370	KR 83	CL 73 S	DG 73BIS S	PMT 3									
31	ISLANDIA	7004385	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	PMT 3									
32	ISLANDIA	7004394	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	PMT 3									
34	ISLANDIA	7004401	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	PMT 3									
50	ISLANDIA	7004389	KR 82G	CL 72 S	CL 72A S	PMT 3A	28/03/2023	202361201348492	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 14 ABRIL 05 DE 2023	7/04/2023	8/06/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	42
38	SAN DIEGO BOSA	7004134	TV 87A	DG 91 S	DG 92 S	PMT 4									TERMINADO
44	GRAN BRITALIA	8007666	KR 81D	DG 57ABIS S	CL 57ABISA S	PMT 5A									
45	GRAN BRITALIA	8007714	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	PMT 5A									
46	GRAN BRITALIA	8007764	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	PMT 5A	9/03/2023	202361201054302	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 13 MARZO 30 DE 2023	31/03/2023	27/07/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	91
47	GRAN BRITALIA	8007854	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	PMT 5A									
48	GRAN BRITALIA	8007803	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	PMT 5A									
49	GRAN BRITALIA	8011987	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	PMT 5A									
59	GRAN BRITALIA	8007607	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 G	CRA 81 F BIS	PMT 5B									
60	GRAN BRITALIA	8007667	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 F BIS	CRA 81D	PMT 5B	4/04/2023	202361201450182	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 15 ABRIL 13 DE 2023	14/04/2023	13/07/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	77
61	GRAN BRITALIA	8007715	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 G	CRA 81 D	PMT 5B									
8	GUALOCHE	7007169	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	PMT 6									
9	GUALOCHE	7007134	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	PMT 6	17/03/2023	202361201170362	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 13 MARZO 30 DE 2023	3/04/2023	6/07/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MISMA Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE	70
51	GUALOCHE	7007150	KR 78	CL 63A SUR	CL 64 SUR	PMT 6									
7	EL REMANSO I	7002988	KR 87M	CL 72B S	DG 73B S										
4	EL REMANSO I	7003061	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S										
5	EL REMANSO I	7003101	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S										
6	EL REMANSO I	7003210	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S										
14	EL REMANSO I	7003174	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S										
17	ARGELIA II	7004403	CARRERA 81C	DG 59A S	DG 58L S										
18	ARGELIA II	7004413	DG 59A S	KR 81B	KR 81C										
19	ARGELIA II	7004503	DG 59A S	KR 81A	KR 81B										
42	BRASIL	7000824	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S										
43	BRASIL	7000829	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S										
15	ARGELIA II	7004377	DG 59A S	KR 81C	CL 59A S										
16	ARGELIA II	7004331	CL 59A S	KR 81G	KR 81H										
20	ARGELIA II	7008640	CARRERA 81H	CALLE 59A S	CALLE 58L S										
39	BRASIL	7000766	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S										
40	BRASIL	7000780	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B										
41	BRASIL	7000792	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C										
52	EL REMANSO I	50008413	KR 87M	CL 73C SUR	CL 74 SUR										
53	EL REMANSO I	7003558	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 C	CRA 87 B BIS A										
54	EL REMANSO I	7003593	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B BIS A	CRA 87 B BIS										
55	EL REMANSO I	7003670	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B BIS	CRA 87 B										
56	EL REMANSO I	7003756	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B	CRA 87 A BIS A										
57	EL REMANSO I	7003782	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 A BIS A	CRA 87 A										
58	EL REMANSO I	7003809	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 A	CRA 87										
62	EL REMANSO I	30000616	CLL 71 BIS SUR	CRA 87C	TV 87J										