ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

# ACTA DE INICIACIÓN - CONTRATO DE INTERVENTORIA DE CODIGO No. 4120000-525-2018

CONTRATISTA: BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es Consultoría para la elaboración del diagnóstico, hidráulico, eléctrico y estructural, para la ejecución de las obras de mantenimiento y conservación del CMPR

VALOR DEL CONTRATO: $ 11,970,000.00 M/CTE. incluido IVA

PLAZO: 3 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

GARANTIA No: 2896708 - LIBERTY SEGUROS S.A. - Aprobada el 1 de marzo de 2018

| RIESGOS | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 21,591,000.00 | 06/03/2018 | 09/12/2018 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | $ 3,598,500.00 | 06/03/2018 | 08/06/2021 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | $ 14,394,000.00 | 06/06/2018 | 04/12/2018 |

SUPERVISOR(ES) GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS V

FECHA DE SUSCRIPCION: 21 de febrero de 2018

FECHA DE INICIACIÓN 7 de marzo de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 de junio de 2018

En Bogotá D.C., se reunieron el doctor GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS en su calidad de Supervisor del contrato enunciado y ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES en representación de BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS, contratista, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha de suscripción de la misma se da iniciación real y efectiva del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron. Dada en Bogotá D.C., el día 07 del mes de marzo de 2018.

SUPERVISOR(ES)

GUSTAVO ALBERTO QUINTERO ARDILA
C.C. No. 80039399

CONTRATISTA

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
C.C. No. 1032378804