INFORME PARA PAGO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

1. INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y TIPO DE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA CONTRACTUAL ASÍ:

2. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1	Contrato:073-2023
2	**MAQUIOBRAS DE COLOMBIA S.A.S** **Nit. No. 900.849.507-1** **R/L JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ** **C.C. N. 13.870.690 B/MANGA**
3	Objeto: LA OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y/O COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA CANDELARIA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
4	Valor a pagar acta pago N.01 $ 247.993.915,96
5	Plazo: CUATRO (049 MESES

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE BIENES, OBRAS, SERVICIOS O PRODUCTOS ENTREGADOS PARA EL CONTRATO No 073-2023
PERIODO DE SUPERVISIÓN 15-03—2023 AL 02-05-2023

EL CONTRATISTA PRESENTA UN AVANCE DEL 11.75% DEL CONTRATO

4.- PAGOS AUTORIZADOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO A LA FECHA

	DESCRIPCIÓN	**VALOR**
1	ACTA PAGO N. 1	*$247.993.915,96*

5.-ENTREGO EL CONTRATISTA INFORME DE EJECUCIÓN?

SI X	NO

SOPORTES DEL INFORME:

1	INFORME DEL CONTRATISTA —ACTA PAGO N.01
2	FACTURA EQUIVALENTE-
3	SEGURIDAD SOCIAL -ESTAMPILLAS

6.- RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista SI_X__NO ____Cumplió con las actividades y/u obligaciones previstas para el periodo comprendido a la fecha del presente informe (**Item No. 3**) y de acuerdo al informe de ejecución presentado por el mismo

7.- FECHA DE ELABORACIÓN: 16-05-2023

8.- SUPERVISOR

FIRMA:

NOMBRE: ING CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCON –JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

COPIA CONTROLADA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa