PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Pasto (Nariño), mayo de 2023

Señor
OSCAR GERMÁN RAMOS ORDOÑEZ
SUPERVISOR CONTRATO No. 4781954
COORDINADOR ECOSISTEMA SENNOVA
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA. LOPE
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes de mayo del año 2023

Referencia: No 4781954 del año 2023

GINNA ALEJANDRA ENRÍQUEZ GARCÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.091.567 de Pasto, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Internacional de Producción Limpia Lope, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: El valor total del presente contrato asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($49.268.333.00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de marzo de 2023 por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.759.583.00). b) Nueve (9) pagos iguales por los meses de abril a diciembre de 2023 por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($5.278.750.00) cada uno. Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo con el cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la cuenta de ahorros No. 24105831769 del Banco Caja Social, cuyo titular es la contratista.

Plazo: Será hasta el 30 de diciembre de 2023.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales de carácter temporal en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Ecosistema SENNOVA para implementar desde el Centro Internacional de Producción Limpia Lope de la Regional Nariño las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual de acuerdo a la asignación dada desde Dirección General del SENA. Vigencia 2023.

Obligaciones Específicas:

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Cumplir el objeto del contrato descrito en las cláusulas primeras, en	Se prestan los servicios profesionales de carácter personal en el Programa de	Documento: 9032023_Bancoempresa

	lugares que el SENA indique.	Extensionismo Tecnológico – Sennova, de acuerdo a la cobertura nacional asignada al Centro Internacional de Producción Limpia Lope - Pasto de la Regional Nariño, en la vigencia 2023.	s_Q1 NARIÑO.xlsx, en el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K9nJfHNw5PUJ1t9N4g4N5LgajH6zOzHh/edit#gid=494731854
2	Promover las acciones de divulgación del programa Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA y demás espacios que generen posicionamiento al Programa de Extensionismo Tecnológico acorde a orientaciones de Dirección General.	Se comparte el video de la Reunión de sensibilización a empresarios frente al programa de extensionismo tecnológico. Se comparte las Invitaciones, las presentaciones y los videos de los entrenamientos y webinars de ET de la Regional Nariño del SENA, a los 17 empresarios participantes de Mypime se transforma 1er cuatrimestre. Se comparte las Invitaciones, las presentaciones y los videos de los entrenamientos y webinars de ET de las otras Regionales del SENA, a los 17 empresarios participantes de Mypime se transforma 1er cuatrimestre.	Video: Sensibilización Extensionismo Tecnológico Regional Nariño Primer Cuatrimestre 2023, en el link https://www.youtube.com/watch?v=FqfYevlW3_o https://youtu.be/P5toQU5lNaQ https://youtu.be/IaEU1V6bww8 https://youtu.be/5v9gABppgag https://bit.ly/40NEod4 https://www.youtube.com/live/2owWVWFaA_E https://bit.ly/40NEod4 https://youtu.be/t7lpGaDf5FE https://www.youtube.com/live/39Y3aWdcueA https://youtu.be/N8U2Jfyd158 https://www.youtube.com/live/39Y3aWdcueA https://bit.ly/40NEod4 https://youtu.be/ukwL1lyE4Sc

			https://www.youtube.com/watch?v=VwfTD-Hx0f0 https://www.youtube.com/watch?v=UKw6xG9bTz4 https://youtu.be/-uubeUfjgTc https://tinyurl.com/mr2jt9ve https://youtu.be/eG_ow0nYAU4 https://youtu.be/fNqvLdlKT10 https://youtu.be/atEI6dU_NSg
3	Realizar contacto inicial de las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos priorizados y asignados a las regiones de cobertura en el marco de convocatorias de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos, confirmando su participación o causal de rechazo en el sistema de información del programa.	Se realiza contacto inicial con empresas priorizadas y asignadas a las regiones de cobertura, en el marco de la convocatoria de Extensionismo Tecnológico de acuerdo con los términos de referencia definidos.	Documento: 9032023_Bancoempresas_Q1 NARIÑO.xlsx, en el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K9nJfHNw5PUJ1t9N4g4N5LgajH6zOzHh/edit#gid=494731854
4	Realizar las sensibilizaciones para el inicio de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico a las empresas, organizaciones campesinas -	Se realizan las últimas sensibilizaciones, a dos empresarios y sus dos colaboradores, que ingresan a finales del mes de abril para el inicio de los acompañamientos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico en las regionales y centros de formación del SENA asignados.	Video: Sensibilización Extensionismo Tecnológico Regional Nariño Primer Cuatrimestre 2023, en el link https://www.youtube.com/watch?v=FqfYevlW3_o

	agropecuarias y/o campesinos asignados.		
5	Registrar en el sistema de información del programa las acciones ejecutadas con las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignados de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, dando cumplimiento al cronograma definido para tal efecto desde la Dirección General.	Se ingresan actividades en el Actual link de la Plataforma Dynamisena 5.1, después de la migración de la información. (3/05/2023). Se realiza la actualización de la información de las empresas asignadas, en la Plataforma Dynamisena 5.1 Se aplica la Nueva Encuesta SENNOVA a las últimas empresas Activas, asignadas dentro de la cobertura de la Regional Nariño del SENA.	Nuevo Link de Dynamisena 5.1: https://dynamisena.com/login.php Nuevo Link del Listado de empresas activas en la Plataforma en mención: https://dynamisena.com/lista_de_empresas_reg_list.php Nuevo Link para aplicar la Encuesta SENNOVA https://www.dynamisena.com/encuesta/login.php?return=true&
6	Diagnosticar las empresas, organizaciones campesinas- agropecuarias y/o campesinos asignados con las herramientas definidas para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico.	Se diagnostican las últimas empresas activas, a través de los instrumentos del programa y se registra en plataforma Dynamisena la información de resultados de este. Se gestionan 2 reuniones virtuales con los empresarios y/o sus colaboradores para aplicar el diagnóstico inicial.	Link del listado de empresas diagnosticadas: https://dynamisena.com/diagnostico_inicial_list.php Grabaciones de las sesiones y asesorías con los empresarios en plataforma Dynamisena 5.1
7	Formular y concertar el plan de mejora identificando los indicadores a evaluar de las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignados, usando los formatos definidos para esta actividad de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico y las	Se aplica el formato del Plan de Mejora a las empresas que ya están activas en la plataforma.	Documentos en repositorio, aplicados en el formato No GIC-F-048-FormatoIndicadoresPlandemejoraV.2 (3) (1) _empresa.xclx Link del listado de los informes de planes de mejora en plataforma: https://dynamisena.com/informe_planmejora_reg_list.php?menuItemId=41

	necesidades identificadas.		
8	Medir en las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignados los indicadores definidos en el plan de mejora de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico, documentando de acuerdo las orientaciones dadas desde la Dirección General.	Se aplican y se dan valores de los indicadores iniciales en cada una de las empresas, de acuerdo con cronograma de acompañamiento	Link del listado del valor de los indicadores KPI´s por empresa, en plataforma: https://dynamisena.com/list_valor_indicadores_reg_list.php?goto=2
9	Asesorar e implementar la metodología de extensionismo tecnológico a las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos asignadas de acuerdo con la guía de Extensionismo tecnológico (GIC-G-010) y a las orientaciones de la Dirección General.	Se realizan asesorías a cada empresa según los temas concertados en los planes de mejora, de acuerdo con cronograma de acompañamiento	Links del listado de las asesorías empresariales, en plataforma: https://dynamisena.com/asesorias_gestor_list.php https://dynamisena.com/asesoria_empresarial_reg_list.php https://dynamisena.com/asesorias_totales_reg_list.php https://drive.google.com/open?id=1UlzBzYP74fKiD9kqV5d8aGyUbNYeef2E https://drive.google.com/open?id=131l0F5jlk_xxXzaYq-oOgubjdOzIDzAl https://drive.google.com/open?id=1uchdk_ZEEczd7ZK2vtEbNS_KtK9OuEK5 https://drive.google.com/open?id=1t1avFEG0a-N3vE1Xc-c_T0-wcZ1C7xu4 https://drive.google.com/open?id=1QgHmzZDQJ

			FploZsGdS_bbaIqatmBtv86 https://drive.google.com/open?id=1bNPDjJ5N0xk9URny0PnIoymgdlqyh3GB https://drive.google.com/open?id=1GwbAL81WsNnrBI1qwXuxRNVEUsmsriTl https://drive.google.com/open?id=15BDBzBXmDRz3FCGSR2JxSPBwCtz_I4EX https://drive.google.com/open?id=1FkVnKR5TOn1dVbUB94lB3EQFPC-6KY1g https://drive.google.com/open?id=14dJG9Sq9pcfySi0d5IC2Nluybr_wiNL2 https://drive.google.com/open?id=183i3tKyJolw2mx6V-BuMw8NK_JHNhXhG https://drive.google.com/open?id=1mqbjKomT9Nm25aBnFLfvgIXKnF9wcFe4 https://drive.google.com/open?id=1Gdqm74_WbErvgTFmbKnyomMIko-IQT45 https://drive.google.com/open?id=17JOdHFmsGFtcJphG_vjyrDhN2fHBySew https://drive.google.com/open?id=1WN_2n9ZvfYugQX-sV1xa8t1bESDIzG83 https://drive.google.com/open?id=1Ol3mNlg6-gBWHDBl8cPkyhzVAqUzF6vx
10	Realizar cierre de proceso de acompañamiento	Pendiente por ejecutar de acuerdo con cronograma de acompañamiento	N/A

	aplicando los formatos y procedimientos establecidos de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.		
11	Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción en las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos acompañados de acuerdo con el cronograma definido en el marco del programa de Extensionismo Tecnológico.	Pendiente por ejecutar de acuerdo con cronograma de acompañamiento	N/A
12	Documentar la información recolectada en el proceso de acompañamiento, de forma completa y con criterios de calidad, de acuerdo con las solicitudes del dinamizador de extensionismo tecnológico y las emitidas desde la Dirección General.	Ejecutado de acuerdo con cronograma de acompañamiento Carpetas de cada empresa con los documentos del proceso en pdf compartidas en drive del equipo de trabajo, contenidas en la carpeta “ET Nariño 2023” Se realiza el acta de la reunión del Equipo de Trabajo con el dinamizador, del día lunes 15 de mayo.	https://plataforma50.com/dynamis51/lista_de_empresas_reg_list.php https://drive.google.com/drive/folders/1cmXlgATBvnGeV9T6yKPKBIHUtW05wskK Acta subida al drive: https://drive.google.com/drive/folders/1_yqDc3L9CXGWuBH9uZapN_TnMVtdO6df https://sena4-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/amoncadab_sena_edu_co/ETRROMQzJv5HnGtc7gA7dWEBz591_6YdCZ_UyaGJIOcsSA
13	Participar activamente en las acciones de Extensionismo tecnológico y del	Se participa de la reunión del Equipo de Trabajo con el dinamizador, del día martes 2 de mayo.	https://sena4-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/amoncadab_sena_edu_co/EXHHMdKLZ

	Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA de las regiones de cobertura y en los espacios que se promuevan en el marco de la estrategia a nivel nacional.	Se participa de la reunión del Equipo de Trabajo con el dinamizador, del día lunes 15 de mayo. Se aporta, se crea, se prepara, se gestiona y se participa con un Webinar sobre el tema de Plan Estratégico de Marketing Digital, con la participación de los empresarios que pertenecen a la Regional Nariño, el día 5 de mayo. Grabación del taller: https://youtu.be/IaEU1V6bww8 Se realiza registro en plataforma Dynamisena 5.1, de acciones ejecutadas con las empresas asignadas de acuerdo con la metodología de extensionismo tecnológico.	tpAmhrZ1YVU3eMBg56bbgzzQ9dwZpX2VhuK8w?e=Q1DIrb https://sena4-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/amoncadab_sena_edu_co/ETRROMQzJv5HnGtc7qA7dWEBz591_6YdCZ_UyaGJIOcsSA https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNmNGU2MDAtNGE2ZS00MTg5LWEyMjMtOGY2MjA3ZmVjY2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22cd1504a2-ff00-4b77-a0b6-ddf4f5f6e603%22%7d https://dynamisena.com/asesorias_gestor_list.php
14	Generar estrategias que fomenten el crecimiento y mejora del proceso de consultoría en las regiones asignadas.	Programación de entrenamientos Mypime se Transforma Q1 2023, de la Regional Nariño. Links de: Vídeo y lista de asistencia.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FzwRpw5NlAdlVusa3HWJz2qmGOYCERSwy6FPfGE63hs/edit?pli=1#gid=0
15	Garantizar la ejecución de las horas de implementación de la metodología de Extensionismo Tecnológico, acorde a orientaciones brindadas por Dirección General.	Se mantiene agenda de trabajo adecuada que sustenta el cumplimiento de la disponibilidad requerida bajo la modalidad virtual	https://dynamisena.com/asesorias_totales_reg_list.php
16	Hacer acompañamiento a los extensionistas del centro de formación	Se mantiene comunicación constante para atender las solicitudes y requerimientos de	Organización del EDT con el compañero Álvaro

	durante la intervención en las empresas, organizaciones campesinas - agropecuarias y/o campesinos cuando se requiera de acuerdo con asignación desde Dirección General.	información que formule el dinamizador de extensionismo tecnológico o la Dirección General, por vía telefónica, mensajes de WhatsApp y reuniones virtuales.	y apoyo con el compañero Byron. Empalme de entrega de 5 empresas a los nuevos compañeros del equipo de extensionistas, Cédrid y Diego. Acompañamiento al compañero James del Castillo.
17	Apoyar las solicitudes de información, informes, y demás acciones propias del Programa de extensionismo Tecnológico cuando se requiera y sea asignado desde la Dirección General.	Gestión y Elaboración de documentación para pago del mes de MAYO de 2023. Cargue de los documentos en SECOP II.	Documentos solicitados diligenciados: archivos GF_27091567_51923_MAY_2023.pdf (Planilla de honorarios, soporte pago SS y tirilla de pago) y GC_27091567_51923_MAY_2023.pdf (Informe mensual de ejecución contractual y Evidencias del periodo MAYO 2023)
18	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Se atiende oportunamente los requerimientos que hace el supervisor del contrato y se presentan los informes mensuales de la ejecución del contrato.	Documento en One Drive: 12052023 REPORTE AVANCE ET NARIÑO.pdf
19	Garantizar la correcta organización de la documentación producida en la dependencia (clasificar, ordenar, describir) de acuerdo con las Tablas de Retención Documental y la normatividad vigente; y hacer la respectiva entrega de los expedientes Documentales con sus respectivos Inventarios al supervisor del contrato al finalizar vigencia.	Se siguen los lineamientos institucionales al respecto de acuerdo a instrucciones impartidas por Dinamizador ET.	https://drive.google.com/drive/folders/1cmXlgATBvnGeV9T6yKPKBIHUtW05wskK

20	Responder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el cumplimiento del objeto contratado.	Hasta la fecha no se han recibido asignaciones de bienes ni elementos	N/A
21	Realizar y entregar al Supervisor antes de la terminación del contrato, copias de respaldo de los archivos, carpetas y en general de toda la información que trámite en cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Pendiente de ejecución de acuerdo al cronograma de trabajo	N/A
22	Realizar las demás actividades propias y necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Presta a ejecutar lo requerido dentro del cumplimiento del contrato	N/A

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, y el No. 4494601177 de la planilla, operador SOI del periodo abril/2023. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "*Decreto Ley Antitrámites"*).


Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO_X_ he suscrito otro u otros contratos con entidad(es) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en links relacionados y pantallazos anexos.

Cordialmente,



Ginna Alejandra Enríquez García
Contratista
C.C. No. 27.091.567 de Pasto


Recibí a satisfacción:

Firma
Oscar Germán Ramos Ordoñez
Supervisor Contrato No. 4781954 de 2023
Coordinadora de Formación Profesional


EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES MAYO 2023

1. Validación de las últimas empresas participantes - recepción de documentación (certificado cámara de comercio, RUT Y CC):

- ARISTA: Recepción de Documentos para la validación de la empresa en repositorio





- MAICO: Recepción de Documentos para la validación de la empresa en repositorio




2. Asistencia a reuniones virtuales de equipo de extensionistas (nacional y/o regional) y a los entrenamientos de 3 regionales.

REUNIONES ET NARIÑO 2023:









3. ENTRENAMIENTOS:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MARKETING DIGITAL – Regional Huila 25/04/2023




TABLERO DE FIDELIZACIÓN Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN CRM Hubspot – Regional Nariño 04/05/2023




Plan de marketing Digital 2023 – Regional Nariño 05/05/2023 : Expositora del tema.


Masterclass: Usando la IA para crear contenido en Redes Sociales – SENNOVA nacional 10/05/2023




Herramientas tecnológicas para la gestión comercial – Regional Caldas 11/05/2023




TIKTOK 2023 Regional Nariño 11/05/2023





Plan de Marketing Digital Estratégico – Regional Huila 11/05/2023





4. Elaboración en formatos y subir al Repositorio Q1, de: Actas de Inicio, Diagnósticos y Planes de Mejora de las últimas empresas que ingresan en el primer cuatrimestre.






(9) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
TRUJILLO DUQUE ALICIA_GINNA
drive.google.com/drive/u/0/folders/1MKdX_gbAa2fYveMJ_etUU-3C7wkuRwsR
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c... > ET Nariño... > Reposito... > TRUJILLO DUQUE A...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- DROGUERÍA SAN DIEGO1.pdf yo 15 abr 2023 1,1 MB
02. Diagnostico Inicial DROGUERÍA SAN DIEGO.pdf yo 17 abr 2023 263 kB
03. GIC-F-048-FormatoIndicadoresPlandemejoraV.2 DROGUERÍA SAN DIE... yo 28 abr 2023 148 kB
08. CERTIFICADO CC DROGUERIA SAN DIEGO.pdf yo 12 abr 2023 527 kB
CC ALICIA TRUJILLO.pdf yo 12 abr 2023 204 kB
RUT DROGUERÍA SAN DIEGO.pdf yo 12 abr 2023 636 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:06 p. m.
12/05/2023



(9) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
ARISTA PROY EN ACERO_GINNA
drive.google.com/drive/u/0/folders/1P9APL6xnUEfvTkpkn8NPZga5pYimPqDy
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c... > ET Nariño... > Reposito... > ARISTA PROY EN AC...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- ARISTA PROYECTISTAS EN ACERO SAS.pdf yo 28 abr 2023 1,2 MB
02. Diagnostico Inicial ARISTA Proyectistas en Acero SAS.pdf yo 26 abr 2023 268 kB
03. GIC-F-048-Indicadores y PlandemejoraV (Autoguardado)ARISTA PROY... yo 9 may 2023 144 kB
08. CAMARA DE COMERCIO ARISTA.pdf yo 25 abr 2023 302 kB
CEDULA ING CARLOS1.pdf yo 2 may 2023 165 kB
RUT ARISTA 20220516.pdf yo 25 abr 2023 544 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:06 p. m.
12/05/2023



(9) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
CASA DEL GRANJERO SAS_GINN
drive.google.com/drive/u/0/folders/1g-fVbeP07nfJnddsMgtkCE24fxea5L0R
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c...
ET Nariño...
Reposito...
CASA DEL GRANJE...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- CASA DEL GRANJERO SOCIEDAD ANONIMA.pdf
yo
28 abr 2023
1 MB
02. Diagnostico Inicial CASA DEL GRANJERO SOCIEDAD ANONIMA.pdf
yo
20 abr 2023
272 kB
03. Informe Plan de mejora CASA DEL GRANJERO.pdf
yo
19:33
32 kB
04 GIC-F-049RegistrodeasesoriaV.2.xlsx
Felipe C
17 abr 2023
120 kB
08. CAMARA DE COMERCIO ENERO 25 2023.pdf
Felipe C
10 may 2023
388 kB
CEDULA MARIA NELLY CASTRO.pdf
Felipe C
22 mar 2023
291 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:07 p. m.
12/05/2023



(9) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
Comercializadora Insupez_GINN
drive.google.com/drive/u/0/folders/1wEX-cv1nnEZggIhSlyvKPkO0Sz5MAqS8
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c...
ET Nariño...
Reposito...
Comercializadora In...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- COMERCIALIZADORA INSUPEZ.pdf
yo
21 abr 2023
1 MB
02. Diagnostico Inicial Comercializadora Insupez.pdf
yo
26 abr 2023
265 kB
03. Informe Plan de Mejora Comercializadora Insupez.pdf
yo
17:21
32 kB
08. Cámara de comercio insupez febrero 2023.pdf
yo
18 abr 2023
257 kB
cedula (2).pdf
yo
18 abr 2023
1,8 MB
Rut Insupez Abril.pdf
yo
18 abr 2023
537 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:08 p. m.
12/05/2023



(9) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
DASEM COMERCIALIZADORA_GI
drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCy1_4HaR7MsE-IV2QBzquTLxv7R-k8Y
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c...
ET Nariño...
Reposito...
DASEM COMERCIA...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- DASEM COMERCIALIZADORA.pdf yo 5 abr 2023 1,1 MB
02. Diagnostico Inicial DASEM comercializadora.pdf yo 5 abr 2023 261 kB
03. GIC-F-048-FormatoIndicadoresPlandemejoraV.2 DASEM COMERCIALIZ... yo 8 may 2023 134 kB
08. Cámara de comercio 2022 DASEM.pdf yo 4 abr 2023 865 kB
Cédula Daniela Martinez.pdf yo 4 abr 2023 541 kB
RUT 2022 DASEM.pdf yo 4 abr 2023 172 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:09 p. m.
12/05/2023



(10) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS
drive.google.com/drive/u/0/folders/1TxoP9Gr-agp4xZk4yh4Ke6AP9Z8cz2e5
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c...
ET Nariño...
Reposito...
ECHEVERRIA ZAMB...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- MAICO.pdf yo 27 abr 2023 1,1 MB
02. Diagnostico Inicial ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO.pdf yo 3 may 2023 162 kB
03. Informe Plan de mejora MAICO.pdf yo 13:14 32 kB
08. CAMARA COMERCIO MAICO 2023.pdf yo 25 abr 2023 1,2 MB
CÉDULA JESUS ECHEVERRÍA.pdf yo 25 abr 2023 65 kB
RUT MAICOL 2023.pdf yo 25 abr 2023 421 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:09 p. m.
12/05/2023


(10) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
GEOMÉTRICA DISEÑO_GINNA A
drive.google.com/drive/u/0/folders/10Cjznqj4K2uS6XE2nG4PSwGhBtPYQ3pT
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c...
ET Nariño...
Reposito...
GEOMÉTRICA DISE...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- GEOMÉTRICA DISEÑO.pdf
yo
10 abr 2023
1,1 MB
02. Diagnostico Inicial Geométrica Diseño.pdf
yo
5 abr 2023
261 kB
03. GIC-F-048-FormatoIndicadoresPlandemejoraV.2 GEOMÉTRICA DISEÑO...
yo
3 may 2023
149 kB
08. CAMARA Y COMERCIO 2023-GEOMETRICA DISEÑO.pdf
yo
10 abr 2023
257 kB
C.C VICTOR QUIROZ.pdf
yo
10 abr 2023
203 kB
RUT 2023 GEOMETRICA DISEÑO.pdf
yo
10 abr 2023
286 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:10 p. m.
12/05/2023



(10) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
PALOSANTO DISEÑO_GINNA A
drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kvrn8drnarAKrQyQ1r9Q1BHzI5lxfuol
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c...
ET Nariño...
Reposito...
PALOSANTO DISEÑ...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- PALOSANTO DISEÑO.pdf
yo
15 abr 2023
1 MB
02. Diagnostico Inicial Palosanto Diseño.pdf
yo
17 abr 2023
271 kB
03. GIC-F-048-FormatoIndicadoresPlandemejoraV.2 (3) (1) PALOSANTO DI...
yo
28 abr 2023
145 kB
08. Cámara de Comercio PALOSANTO.pdf
yo
20:29
1,5 MB
Cedula .pdf
Mary Rivera
18 mar 2023
284 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:11 p. m.
12/05/2023



(10) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
SOMOS SENTIMIENTO_GINNA A
drive.google.com/drive/u/0/folders/1TpNFTYYqN4ecB-OR35YvqqHFQFL9xKB
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c... > ET Nariño... > Reposito... > SOMOS SENTIMIEN...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio-SOMOS SENTIMIENTO.pdf yo 28 mar 2023 1,2 MB
02. Diagnostico Inicial Somos Sentimiento.pdf yo 27 mar 2023 263 kB
03. GIC-F-048-FormatoIndicadoresPlandemejoraV.2 (3) (1) Somos Sentimie... yo 8 may 2023 149 kB
08. CERT MATRICULA MERCANTIL SOMOS SENTIMIENTO.pdf yo 22 mar 2023 1,1 MB
CC Jesi P Sinza.pdf yo 31 mar 2023 16 MB
Rut somos sentimiento.pdf yo 31 mar 2023 173 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:13 p. m.
12/05/2023


(10) WhatsApp
Informe Planmejora Reg [837000
alcance de la intervención de un
TIMON_GINNA A ENRÍQUEZ GA
drive.google.com/drive/u/0/folders/196zmwgQtV7RUgkEa9CUWGss9o-kSqR7A
Bookmarks
Custom Cursor for...
Construcción de so...
Conectar DYNAMIS...
Página principal | M...
secop ii ingreso - B...
Inicio SECOP II
Conectar a Dynami...
Cómo elaborar un...
Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Prioritario
Mi unidad
Unidades compartidas
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
14,1 GB en uso
Compartido c... > ET Nariño... > Reposito... > TIMON_GINNA A EN...
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño de a
01. Acta de Inicio- TIMÓN.pdf yo 28 abr 2023 1,1 MB
02. Diagnostico Inicial TIMON.pdf yo 27 mar 2023 270 kB
03. GIC-F-048-FormatoIndicadoresPlandemejoraV - TIMON.pdf yo 8 may 2023 132 kB
08. Cámara de comercio TIMÓN.pdf Mary Rivera 21:15 258 kB
Cédula Sebastian Maya.pdf Mary Rivera 18 mar 2023 452 kB
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
9:14 p. m.
12/05/2023



5. Diligenciamiento de Necesidades, Indicadores, Valoración de indicadores y de Planes de Mejora en la plataforma Dynamis 5.1




Página principal | Microsoft 365
Seguimiento Empresarial
(4) WhatsApp
dynamisena.com/seguimiento_empresarial_list.php
Seguimiento / Registro de Intervención / Seguimiento Empresarial
buscar
Ginna Alejandra Enríquez García
Exportar seleccionados
Exportar resultados
Mostrando 1 - 12 de 12
20
Regional
Extensionista
Nit
Razón Social
Departamento
Sector Economico
Clase
Descripción
Extensionista
Empresario
Regional
Convocatoria
Estado
Idempresa
901282858 Arista Proyectistas ENACERO SAS NARIÑO Sector de la construcción Sociedad por Acciones simplificadas ESTÁ DEDICADA A LA EJECUCIÓN Y CONSULTORÍA EN INGENIERÍA CIVIL ARQUITECTURA DIS Más ... Ginna Alejandra Enríquez García Carlos Alberto Caicedo Egas Nariño Convocatoria Q2 Activo 1385
837000715 CASA DEL GRANJERO SOCIEDAD ANONIMA NARIÑO Sector de comercio Sociedad Anónima COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS, CAUCHOS Y PLÁSTICOS EN FORM Más ... Ginna Alejandra Enríquez García MARIA NELLY CASTRO DE CUARÁN Nariño Convocatoria Q2 Activo 324
1075241569 Comercializadora Insupez NARIÑO Sector agropecuario Persona Natural Comercio al por menor de insumos agrícolas, comercio al por menor de artículos d Más ... Ginna Alejandra Enríquez García Leidy Julieth Medina Perdomo Nariño Convocatoria Q2 Activo 1277
1085301241 Dasem comercializadora NARIÑO Sector de comercio Persona Natural Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pi Más ... Ginna Alejandra Enríquez García Daniela Martínez Montero Nariño Convocatoria Q2 Activo 1099
12971981 ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO NARIÑO Sector de servicios Persona Natural Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles Más ... Ginna Alejandra Enríquez García ECHEVERRIA ZAMBRANO JESUS ALFONSO Nariño Convocatoria Q2 Activo 1384
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
10:35 a. m.
11/05/2023

Página principal | Microsoft 365
Seguimiento Empresarial
(4) WhatsApp
dynamisena.com/seguimiento_empresarial_list.php
1085303236 Geométrica Diseño NARIÑO Sector industrial Persona Natural Diseño y publicidad Ginna Alejandra Enríquez García VICTOR MARINO QUIROZ ORDOÑEZ Nariño Convocatoria Q2 Activo 1073
1085244747 Palosanto Diseño NARIÑO Sector de servicios Sociedad por Acciones simplificadas CARPINTERIA ARQUITECTONICA, DISEÑO DE MOBILIARIO Y FORMACIÓN ACADEMICA Ginna Alejandra Enríquez García David Andrés Rivera Reina Nariño Convocatoria Q2 Activo 163
1085915340 SIDCON SOLUCIONES INTEGRALES DE CONTABILIDAD NARIÑO Sector de servicios Persona Natural Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesorí Más ... Ginna Alejandra Enríquez García FRANKLIN MARCELO VELASQUEZ PANTOJA Nariño Convocatoria Q2 Activo 1278
1085300286 Somos Sentimiento NARIÑO Sector de comercio Persona Natural Comercialización de productos de expresión social. Ginna Alejandra Enríquez García JESICA PAOLA SINZA ALDERETE Nariño Convocatoria Q2 Activo 701
1010096034 TIMON NARIÑO Sector de servicios Sociedad por Acciones simplificadas Actividades especializadas de diseño, fotografía publicitaria. Ginna Alejandra Enríquez García Jhohan Sebastián Maya Yaqueno Nariño Convocatoria Q2 Activo 322
55059634 TRUJILLO DUQUE ALICIA NARIÑO Sector de comercio Persona Natural Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y art Más ... Ginna Alejandra Enríquez García TRUJILLO DUQUE ALICIA Nariño Convocatoria Q2 Activo 1203
901379980 VITTA INTEGRAL SAS NARIÑO Sector industrial Sociedad por Acciones simplificadas ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Ginna Alejandra Enríquez García CLARA INES CAICEDO REVELO Nariño Convocatoria Q2 Activo 301
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
10:36 a. m.
11/05/2023

6. Atención empresarial y asesorías (formato de registro de asesorías y/o plataforma Dynamis 5.1)





7. Preparación y exposición de Webinar sobre Marketing Estratégico Digital EDT certificado de la Regional Nariño:

NOMBRE EDT: FORMACIÓN EN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL Y ECOMMERCE

OBJETIVOS: Capacitar a empresarios, colaboradores y emprendedores en estos temas para orientarlos y realizar una actualización tecnológica en ventas digitales y comercio electrónico. Fortalecer los conocimientos de los empresarios. Mejorar las capacidades empresariales teóricas y prácticas. Certificar a los asistentes a este evento.


TEMAS: MARKETING DIGITAL Y ECOMMERCE

METODOLOGÍA: Webinar sobre los temas planteados.

ACTIVIDADES: ¿Qué es el Marketing Digital?, Plan de marketing digital, Herramientas de marketing digital. ¿Qué es el E-commerce?, Tipos de E-commerce, Herramientas de E-commerce, entre otros.

RESULTADOS: Mejorar en los empresarios las capacidades para incrementar los indicadores Económicos - empresariales de su negocio (Ventas en nuevas líneas de negocios, incrementar los clientes en canales digitales y adquirir Nuevos canales digitales).

Perfil profesional: Ginna A. Enríquez García. Extensionista Tecnológica - Programa SENNOVA – SENA. Economista y Especialista en Alta Gerencia UDENAR. Asesora de Empresas - Docente - Consultora de Proyectos, Investigadora de Mercados – Emprendimiento, Cooperativismo SENA, Coaching y Liderazgo CLICK.



Entrenamientos Regional Nariño Q1 2023


Horario: Todos los Jueves de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.						
LINK DE CONEXIÓN GENERAL:	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNmNGU2MDAtNGE2ZS00MTq5LWEyMjMtOGY2MjA3ZmViY2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb 2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%22cd1504a2-ff00-4b77-a0b6-ddf4f3f6e603%22%7d					
LINK DE ACCESO A LAS PRESENTACIONES						
Fecha	**Nombre entrenamientos**	**Contenidos**	**Responsable**	**Apoyo**	**Video (URL)**	**Asistencia**
14 mar 2023	Sensibilización	Metodología Extensionismo Tecnológico Estrategia #MipymeSeTransforma	Alejandro Moncada Estensionistas Nariño	Extensionistas	https://www.youtube.com/watch?v=FqfYeyIW3_g	https://forms.office.com/r/hx6NW1fbWy
20 abr 2023	Creación de sitio web con pasarela de pag	Creación de sitio web con pasarela de	Kolau	Kolau	https://www.youtube.com/live/2owWVWFaA_E	
27 abr 2023	WhatsApp Business y Chatbot	WhatsApp Business Chatbot	Byron Alexander Ramos	Ginna Alejandra Enriquez	https://youtu.be/P5toQU5lNaQ	https://forms.gle/vNPKYoY6thZ1kEKS6
5 may 2023	Marketing Digital y E-commerce	Qué es mk digital?. Plan de mk digital?. Herramientas de mk digital. Qué es el E-commerce?. Tipos de E-commerce. Herramientasde E-commerce, entre otros.	Ginna Alejandra Enríquez García	Byron Alexander Ramos	https://youtu.be/IaEU1V6bww8	https://forms.gle/vNPKYoY6thZ1kEKS6
11 may 2023	TIKTok 2023		Alvaro Sotelo		https://youtu.be/5v9qABppqag	https://forms.gle/vNPKYoY6thZ1kEKS6
18 may 2023	Cómo realizar un diagnóstico financiero en 20 minutos?	Diagnóstico financiero Rueda de la toma de decisiones gerenciales	Alvaro Sotelo	James del Castillo		
23 may 2023	Cómo posicionar tu sitio web en internet	Cómo posicionar tu sitio web en internet	Kolau	Kolau	https://www.youtube.com/live/39Y3aWdcueA	https://forms.gle/XT99EP2fep2rQdTZ9





Documento en Power Point “PRESENTACIÓN EDT MK DIGITAL GINNA E MAYO 5 2023.pptx



8. Nivelación de empresarios que no han asistido a las sesiones de asesoría: material de estudio, clases grupales, webinars extras, etc. Ver LINKS en evidencias de la obligación No. 2


Correo: Ginna Alejandra Enríquez García - Outlook - Google Chrome
about:blank
PRESENTACIÓN EDT MK DIGITAL GINNA...
Descargar
Imprimir
Guardar en OneDrive
Ocultar correo electrónico
PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DIGITAL
www.sena.edu.co
@SENAComunica
RV: Presentación EDT PLAN ESTRATÉGICO DE MK DIGITAL
Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)
De: Ginna Alejandra Enríquez García
Enviado: sábado, 6 de mayo de 2023 19:17
Para: dasemcomercializadora@gmail.com
<dasemcomercializadora@gmail.com>;
diegorojascabrera@hotmail.com
<diegorojascabrera@hotmail.com>; drive19@msn.com
<drive19@msn.com>; proyectistas.enacero.sas@gmail.com
<proyectistas.enacero.sas@gmail.com>;
jesipaolita@hotmail.com <jesipaolita@hotmail.com>;
geometricadeseno@gmail.com
<geometricadeseno@gmail.com>; jesueche_z@hotmail.com
<jesueche_z@hotmail.com>;
comercializadorainsupez@gmail.com
<comercializadorainsupez@gmail.com>; jgb0601@hotmail.com
<jgb0601@hotmail.com>; Jhohanmaya@gmail.com
<Jhohanmaya@gmail.com>;
contabilidadaristaproectistas@gmail.com
<contabilidadaristaproectistas@gmail.com>;
vittaintegral@gmail.com <vittaintegral@gmail.com>
Asunto: Presentación EDT PLAN ESTRATÉGICO DE MK DIGITAL
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
12:06 p. m.
13/05/2023


outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGNkZTU0ZDQwLTAwZDUtNDA2OC04ZmQzLWY4ZDk5ZmMxMzEyNAAQAI7%2FN%2BaWEAFMicWUh...
Outlook
Buscar
Llamada de Teams
Ginna Alejandra E...
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Elementos enviados
Filtrar
Esta semana
dasemcomercializadora@gmail.com: dieg...
Curso de Finanzas Capítulos 1 y 2
Mié 18:49
No hay vista previa disponible.
CURSO FINANZ...
+1
dasemcomercializadora@gmail.com
Simuladores Flujo de Caja y Presupu...
Mié 18:42
No hay vista previa disponible.
presupuesto.xls
+1
extensionismotecno
Jornada Empresarios 1er Cuatrim...
Mié 15:18
No hay vista previa disponible.
María Gissela Duque Cleves
MasterClass - Actividades cierres ...
Lun 08/05
No hay vista previa disponible.
Simuladores Flujo de Caja y Presupuesto
Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)
2 archivos adjuntos
Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 07/05/2033 18:42
Ginna Alejandra Enríquez García
Para: dasemcomercializadora@gmail.com
Mié 10/05/2023 18:42
presupuesto.xls
56 KB
flujo.xls
62 KB
2 archivos adjuntos (118 KB)
Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje
Descargar todo
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Dirección
ESP
12:08 p. m.
13/05/2023



9. Aplicación de las últimas Encuestas SENNOVA en la plataforma Dynamis.

MAICO:

