ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			**HORA INICIO**	**HORA FINAL**
(Día): 15	(Mes): 03	(Año): 2023	9:30 am	10:00am

CONVOCADO POR:
Secretaria Distrital del Hábitat

DIRECCIÓN: Secretaría del Hábitat Calle 52 #13-64, Piso 10

OBJETIVO:

Verificar el abordaje y cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité número 12 del contrato de obra 999 de 2022, correspondiente al Mejoramiento de Vivienda en la Localidad de USME – TPM Alfonso López Desarrollo Nuevo portal y Nuevo Porvenir, ejecutadas por el Contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S y en seguimiento y control por parte de Interventoría CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 CTO N° 1008 de 2022. Además de abordar los temas propuestos en la agenda del día.

TEMAS POR TRATAR:

1. Lectura del acta de Comité 12 y seguimiento a compromisos.
2. Balance Presupuestos aprobados
3. Balance ejecución de obras.
4. Presentación cronograma ejecución y flujo de caja - Presentar informe incluyendo la bolsa del contrato.
5. Entrega de expedientes cortes de obra
6. Temas varios

DESARROLLO:

Se realiza comité de seguimiento presencial al contrato de obra 999 de 2022 el día 15 de marzo de 2023, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat – subdirección de barrios:

- Arq. Stella Acevedo
- Arq. Carolina Posada
- T.S Diana Barinas
- SST Karen Ramírez

Por parte del contratista GEPM

- Representante legal Jorge Pinzón
- ING. Adriana Casteblanco
- Director de obra José Cárdenas
- Coor. Social Shirley Sachica

Por parte de la interventoría consorcio Intervivienda