ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	ORDEN DE COMPRA				
Contrato número:	020	de	2023		
Objeto del contrato: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA”.					
Supervisor:	VELKIS NEIVANY GALEANO MARÍN				
Contratista:	MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ				
Valor del contrato:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS QUINCE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L. ($ 259.615.385,00).				
Duración del contrato:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
Fecha:	18	de	Mayo	de	2023

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE y MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ identificado con CC 98.658.837, se celebró el contrato OC 020 de 2023, cuyo objeto es: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA”, por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS QUINCE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L. ($ 259.615.385,00), Que el registro presupuestal es el 00346 del dieciocho (18) de mayo de 2023, el contrato fue suscrito por las partes el 17 de Mayo de 2023, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el interventor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato OC 020 de 2023, el día dieciocho (18) de mayo de 2023.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE FIRMA
El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente.

Proyecto: Sara Giraldo Marín	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda