INFORME DE SUPERVISION No. 3
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CONTRATO No. 1402 DE 2022 COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS
Del 3 de febrero al 24 de marzo de 2023

1. Información del Contrato:

Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS	N° Contrato:	1402 DE 2022
Contratista:	COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS – CSA.	CC./ NIT	830.080.727-9
Supervisor Técnico:	LUZ EDITH FLORIAN	Dependencia:	Grupo de Gestión Documental.
Supervisor Jurídico:	RAMIRO ALEJANDRO CARDONA	Dependencia:	Asesor del Despacho de Superintendente.
Objeto:	Contratar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización, digitalización, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP). Seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico del presente estudio divido en agrupaciones.		
Apoyo a la Supervisión Técnica:	EBLIN KATRINA BARCELO OLIVERO - Profesional Universitario tipo B. CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO- Profesional Especializado Grado 16. LUIS ALBERTO BEJARANO MARTIN - Profesional Universitario tipo B. CAROL CAMACHO MARTÍNEZ – Profesional Especializado Tipo B. JUAN CARLOS GONZALEZ CARDENAS - Profesional Universitario tipo B.		
Apoyo a la Supervisión Financiera	JOSE MANUEL DIAZ – Profesional Especializado tipo E.		
Lugar de Ejecución:	Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la etapa de alistamiento, embalaje y traslado a la bodega del contratista en la ciudad de Bogotá, donde se adelantarán los procesos técnicos archivísticos para la ejecución.		
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo y, no podrá superar el 31 de diciembre del 2022.		
Valor del contrato:	DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA YOCHO MIL PESOS ($10.250.119.688,00) MCTE, incluido IVA.		
Fecha de inicio:	25 de agosto de 2022	Fecha terminación:	31 de diciembre de 2022
Prorroga No. 1 Prorroga No. 2	01/01/2023 al 25/03/2023 26/03/2023 al 25/05/2023		

Superintendencia de Notariado yRegistro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

2. Avances y Ejecución Técnica: Del 3 de febrero al 24 de marzo de 2023.


Teniendo en cuenta la metodología de supervisión al contrato, durante este periodo se desarrollaron semanalmente 7 mesas de seguimiento contractual.

No.	FECHA	SESIÓN
1	9 de febrero	20
2	16 de febrero	21
3	24 de febrero	22
4	3 de marzo	23
5	9 de marzo	24
6	16 de marzo	25
7	23 de marzo	26

Para este periodo el contratista realizó las fases establecidas en el anexo técnico para Organización, Foliación, Hoja de control, Inventarios Documentales (FUID), Digitalización e Indexación, las cuales se logran evidenciar en lo relacionado a continuación con el detalle de cada una de las sesiones nombradas anteriormente:

A continuación, se detallan los procesos en los cuales se presentó avance técnico en la ejecución del Contrato No.1402 de 2022:

- **Sesión de seguimiento No. 20 del 09 de febrero del 2023:**




Conclusiones:

De acuerdo con los datos reportados por CSA en reunión de seguimiento, el avance en ejecución de cada proceso técnico es:

- Organización, foliación y primeros auxilios, se evidencia un avance reportado de 2317,5 ML
- Digitalización, se evidencia un avance reportado de 986.10 ML para revisión por parte del equipo de supervisión.
- FUID y hoja de control se evidencia un avance reportado de 2012.7.
- El avance en el proceso de embalaje final corresponde a un 4.5%.
- A la fecha del seguimiento No. 20 se identifica un avance acumulado del 43.13%, que comparado con el plan de trabajo se evidencia atraso, por lo que CSA solicito y presento justificación para la viabilidad de la supervisión y la entidad en cuanto a nueva prórroga.

- **Sesión de seguimiento No. 21 del 16 de febrero del 2023:**



Conclusiones:

De acuerdo con los datos reportados por CSA en reunión de seguimiento, el avance en ejecución de cada proceso técnico es:

- Organización, foliación y primeros auxilios, se evidencia un avance reportado acumulado de 2438.5 ML.
- Digitalización, se evidencia un avance reportado acumulado de 1159.8 ML para revisión por parte del equipo de supervisión.
- FUID se evidencia un avance reportado acumulado de 2014.3 ML.
- A la fecha del seguimiento # 21 se identifica un avance acumulado del proyecto por parte de CSA de 44.901%.
- Adicional en este periodo CSA realizo análisis microbiológicos y validación de la carga microbiológica de los soportes documentales, obteniendo los siguientes resultados:


UNIDADES AISLADAS	IDENTIFICACION*	ELIMINACION MATERIAL ABRASIVO	LIMPIEZA	DESINFECCIÓN	ALMACENAMIENTO
CAJA	8,3	8,3	8,3	1,7	2,8
CARPETAS	0,7	0,7	0,7		
PAQUETES	0,7	0,7	0,8		
RIESGO BIOLOGICO	0,7	-	-		
TOTAL	10,4	**9,7**	**9,8**	**1,7**	**2,8**


Debido al desfase evidenciado en las reuniones de seguimiento, entre el cronograma y las entregas de producto final, se le solicita al contratista realizar plan de contingencia con el fin de alinear el tiempo restante con la entrega de productos terminados.

El contratista presenta el día 14 de febrero del 2023 mediante correo electrónico solicitud de prórroga No.2 presentando la justificación, la cual es analiza por parte de la supervisión presentando observaciones de tipo técnico y jurídico, con el fin de ser ajustada a la normas vigentes en materia de contratación y al manual de supervisión dado que el tiempo solicitado no puede superar el 100% del tiempo inicialmente pactado.

INFORME DE SUPERVISION No. 3
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
CONTRATO No. 1402 DE 2022 COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS
Del 3 de febrero al 24 de marzo de 2023

- **Sesión de seguimiento No. 22 del 24 de febrero del 2023.**





Superintendencia de Notariado yRegistro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

SEGUNDA entrega 1165,25 Ml Item 4 de Facturación

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	ML	%	TIPO DOC	TOTAL ML	%
Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 11/01/23	mar 24/01/23	ML	%	TIPO DOC	TOTAL ML	%
Primera Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 11/01/23	mar 17/01/23	582,5	100%	TURNOS 2013 AL 2016	1164,5	100%
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 11/01/23	mar 17/01/23					
Primera Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 18/01/23	mar 24/01/23	582	100%	TURNOS 2017 AL 2019 MATRICULAS 1 AL 27909		
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 18/01/23	mar 24/01/23					
Proceso de Digitalización e Indexación	mié 25/01/23	mar 7/02/23	ML	%	TIPO DOC	TOTAL ML	%
Segunda Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso de Digitalización e Indexación	mié 25/01/23	mar 31/01/23	30	5%		30	5%
Corrección y ajustes Proceso de Digitalización e Indexación	mié 25/01/23	mar 31/01/23					
Segunda Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso de Digitalización e Indexación	mié 1/02/23	mar 7/02/23	0	0%			
Corrección y ajustes Proceso de Digitalización e Indexación	mié 1/02/23	mar 7/02/23					
Proceso de FUID y Hoja de Control	mié 25/01/23	mar 7/02/23	ML	%	TIPO DOC	TOTAL ML	%
Tercera Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 25/01/23	mar 31/01/23	583	100%	TURNOS 2013 A 2015	753	100%
Corrección y ajustes Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 25/01/24	mar 31/01/24					
Tercera Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 1/02/23	mar 7/02/23	170	29%	TURNOS 2013 A 2016		
Corrección y ajustes Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 1/02/23	mar 7/02/23					

TERCERA entrega 1165,25 Ml Item 5 de Facturación


Nombre de tarea	Comienzo	Fin	ML	%	TIPO DOC	TOTAL ML	%
Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	1/01/2023	7/02/2023	ML	%	TIPO DOC	TOTAL ML	%
Primera Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	1/01/2023	7/02/2023	60	10%		60	5%
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	1/01/2023	7/02/2023					
Primera Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	8/02/2023	14/02/2023	0	0%			
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	8/02/2023	14/02/2023					

Conclusiones:

- Organización, foliación y primeros auxilios, se evidencia un avance acumulado de 2458.8%.
- Digitalización, se evidencia un avance acumulado de 1183.5 ML.
- FUID se evidencia un avance del 0% y se continua con el acumulado de 2014.3 ML.
- A la fecha del seguimiento # 22 se identifica un avance acumulado del proyecto por parte de CSA de 45.163%.

Nota: A la fecha del seguimiento No. 22, la supervisión técnica continua con el análisis de la justificación de prórroga, la cual fue devuelta dado que no cumplía con los requisitos jurídicos y técnicos exigidos.

- **Sesión de seguimiento No. 23 del 3 de marzo del 2023:**



SEGUNDA entrega 1165,25 Ml Item 4 de Facturación							
Nombre de tarea	Comienzo	Fin					
Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 11/01/23	mar 24/01/23	ML	%	TIPO DOC.	TOTAL ML	%
Primera Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 11/01/23	mar 17/01/23	582,5	100%	TURNOS 2013 AL 2016	1164,5	100%
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 11/01/23	mar 17/01/23					
Primera Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 18/01/23	mar 24/01/23	582	100%	TURNOS 2017 AL 2019 MATRICULAS 1 AL 27909		
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	mié 18/01/23	mar 24/01/23					
Proceso de Digitalización e Indexación	mié 25/01/23	mar 7/02/23	ML	%	TIPO DOC.	TOTAL ML	%
Segunda Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso de Digitalización e Indexación	mié 25/01/23	mar 31/01/23	30	5%		30	5%
Corrección y ajustes Proceso de Digitalización e Indexación	mié 25/01/23	mar 31/01/23					
Segunda Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso de Digitalización e Indexación	mié 1/02/23	mar 7/02/23	0	0%			
Corrección y ajustes Proceso de Digitalización e Indexación	mié 1/02/23	mar 7/02/23					
Proceso de FUID y Hoja de Control	mié 25/01/23	mar 7/02/23	ML	%	TIPO DOC.	TOTAL ML	%
Tercera Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 25/01/23	mar 31/01/23	583	100%	TURNOS 2013 A 2015	753	100%
Corrección y ajustes Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 25/01/24	mar 31/01/24					
Tercera Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 1/02/23	mar 7/02/23	170	29%	TURNOS 2013 A 2015		
Corrección y ajustes Proceso FUID, Hoja de Control, Realmacenamiento y Rotulación	mié 1/02/23	mar 7/02/23					
TERCERA entrega 1165,25 Ml Item 5 de Facturación							
Nombre de tarea	Comienzo	Fin					
Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	1/01/2023	7/02/2023	ML	%	TIPO DOC.	TOTAL ML	%
Primera Revisión de Entrega 1 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	1/01/2023	7/02/2023	60	10%		60	5%
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	1/01/2023	7/02/2023					
Primera Revisión de Entrega 2 de 582.6 Ml, Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	8/02/2023	14/02/2023	0	0%			
Corrección y ajustes Proceso de Organización, Primeros Auxilios y Foliación	8/02/2023	14/02/2023					

Superintendencia de Notariado yRegistro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co


Conclusiones:

De acuerdo con los datos reportados por CSA en reunión de seguimiento, el avance en ejecución de cada proceso técnico es:

- Organización, foliación y primeros auxilios, se evidencia un avance acumulado reportado de 2464.7 ML.
- Digitalización, se evidencia un avance acumulado reportado de 1289.3 ML.
- FUID se evidencia un avance acumulado reportado de 2014.3 ML.
- A la fecha del seguimiento # 22 se identifica un avance acumulado del proyecto por parte de CSA de 46.007%.

Continuando con el análisis del proceso de prórroga, se recibe nuevamente correo electrónico el día 9 de Marzo de 2023, el documento de solicitud de prórroga No. 2, con los anexos correspondientes al cronograma de actividades V5.1 y el Plan de entregas de archivos misionales V4.1 en las diferentes etapas del proyecto, para lo cual la supervisión técnica realiza devolución de los documentos con las observaciones correspondientes.

Sesión de seguimiento No. 24 del 9 de marzo del 2023:




Conclusiones:

De acuerdo con los datos reportados por CSA en reunión de seguimiento, el avance en ejecución de cada proceso técnico es:

- Organización, foliación y primeros auxilios, se evidencia un avance acumulado reportado de 2472.7 ML.
- Digitalización, se evidencia un avance acumulado reportado de 1724.7 ML.
- FUID se evidencia un avance acumulado reportado de 2073.9 ML.
- A la fecha del seguimiento No. 22 se identifica un avance acumulado del proyecto por parte de CSA de 49.64%.

El día 13 de Marzo la supervisión técnica, recibe correo electrónico por parte de CSA con el oficio de solicitud de prórroga y las modificaciones correspondientes, para su radicación definitiva en la Dirección de Contratación.

- **Sesión de seguimiento No. 25 del 16 de marzo del 2023:**



Conclusiones:

De acuerdo con los datos reportados por CSA en reunión de seguimiento, el avance en ejecución de cada proceso técnico es:

- Organización, foliación y primeros auxilios, se evidencia un avance acumulado reportado de 2581.3 ML.
- Digitalización, se evidencia un avance acumulado reportado de 1793.7 ML.
- FUID se evidencia un avance acumulado reportado de 2145.1 ML.
- A la fecha del seguimiento # 23 se identifica un avance acumulado del proyecto por parte de CSA de 50.879%.

Asi mismo, para este periodo se adelantaron actividades de saneamiento ambiental (limpieza y desinfección) de la zona de deposito, para el control de la carga de material particulado tal y como se evidencia en el siguiente registro fotografico:



De igual manera, se adelanto la inspección y mantenimiento de las condiciones locativas y sistemas de almacenamiento tal y como se refleja en el siguiente registro fotografico:

- MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BUEN ESTADO- MUROS, PISOS, Y CIELO RASO.





REVISION DE DETECTORES DE EXTINTORES Y DETECTORES DE HUMO

- CT






- ESTANTERIA INDUSTRIAL EN ZONA DE ALMACENAMIENTO





- ESTANTERIA METALICA FIJA- ZONAS TECNICAS





• ESTANTERIA METALICA FIJA- ZONAS TECNICAS





Obteniendo asi los siguientes resultados:

- Se realizó control de la carga de material particulado de las zonas de deposito (limpieza y desinfección).
- Se logró evidenciar el funcionamiento de los servicios de seguridad y monitoreo por circuito cerrado de TV de maera correcta.
- Detección de zonas mediante camaras de seguridad y detectores de movimiento fincionando correctamente.
- Condiciones adecuadas y favorables en instalaciones externas e internas.
- Materiales de construcción en buen estado.
- Instalaciones hidraulicas y electricas en correcto funcionamiento.
- Extintores y detectores de humo al 100%.
- Señalizacion correcta.
- Sistema de almacenamiento en buen estado y funcionando correctamente.

- **Sesión de Seguimiento No. 26 de marzo del 2023:**

  En esta sesión de seguimiento no se presentan avances en las actividades por parte de CSA, y se enfocó en la presentación del aplicativo de consulta de imágenes, funcionamiento, caracteristicas y componentes al equipo de supervision de la SNR.

3. Segumiento Supervisión Técnica:

A continuación, se presenta información de avance de las entregas por parte de CSA y las validaciones correspondientes por el equipo de apoyo a la supervisión técnica de la SNR en

actividades como Organización, Foliación, Hoja de control, Inventarios Documentales (FUID), Digitalización e Indexación, relacionadas con el Contrato No. 1402 de 2022:

PROCESO	LOTE	SERIE	VIGENCIA	ML ACTA	ML FOLIOS CORRECION	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE APROBADO	% DE APROBADO
ORGANIZACIÓN	**No. 1**	FOLIOS CARTULINA	N/A	1195,5	1195,5	26/12/2023	30/12/2023	100%
	No. 2	ANTECEDENTES-TURNOS	2013	90,66	72,53	20/01/2023	27/01/2023	100%
	No. 3	ANTECEDENTES-TURNOS	2014	119,33	95,47	27/01/2023	1/02/2023	100%
	No. 4	ANTECEDENTES-TURNOS	2015	64,33	51,47	30/01/2023	9/02/2023	100%
	No. 5	ANTECEDENTES-TURNOS	2016	65	52,00	7/02/2023	10/02/2023	100%
	No. 6	ANTECEDENTES-TURNOS	2017	100,66	80,53	10/02/2023	13/02/2023	98%
	No. 7	ANTECEDENTES-TURNOS	2018	91,33	73,06	13/02/2023	15/02/2023	100%
	No. 8	ANTECEDENTES-TURNOS	2019	91,33	44,53	14/02/2023	16/02/2023	90%
	No. 9	ANTECEDENTES-MATRICULAS	N/A	16,26	16,27	15/02/2023	16/02/2023	82%
	No. 10	ANTECEDENTES-MATRICULAS	N/A	16,26	21,01	20/02/2023	21/02/2023	100%
	No. 11	ANTECEDENTES-MATRICULAS	N/A	92,2	72,27	27/02/2023	1/03/2023	96%
	No. 12	ANTECEDENTES-MATRICULAS	N/A	67,86	61,87	1/03/2023	1/03/2023	91%
	No. 13	ANTECEDENTES-MATRICULAS	N/A	121,66	106,13	6/03/2023	10/03/2023	86%
	No. 14	FOLIOS CARTULINA	N/A	7,5	7,50	8/03/2023	9/03/2023	100%
	No. 15	ANTECEDENTES-MATRICULAS	N/A	93,86	46,00	14/03/2023	16/03/2023	86%
DIGITALIZACIÓN	**No. 1**	FOLIOS CARTULINA	N/A	60	57,11	23/02/2023	23/02/2023	99%
	No. 2	FOLIOS CARTULINA	N/A	53	50,08	24/02/2023	24/02/2023	100%
	No. 3	FOLIOS CARTULINA	N/A	193	173,10	28/02/2023	1/03/2023	100%
	No. 4	FOLIOS CARTULINA	N/A	174,66	164,31	2/03/2023	3/03/2023	100%
	No. 5	FOLIOS CARTULINA	N/A	191,84	176,61	6/03/2023	6/03/2023	100%
	No. 6	FOLIOS CARTULINA	N/A	112,62	103,68	7/03/2023	7/03/2023	100%
	No. 7	FOLIOS CARTULINA	N/A	115,1	115,10	10/03/2023	13/03/2022	100%
	No. 8	FOLIOS CARTULINA	N/A	121,26	121,26	10/03/2023	10/03/2023	100%
	No. 9	FOLIOS CARTULINA	N/A	74,69	74,69	11/03/2023	10/03/2023	100%
	No. 10	FOLIOS CARTULINA	N/A	43,93	43,93	11/03/2023	11/03/2023	100%
	No. 11	TURNOS	2014	89,69	89,69	11/03/2023	11/03/2023	100%
FUID HOJA DE CONTROL REALM ACENAMIENTO Y ROTULACIÓN	**No. 1**	FOLIOS CARTULINA	N/A	196	175,74	21/02/2023	22/02/2023	100%
	No. 2	FOLIOS CARTULINA	N/A	53	50,08	22/02/2023	23/02/2023	98%
	No. 3	FOLIOS CARTULINA	N/A	60	57,11	23/02/2023	24/02/2023	98%
	No. 4	FOLIOS CARTULINA	N/A	196	175,74	27/03/2023	27/03/2023	97%
	No. 5	FOLIOS CARTULINA	N/A	180	159,92	1/03/2023	3/03/2023	100%
	No. 6	FOLIOS CARTULINA	N/A	95,4	87,87	2/03/2023	3/03/2023	99%
	No. 7	FOLIOS CARTULINA	N/A	135,53	124,77	3/03/2023	3/03/2023	100%
	No. 8	FOLIOS CARTULINA	N/A	212,84	195,94	6/03/2023	6/03/2023	100%
	No. 9	ANTECEDENTES-TURNOS	2014	31,14	31,14	7/03/2023	8/03/2023	96%
	No. 10	FOLIOS CARTULINA	N/A	52,72	52,72	10/03/2023	10/03/2023	100%
	No. 11	ANTECEDENTES-TURNOS	2014	59	58,55	10/03/2023	14/03/2023	94%
	No. 12	FOLIOS CARTULINA	N/A	13,51	13,51	14/03/2023	17/03/2023	100%
	No. 13	ANTECEDENTES-TURNOS	2015	50,81	50,81	16/03/2023	17/03/2023	93%
PRODCUTO TERMINADO					**1.169,6**			

Superintendencia de Notariado yRegistro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co

	PROCESO	% DEL PROCESO	ANTECEDENTES REGISTRALES	ML CONTRATADOS	ML ADICIONALES	ML PROCESADOS	ML EJECUTADOS CSA	ML DIFERENCIA SNR -CSA	ML PENDIENTES	% APROBADO	% PEND.	% DE AVANCE PROYECTO APROB.	% DE AVANCE PROYECTO CSA
ANEXO TECNICO 1	ALISTAMIENTO	9%	INDICE FOLIOS CARTULINA	1.195,5	0	1.195,5	1.195,5	0,0	0	100%	0%	9%	9%
			TURNO	668	0	668	668	0,0	0	100%	0%		
			EXPEDIENTES/MATRICULA	2.777,50	164	2.941	2.941	0,0	0	106%	0%		
			TOTAL	**4.641**	**164**	**4.805**	**4.805**	**163,5**	**0**	**100%**	**0%**		
	TRASLADO	9%	INDICE FOLIOS CARTULINA	1.195,5	0	1.195,5	1.195,5	0,0	0	100%	0%	9%	9%
			TURNO	668	0	668	668	0,0	0	100%	0%		
			EXPEDIENTES/MATRICULA	2.777,50	164	2.941	2.941	0,0	0	106%	0%		
			TOTAL	**4.641**	**164**	**4.805**	**4.805**	**163,5**	**0**	**100%**	**0%**		
	REVISIÓN 1 ORGANIZACIÓN	18%	INDICE FOLIOS CARTULINA	1.195,5	7,50	1.203	2.581,3	585,2	0	101%	0%	7%	10%
			TURNO	668	0	470			198	70%	30%		
			EXPEDIENTES/MATRICULA	2.777,50	258,74	324			2713	12%	98%		
			TOTAL	**4.641,0**	**266,2**	**1.996,1**	**2.581,3**	**585,2**	**2911**	**41%**	**63%**		
	REVISIÓN 2 DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN	36%	INDICE FOLIOS CARTULINA	1.195,5	7,50	1.079,9	1.793,7	624,1	123	90%	10%	9%	14%
			TURNO	668	0	89,7			578	13%	87%		
			EXPEDIENTES/MATRICULA	2.777,50	164	0			2941	0%	106%		
			TOTAL	**4.641,0**	**171,0**	**1.169,6**	**1.793,7**	**624,1**	**3642**	**24%**	**78%**		
	REVISIÓN 3 FUID-HC-REALMACENAMIENTO-ROTULACIÓN	18%	INDICE FOLIOS CARTULINA	1.195,5	7,50	1.093	2.145,1	911,2	110	91%	9%	5%	8%
			TURNO	668	0	140,5			528	21%	79%		
			EXPEDIENTES/MATRICULA	2.777,50	0	0			2778	0%	100%		
			TOTAL	**4.641,0**	**7,5**	**1.233,9**	**2.145,1**	**911,2**	**3415**	**27%**	**74%**		
	DATA ESTRUCTURADA	10%	INDICE FOLIOS CARTULINA	1.195,5	7,50	0	0,0	0,0	1203	0%	101%	0%	0%
			TURNO	668	0	0			668	0%	100%		
			EXPEDIENTES/MATRICULA	2.777,50	164	0			2941	0%	106%		
			TOTAL	**4.641,0**	**171,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.812,0**	**0%**	**104%**		
	EJECUCIÓN TOTAL											**39%**	**51%**

3.1 Conclusiones


- Tal y como se evidencia en los cuadros anteriores se cuenta con un porcentaje de avance del 51% por parte de CSA.
- Por parte de la supervisión de la SNR se tiene un avance de 39% de producto terminado y aprobado en relacion al 51% relacionado anteriormente.
- A continuación se relaciona el avance por c/u de los procesos teniendo como referencia los ML ejecutados vs los ML contratados y que debian finalizar el dia 24 de Marzo del 2023, evidenciando asi el porcentaje de avance por cada uno y del total del proyecto a la fecha de elaboración del presente informe:

PROCESO	ML CONTRADOS	ML APROBADOS	% POR PROCESO	% EN EL PROYECTO
ALISTAMIENTO Y TRASLADO	4.641	4.641	100%	18%
ORGANIZACIÓN	4.641	1.996,14	41%	7%
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN	4.641	1.169,56	25%	9%
FUID-HC-REALMACENAMIENTO-ROTULACIÓN	4.641	1.233,90	27%	5%
AVANCE DEL PROYECTO				**39%**

- El grupo de apoyo a la supervisión, se encuentra en la bodega de la empresa contratista CSA, corroborando y validando los datos y metros lineales reportados por el mismo en las reuniones de seguimiento semanal, así mismo para cada proceso se realizan las validaciones correspondientes en sitio así:

- **Organización:** Validación del proceso de clasificación, ordenación, depuración de copias, retiro de material metálico, primeros auxilios y foliación.
- **Digitalización:** Validación de la resolución de imágenes, legibilidad, integridad, orientación y alineación del documento, peso de la imagen, capa de texto / OCR, metadata embebida y sellado del PDF.
- **FUID, Hoja de Control, Rotulación y Realmacenamiento:** Validación de datos del FUID, hoja de control, rótulos y realmacenamiento de caja y carpeta.
- A continuación, se presenta evidencia fotográfica de los 1169.6 ML de producto terminado y aprobado:





- De acuerdo a las mesas de seguimiento se evidencia que existe atraso en la aplicación de los proesos tecnicos de acuerdo con el cronograma, a razón de esto el contratista realizo solicitud de prorroga al Contrato No. 1402 de 2022, el dia 3 de febrero del 2023.

4. Avance y Ejecución Financiera:

- A continuación, se detallan los procesos en los cuales se presentó avance económico, en la ejecución del Contrato No. 1402 de 2022:

No.	Factura de Venta	N° de Radicado	Valor Factura	CRP	Fecha de Pago
1	CSA-308 del 22 de noviembre de 2022.	SNR2022ER154728	$ 922.510.771.91	479722	15/12/2022
2	CSA-315 del 15 de diciembre de 2022.	SNR2022ER161973	$ 922.510.771.91	479722	27/12/2022

*Se anexan documentos de facturas.

- De acuerdo con la ejecución del contrato para la fecha de corte de este informe la empresa CSA, cumplió con producto terminado de un total de 1160,25 ML, para lo cual presentó factura el día 14 de marzo de 2023 correspondiente a un 18% según la cláusula de forma de pago del contrato equivalentes a $1’845.021.540,56 para un total de avance presupuestal del 36% y un total facturado de $3’690.043.087,68, presentando los documentos de aprobación Actas de aceptación por lotes, formato único de inventario documental (FUID) de la SNR. Por lo anterior, la cuenta inició el proceso de pago en la SNR.

No.	Factura de Venta	N° de Radicado	Valor Factura	CRP	Fecha de Pago
3	CSA-332 del 02 de marzo de 2022	SNR2023ER033465	$ 1.845.021.540,56	479722	N/A

***Se anexan documento de factura.**

5. Aspectos Contractuales.

Para la fecha del 17 de marzo del 2023, seda viabilidad juridica y tecnica a la prorroga No. 2 del contrato 1402 del 2022, por un tiempo adicional de dos meses desde el día 26 de marzo de 2023 al 25 de mayo de 2023.

LUZ EDITH FLORIAN SANCHEZ
Supervisor Técnico

CARLOS ANDRES MUÑOZ PATIÑO
Profesional Especializado