	FORMATO	Código: F-INF-12
QUINDIO 1966	Acta de comité	Versión: 02 Fecha: 30/05/2019
		Página 1 de 3

Fecha 10 | 05 | 2023

Localización

Municipio: ARMENIA Vereda: Predio "La Virginia"

Barrio: Dirección: CGB QUINDIO

Tipo de comité (Señalar con una X): Técnico X | Jurídico | Financiero

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO 004 DE 2023

ORDEN DEL DÍA

1. RECIBIR DOCUMENTO SUSPENSIÓN
2. RAZONES PARA SUSPENDER OBRA CONTRATO N. 004.
3. FECHA INICIO PROBABLE
4.
5.
6.
7.
8.

ASISTENTES

Nombre	Entidad	Celular	Correo electrónico	Firma
Arturo Hurtado	Contratista	3117191903	abuitrago782@hotmail.com	
Wilson Torres	PDA	3006307245	pdaquindio@gobernacion.co	
SANDRA V. MEDINA	PDA	3173913676	arquisan2010@gmail.com	

Powered by CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-12
QUINDIO 1966	Acta de comité	Versión: 02 Fecha: 30/05/2019
		Página 2 de 3

DESARROLLO DEL COMITÉ

(Desarrollar cada punto del orden del día)

- SE RECIBE EL DOCUMENTO CON RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 004 de 2023, YA QUE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CERCHA NO SON MUY COMERCIALES Y APENAS ESTAN LLEGANDO. LA OBRA CIVIL YA SE ENCUENTRA REALIZADA Y LA VALLA INSTALADA.

- SE CONSIDERA VIABLE POR LA SUPERVISION UNA PRORROGA DE 15 DIAS

	FORMATO	Código: F-INF-12
	Acta de comité	Versión: 02 Fecha: 30/05/2019
		Página 3 de 3

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento
REALIZAR ACTA DE SUSPENSIÓN A CONTRATO No. 004 de 2023	Arq Sandra V. Mejia.	17 mayo 2023.

FIRMAS COMPROMITENTES

Firma
Nombre SANDRA V. MEJIA H.
Cargo Contratista Pda.

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Yésica Ríos López	Carlos Andrés Baena García	Juan Antonio Osorio Álvarez
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe técnico	Cargo: Secretario de Despacho

Powered by CamScanner