Bogotá, 17 de Mayo de 2023
INTER-BMB2-ADM-120

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Solicitud De Prorroga A La Suspensión Del Contrato De Obra E Interventoria

Apreciada Doctora:

De la manera más atenta con relación a los contratos de la referencia, esta interventoría se permite solicitar la prórroga a la suspensión N0.01 del contrato de obra e interventoría, en concordancia con el oficio remitido por el contratista de obra el día de hoy 17 de mayo de 2023 donde manifiesta que aún no se encuentran los espacios solicitados habilitados para su intervención.

Razón por la cual en el oficio que se le remitió a la entidad el día 15 de mayo de 2023 manifestábamos que de no estar esos espacios completamente habilitados no podríamos reiniciar el contrato con normalidad.

Por lo antes expuesto solicitamos prorrogar la suspensión de los contratos de obra e interventoría desde el día de mañana 18 de mayo de 2023 al 22 de mayo de 2023, consistentes con cinco (5) días calendario, tiempo prudente para la estación habilite los espacios restantes y ustedes como Entidad realicen la entrega de dichos espacios a esta interventoría, para lo que se solicita su presencia en el reinicio de actividades.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE