	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
01	Alc. Tunja.	1-03-2023		
RESPONSABLE:				

OBJETIVO

- Presentación de 829 de 2023
- Inicio del Contrato
- Desarrollo del contrato 829 de 2023

ORDEN DEL DÍA

- Saludo
- Presentación de la empresa Salumar
- Presentación equipo de trabajo
- Presentación de Supervisión y equipo de trabajo
- Metodologia de trabajo
- Presentación de Cronograma
- Final.

CONTENIDO

- Saludo por parte del equipo tecnico de la secretaría
- Se presenta y se expone la necesidad de la consultoría.
- Presentación de la empresa Salumar ingeniería SAS. en cabeza del Ing. Alvaro Andres representante legal.
- La empresa Salumar presenta una serie de inquietudes sobre el contrato en temas de entregables. como estudio de datos, Diseño hidraulico, levantamiento topografico los cuales sean resueltos en el comité.
- La empresa solicita Información del catastro de redes y demas información por el manejo de aguas.
- Solicitan información de mojones para coordenadas
- La empresa Salumar Ingeniería expreso que se realizara la primera semana reconocimiento del sector y se entregara cronograma de trabajo en la semana 6 al 10 de Marzo de 2023.
- El equipo tecnico y la empresa procederemos a desplazarnos al lugar donde se realizara la consultoria

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Entrega de Cronograma de Actividades	Salumar Ingeniería	10 de Marzo
Entrega de Redacción de Precios Observación y demas información	Supervisión	2 de Marzo

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
ANARO ANDRÉS MARIN TROJILLO.	R.L. SALUMAR ING.	
Andrés Fernando Duarte Blanco	Apoyo supervisión Secr FSP	
Wilson Gonzalez. G.	C. Ten. publicos	

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

ACTA N°	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
02	Alcaldía Tunja	28-03-2023	11:00 pm	12:00 pm

RESPONSABLE:

OBJETIVO

- Seguimiento a Contrato 893 de 2023
- Entrega de los entregables de la consultoría.

ORDEN DEL DÍA

- Inicio
- Seguimiento a Contrato 893 de 2023
- Entrega de los primeros tres entregables
Final.

CONTENIDO

- Se reciben en las instalaciones de la alcaldía a los integrantes de la empresa Salumar Ingeniería SAS, en donde nos presenta el avance de la consultoría dando corte de acuerdo al cronograma en la semana 9 y en donde realiza la entrega de los siguientes entregables:

- Entregable ① levantamiento topográficos:
En este entregable nos ilustro y entrego planos, cortes e informe de Topografía con anexos bien estructurado en físico y en digital.

- Entregable ② Estudio de Suelos:
En este entregable se entrego Documento en físico y en digital con cada uno de los resultados y de una empresa especializada.

- Entregable ③ Estudio Hidrológico e hidráulico
Se realizo entrega de este ítem Documento en físico y se realiza explicación de como se realizo el diseño en los programas correspondientes

La supervisión realizará la revisión de cada uno de los entregables o productos y se entregan observaciones si se requieren

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GDO-F002

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN
Diagnostico existentes de los pozos subterraneos actuales	Salumer SAS	4-04-23
Continuar con la ejecución del cronograma	Contratista y supervisión	Hasta el 22 de Abril

FIRMA DEL ACTA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Wilson Gonzalez G.	C. Soc. publicos	
ALVARO ANDRÉS MARIN TRUJILLO	REPRESENTANTE LEGAL	
NICOLAS ESTEVAN Fonseca	Apoy. Sec planeo	
Andres Fernando Duarte Blanco	Apoyo. Sec Ambiental SP	
Leidy Natalia Sandoval Garcia	Apoyo. Se. fomento. E	