Secretaría de Desarrollo
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

Tunja La Capital que nos UNE

1.9-2-2-0197
Tunja, 27 de febrero de 2023

Ingeniero
ALVARO ANDRÉS MARÍN TRUJILLO
Representante legal de **SALUMAR INGENIERIA S.A.S**
Neiva – Huila
Email: salumaringenieriasas@gmail.com

Asunto: Citación a mesa de trabajo para darle inicio al contrato 829 de 2023.

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tunja.

En atención al contrato 829 de 2023 con objeto **"FSP-015 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL LAS QUINTAS EN SUS PASOS SUBVIALES PRESENTES EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRERA 1G CON CALLES 46, 47 Y 49 DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** solicito muy amablemente como supervisor del contrato en mención, se realice mesa técnica #1 para conocer el cronograma de trabajo de las actividades a realizar en el plazo de ejecución pactado en el contrato, para lo cual requerimos de la presencia de su equipo de trabajo para el día miércoles 01 de marzo de 2023 en la secretaria de fomento económico y servicios públicos de la alcaldía municipal de Tunja cuarto piso a las 10:00 am, de la misma manera se adjunta a este oficio el acta de inicio proyectada para firma la cual solicitamos sea devuelta con las firmas respectivas a este correo para posterior publicación en secop II.

Agradezco su atención, seguimos trabajando por Tunja, la capital que nos une

Atentamente

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
Secretario de desarrollo

1.9-2-2-448
Tunja, 24 de abril de 2023

Ingeniero
ALVARO ANDRÉS MARÍN TRUJILLO
Representante legal de **SALUMAR INGENIERIA S.A.S**
Neiva – Huila
Email: salumaringenieriasas@gmail.com

Asunto: Terminación del contrato 829 de 2023.

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tunja.

En atención al contrato 829 de 2023 con objeto **"FSP-015 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL LAS QUINTAS EN SUS PASOS SUBVIALES PRESENTES EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRERA 1G CON CALLES 46, 47 Y 49 DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** como supervisor del contrato en mención le recuerdo que la fecha de terminación del contrato está pactada para el día 27 de abril de 2023 y la entrega total de los estudios y diseños, motivo por el cual solicitamos de su presencia el día jueves 27 de abril de 2023, para la suscripción del acta y entrega de los mismos y así darle cumplimiento satisfactorio al contrato.

Agradezco su atención, seguimos trabajando por Tunja, la capital que nos une

Atentamente

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
Secretario de desarrollo

1.9-2-2-370
Tunja, 10 de abril de 2023

Ingeniero
ALVARO ANDRÉS MARÍN TRUJILLO
Representante legal de **SALUMAR INGENIERIA S.A.S**
Neiva – Huila
Email: salumaringenieriasas@gmail.com

Asunto: Seguimiento a compromisos del contrato 829 de 2023.

Reciba de antemano un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, seguimos trabajando por el bienestar de los habitantes del municipio de Tunja.

En atención al contrato 829 de 2023 con objeto **"FSP-015 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL CANAL LAS QUINTAS EN SUS PASOS SUBVIALES PRESENTES EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRERA 1G CON CALLES 46, 47 Y 49 DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"** solicito muy amablemente como supervisor del contrato en mención, se cumplan los compromisos adquiridos en el acta 02 realizada el 28 de marzo del presente año, así mismo se recuerda que la fecha de terminación del contrato está pactada para el día 27 de abril de 2023 y de acuerdo al cronograma pactado inicialmente la entrega total de los estudios y diseños para el 22 de abril de 2023.

Agradezco su atención, seguimos trabajando por Tunja, la capital que nos une

Atentamente

WILSON LEONARDO VELÁSQUEZ AYALA
Secretario de desarrollo

SALUMAR INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.825.267-5

Tunja, 27 de abril de 2023

TUN-03-2023

Ingeniero:
WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
Secretario de Desarrollo
Supervisor

ASUNTO: CONTRATO DE CONSULTORIA No.829 DE 2023

REF: ENTREGA FINAL DE PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega físico de los productos parciales del Contrato de Consultoría No.829 de 2023, cuyo objeto es: FSP-015 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION HIDRAULICA DEL CANAL LAS QUINTAS EN SUS PASOS SUBVIALES EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRERA 1G CON CALLES 46, 47 Y 49 DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Los productos a entregar son los siguientes:

1. ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO
2. CALCULO ESTRUCTURAL
3. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
4. COMPONENTE FINANCIERO PROYECTO

Los anteriores productos hacen parte integral del Contrato de Consultoría No.829 de 2023 y corresponde a un avance de ejecución del 100%.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ATU2023ER020735 ANE: FOL:95
FC: 2023-04-27 FV: 2023-05-12
ASU:CONTRATO DE CONSULTORIA N
DEP:SECRETARIA DE FOMENTO ECO

ATU202
FC: 20
ASU:CO
DEP:SE

ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO
SALUMAR INGENIERIA S.A.S
Representante Legal

Carrera 27 # 26-58 Sur Condominio Vilanova, Neiva – Huila
E-mail: salumaringenieriasas@gmail.com
Cel: 305 472 44 68

Powered by CamScanner

SALUMAR INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.825.267-5

TUN-02-2023

Neiva, 10 de Abril de 2023

Ingeniero:
WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
Secretario de Desarrollo
Supervisor

ASUNTO: SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA No.829 DE 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito enviar adjunto el producto ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO, ajustado con relación a las observaciones descritas en el informe de supervisión y el acta 02 del día 28 de marzo del presente año. Dando cumplimiento al alcance del Contrato de Consultoría No.829 de 2023, cuyo objeto es: FSP-015 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION HIDRAULICA DEL CANAL LAS QUINTAS EN SUS PASOS SUBVIALES EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRERA 1G CON CALLES 46, 47 Y 49 DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO
SALUMAR INGENIERIA S.A.S
Representante Legal

Anexo: (56) folios

Carrera 27 # 26-58 Sur Condominio Vilanova, Neiva – Huila
E-mail: salumaringenieriasas@gmail.com
Cel: 305 472 44 68

SALUMAR INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.825.267-5

Tunja, 28 de Marzo de 2023

Ingeniero:
WILSON LEONARDO VELASQUEZ AYALA
Secretario de Desarrollo
Supervisor

ASUNTO: CONTRATO DE CONSULTORIA No.829 DE 2023

REF: PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega físico de los productos parciales del Contrato de Consultoría No.829 de 2023, cuyo objeto es: FSP-015 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION HIDRAULICA DEL CANAL LAS QUINTAS EN SUS PASOS SUBVIALES EN LAS INTERSECCIONES DE LA CARRERA 1G CON CALLES 46, 47 Y 49 DEL MUNICIPIO DE TUNJA – DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Los productos a entregar son los siguientes:

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2. ESTUDIO DE SUELOS
3. ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO

Los anteriores productos hacen parte integral del Contrato de Consultoría No.829 de 2023 y corresponde a un avance de ejecución del 58.79%.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ATU2023ER015528 ANE: FOL:1
FC: 2023-03-28 FV: 2023-04-20
ASU:Contrato de Consultoria N
DEP:SECRETARIA DE FOMENTO ECO

ATU202
FC: 2(
ASU:Cc
DEP:SE

ALVARO ANDRES MARIN TRUJILLO
SALUMAR INGENIERIA S.A.S
Representante Legal

Carrera 27 # 26-58 Sur Condominio Vilanova, Neiva – Huila
E-mail: salumaringenieriasas@gmail.com
Cel: 305 472 44 68

Powered by CamScanner