INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Nro.03

DEPENDENCIA: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA

FECHA INFORME: Día 19. Mes 04. Año 2023.

CONTRATO N° 011 **FECHA FIRMA**: Día _02. Mes 02. Año 2023

CONTRATISTA: NUTRIANGO. **NIT**: 807007946-1

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar el suministro de alimento concentrado para Cerdos del Proyecto productivo Porcicola Y Bovino del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día _06. Mes 02 Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 69 **Porcentaje 36.56%**.

- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No _X_. Sí ____.
- SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __ Sí _X_.
- LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No _X_. Sí ___.
- DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se reciben a satisfacción los productos con las características técnicas ofrecidas de acuerdo a lo estipulado en el contrato 011-2023, relacionados en la siguiente factura,

NRO. FACTURA	FECHA	VALOR
NE 70182	19/04/2023	$ 2.298.600.,00

DG. YELANDIA CACERES ERASMO
C.C. 13.390.586
SUPERVISOR