INFORME DE ACTIVIDADES							
FECHA DEL INFORME	05 de mayo de 2023			**INFORME No.**	01		
PERIODO INFORME	**DESDE**	25 de abril 2023		**HASTA**	04 de mayo 2023		
CLASE DE CONTRATO (En este espacio selecciones la clase de contrato)	Contrato de Obra		Contrato de Suministro	x	Convenio Interadministrativo		
	Contrato de Prestación de Servicios		Contrato de Consultoría		¿Otro Cual?		
CONTRATO No.	SMC 002-2023		**FECHA**	21 de abril 2023			
OBJETO	"CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO Y PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LA 28° CARRERA ATLETICA LOS LIBERTADORES 2023"						
VALOR	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS $32.290.000						
PLAZO	10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO						
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS			**C.C. No.**	46.457.557 DE DUITAMA		
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY						
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2023						
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE MAYO 2023						

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
1	Un sistema de sonido externo, que contenga seis cabinas de sistema line array activo de 2300 watts c/u, 2 parlantes de 10" y1 sistema de agudos de 4" con los siguientes rangos: de 57Hz a 20KHz, 2 bajos dobles activos de 4000 Watts efectivos con una frecuencia de respuesta de 35Hz a 150Hz . Rack de procesos para cabinas XTA y bajos DOLBY,1 Consola digital de 32 canales Sistema de sonido interno el cual debe contener 2 monitores de piso activo, micrófonos con sus respectivas piañas, 1 micrófono inalámbrico	CUMPLE	
2	Se contara con 1 tarima de 10 mts x 4.80 mts a 1.20 mts de altura con su faldon negro y escalera de acceso con pasamanos y techo profesional en aluminio certificado.(Anexar certificación)	CUMPLE	
3	El speaker oficial es el periodista encargado de realizar entrevistas a deportistas, dirigentes deportivos, personalidades del gobierno departamental, narración y comentarios técnicos de la carrera; así como la presentación de los atletas el día del lanzamiento previo a la competencia. Deberá entregar a la organización del evento un mínimo de 100 fotos del evento en medio magnetico.	CUMPLE	
4.	Transporte de Vallas de contención de 2 mts de ancho por 1m de alto metálicas para ubicar a cada lado de lavía por donde es la ruta de le carrera atlética. Incluyetransporte, montaje y desmontaje. Las mismas deben ser ubicadas en el sitio indicado por el supervisor, dos días antes del evento	CUMPLE	

Powered by CamScanner

5.	rollo de cinta de seguridad de 500 mts cada uno, para elcierre de vías y puntos estratégicos como parte de la seguridad brindada a los atletas y público en general	CUMPLE	
6.	**Baños Portatiles** Elaborados en polietileno de alta resistencia que soporten cualquier tipo de clima. Los paneles (con rejillas de ventilación), puerta (cerrojo con llaves y/o portacandado) y techo fabricados con doble lámina plástica para mejorar el aislamiento térmico y acústico. Unidad con Capacidad de 60 Galones ó 300 entradas. Las dimensiones mínimas básicas de los baños serán 2.20m x 1,09m x 1.19m. Estas unidades deben ofrecer el servicio de sanitario (con tapa y aro sanitario) con orinal (con rejilla que impida el atascamiento del tubo y con alojamiento para pastilla de flúor desinfectante y perfumante) y lavamanos, contando con bomba de piso o palanca de limpieza para mayor higiene y comodidad, dispensador de toallas para manos y jabón líquido, espejo, porta papel higiénico y papelera. Los mismos deben ser ubicados en el sitio indicado por la coordinación, un día antes del evento.	CUMPLE	
7.	Carpa de 4 mts x 4 mts con laterales para ser instaladastanto en el sitio en que se realizará la Carrera Atlética	CUMPLE	
8.	Pasteles de pollo hojaldrado, con jugo de caja de 200 ml	CUMPLE	
9.	35 personas para el apoyo logístico	CUMPLE	
10	Disponibilidad de tres (3) ambulancias medicalizadas para el acompañamiento del evento, que tengan a su disposición 1 conductor y 1 auxiliar de enfermería, 1 paramédico cada una, los cuales prestaran la atención médica y de primeros auxilios a los atletas durante y después de la carrera y de ser necesario el traslado a centros asistenciales de la ciudad si así se necesitara. Lugar fijo o móvil, definitivo o temporal, establecido para la evaluación y asistencia médica inicial, tres balas de oxigeno con su respectivo equipo de uso (unificador y cánula), botiquín tipo "C" con	CUMPLE	

Powered by CamScanner

	Implementación según la normatividad		
11	Suministro de 3 resmas de papel tamaño oficio	CUMPLE	
12	Cheques tamaño 1mt y 50 cm en cartón, según diseño entregado por la organización para la premiación de los tres primeros puestos en cada categoría realizada	CUMPLE	
13	PENDONES Y PORTAPENDONES: 2 en tamaño de 1.20 mts x 2mts full color	CUMPLE	
14	Pasacalles de salida y llegada de 6 mts x 2 mts conextremos de madera en material banner	CUMPLE	
15	3.50 mts de ancho X 2. Mts de alto Donde se colocantodos los logos de las empresas patrocinadoras del evento deportivo (material)	CUMPLE	
16	Las cuñas deberán transmitirse, por emisoras reconocidas a nivel regional, pautarse 10 cuñas hasta por 25" en la programación ordinaria guiones avalados por la entidad	CUMPLE	
17	Suministro de 700 medallas diseño según supervisor y cordón sublimado con logos institucionales	CUMPLE	
18	Poliza de responsabilidad civil extracontractual por el termino del evento	CUMPLE	

Powered by CamScanner

19	Vasos biodegradables (Amigables con el medio ambiente) para puntos de hidratación	CUMPLE	
DIFICULTADES PRESENTADAS			
ANEXOS			**C.D con Registros fotográficos**
Seguridad Social del mes de abril y mayo			CUMPLE

Aprueba:

FIRMA:

DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS
Contratista

FIRMA:

JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
Administrador de Escenarios Deportivos
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

CONTRATO No. SMC 002-2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE DUITAMA (IERD) Y DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 05 DE MAYO DE 2023
ACTA No.	01
OBJETO	CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO Y PUBLICIDAD PARA LLEVAR A CABO LA 28ª CARRERA ATLETICA LOS LIBERTADORES DUITAMA 2023
DEPENDENCIA	ALMACEN
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS
NIT No.	CC. 46.457.557 DE DUITAMA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O	DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS
C.C. No.	CC. 46.457.557 DE DUITAMA
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.43.01.1604.003 CARRERA ATLETICA LOS LIBERTADORES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($32.290.000.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($32.290.000.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE
DURACIÓN DEL CONTRATO	10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N.A.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	21 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION	04 DE MAYO DE 2023
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
CUMPLIMIENTO	El objeto del contrato se cumplió satisfactoriamente en el 100%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	($32.290.000.oo)
	* APORTE IERD	($32.290.000.oo)
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	N.A
3	VALOR TOTAL (1+2)	($32.290.000.oo)
4	VALOR PRESENTE ACTA	($32.290.000.oo)
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	($32.290.000.oo)
7	SALDO POR EJECUTAR (3-5)	$0

* Aplica solo para convenios.

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL

En Duitama, a los 05 días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de recibo final del contrato No. SMC 002-2023 celebrado entre el Instituto para la Educación física, la Recreación y el Deporte de Duitama (IERD) y DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo comprendido entre el 25 de abril al 04 de mayo de 2023, por lo tanto se procede a cancelar la presente acta.

En constancia se firma a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2023.

DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS
46.457.557 DE DUITAMA
CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
Almacenista – Administrador IERD
SUPERVISOR

Powered by CamScanner