INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Instituto para la Educación Física, la recreación y el Deporte del Municipio de Duitama, acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 08 DE MAYO DE 2023
DEPENDENCIA	ALMACEN
RUBRO	2.3.2.02.02.009.43.01.1604.003 CARRERA ATLETICA LOS LIBERTADORES
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2023000053
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS
NIT. No.	CC. 46.457.557 DE DUITAMA
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CAROLINA MANRIQUE CARDENAS
C.C. No.	CC. 46.457.557 DE DUITAMA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($32.290.000.oo) PESOS MONEDA CORRIENTE
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	21 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION	04 DE MAYO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2023000056
FORMA DE PAGO	Se pagará contraentrega, es decir se pagará el 100% del valor del contrato una vez se haya recibido a entera satisfacción el objeto del contrato.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	APLICA Y CUMPLE
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
GARANTIA UNICA	NO APLICA

3. GARANTIAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO SA	51-44-101023147	Cumplimiento	$ 3.229.000	21/04/2023	06/11/2023
SEGUROS DEL ESTADO SA	51-44-101023147	Calidad	$ 3.229.000	21/04/2023	06/11/2023
SEGUROS DEL ESTADO SA	51-02-101000869	Perjuicio patrimonial terceros afectados o los de ley	$ 32.300.000	30/04/2023	02/05/2023

Powered by CamScanner

*MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DETALLE	FECHA
FECHA DE SUSPENSION 1	
FECHA DE REINICIO 1	
FECHA REAL DE TERMINACIÓN 1	

*Diligenciar si aplica

4. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 097 del 25 de abril de 2023 expedida por la Gerente donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al periodo entre el 26 de mayo de 2023 hasta el 03 de mayo de 2023 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 271 del 12 de Mayo de 2014.

5. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:


El contratista cumplió con las siguientes actividades: Para el apoyo logístico para la 28ª carrera de los libertadores 2023.

1) EL CONTRATISTA CUMPLIO CON Un sistema de sonido externo, que contenga seis cabinas de sistema line array activo de 2300 watts c/u, 2 parlantes de 10" y1 sistema de agudos de 4" con los siguientes rangos: de 57Hz a 20KHz, 2 bajos dobles activos de 4000 Watts efectivos con una frecuencia de respuesta de 35Hz a 150Hz . Rack de procesos para cabinas XTA y bajos DOLBY,1 Consola digital de 32 canales Sistema de sonido interno el cual debe contener 2 monitores de piso activo, micrófonos con sus respectivas pianas, 1 micrófono inalámbrico.



Powered by CamScanner

2) EL CONTRATISTA CUMPLIO CON 1 tarima de 10 mts x 4.80 mts a 1.20 mts de altura con su faldon negro y escalera de acceso con pasamanos y techo profesional en aluminio certificado.(Anexar certificación)




3. EL CONTRATISTA CUMPLIO CON speaker oficial es el periodista encargado de realizar entrevistas a deportistas, dirigentes deportivos, personalidades del gobierno departamental, narración y comentarios técnicos de la carrera; así como la presentación de los atletas el día del lanzamiento previo a la competencia. Deberá entregar a la organización del evento un mínimo de 100 fotos del evento en medio magnetico.



4) EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL Transporte de Vallas de contención de 2 mts de ancho por 1m de alto metálicas para ubicar a cada lado de la vía por donde es la ruta de le carrera atlética. Incluye transporte, montaje y desmontaje. Las mismas deben ser ubicadas en el sitio indicado por el supervisor, dos días antes del evento


Powered by CamScanner






5) EL CONTRATISTA SUMINISTRO rollo de cinta de seguridad de 500 mts cada uno, para el cierre de vías y puntos estratégicos como parte de la seguridad brindada a los atletas y público en general










Powered by CamScanner

6) EL CONTRATISTA SUMINISTRO 04 BAÑOS PUBLICOS PORTATILES



7) EL CONTRATISTA SUMINISTRO 08 CARPAS UBICADAS EN LOS LIBERTADORES PARA TODA LA LOGISTICA, 02 PARA RADIO, 01 PARA LA PREMIACION, 02 PARA LOS ENTES DE SALUD, 02 PARA HIDRATACION, 01 PARA JUZGAMIENTO.








Powered by CamScanner



8) EL CONTRATISTA SUMINISTRO 200 REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA









Powered by CamScanner

9) EL CONTRATISTA CUMPLIO CON 35 PERSONAS PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO , CIERRE DE VIAS Y PUNTOS DE HIDRATACION.








10) EL CONTRATISTA DISPUSO DE 03 AMBULANCIAS PARA EL APOYO DEL EVENTO




Powered by CamScanner

11) EL CONTRATISTA SUMINISTRO 03 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO QUE SE UTILIZARON PARA LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DE LA CARRERA Y LA FIRMA DE LA ENTREGA DE KIT



12) EL CONTRATISTA CUMPLIO CON 33 Cheques tamaño 1mt y 50 cm en cartón, según diseño entregado por la organización para la premiación de los tres primeros puestos en cada categoría realizada.





Powered by CamScanner

13) PENDONES Y PORTAPENDONES: 2 en tamaño de 1.20 mts x 2mts full color



14) Pasacalles de salida y llegada de 6 mts x 2 mts con extremos de madera en material banner





Powered by CamScanner

15) BANER PIBLICITARIO





16) CUÑAS RADIALES Y PERSONAL DE RADIO PARA CUBIRI LA CARRERA ATLETICA







Powered by CamScanner

17) SUMINISTRO DE 700 MEDALLAS PARA LA ENTREGA DE KIT DE PARTICIPACION



19) SUMINISTRO DE Vasos biodegradables (Amigables con el medio ambiente) para puntos de hidratación





Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

ASPECTOS FINANCIEROS: Se ejecutó el 100 (%) de los recursos destinados para el apoyo logístico para la Carrera Atlética Los Libertadores 2023.
LIMITES: Teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2023000053 y el Registro Presupuestal No. 2023000056, se contó con los recursos asignados el contratista cumplió con el objeto del contrato tanto en cumplimiento de actividades como la ejecución correcta de recursos según la propuesta presentada.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :
El contratista presentó los papeles exigidos para el proceso de contratación; presentó informe completo de las actividades realizadas con evidencias físicas y fotográficas.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS: Se anexan 16 Folios y evidencias fotográficas impresas de cada una de las actividades realizadas.

JUAN SEBASTIAN PRIETO CELY
EL SUPERVISOR
C.C No. 1.052408.492 de Duitama

Powered by CamScanner