ACTA DE REINICIO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NÚMERO 043-2022

CONTRATO NÚMERO:	**043-2022**
FECHA DE CONTRATO:	**19 DE AGOSTO DE 2022**
CONTRATANTE:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ** NIT: 890.981.536-3 **R. LEGAL: JUAN FERNANDO RIVERA USUGA** CÉDULA 1.022.094.051 DE ANTIOQUIA (ANTIOQUIA)
CONTRATISTA:	**TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 4.0 S.A.S. – TRANSFOREM 4.0** Nit. 901.561.041-7 **R. LEGAL: CLAUDIA ELOISA RIAÑO CASTRO** CÉDULA: 38.256.735 DE IBAGUÉ
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y/O REORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES Y TRECE (13) DÍAS
FEHCA INICIO:	19 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN:	15 DE ENERO DE 2023
PLAZO PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN:	CUATRO (4) MESES (ENERO 16 A MAYO 15 DE 2023)
FECHA REINICIO:	**16 DE MAYO DE 2023**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**25 DE MAYO DE 2023**
VALOR:	**SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($66.640.000.00) IVA INCLUIDO**
SUPERVISOR:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA

El día lunes 16 de mayo de 2023, se reunieron en la Gerencia de **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ**: el doctor **JUAN FERNANDO RIVERA ÚSUGA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.022.094.051 de Antioquia (Antioquia), obrando en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ**, con Nit 890.981.536-3, en su calidad de Gerente; por la otra **CLAUDIA ELOISA RIAÑO CASTRO**, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 32.856.735 de Ibagué, actuando en representación de la empresa **TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 4.0 S.A.S. – TRANSFOREM 4.0,** con Nit. 901.561.041-7, quien en adelante se denominará LA CONTRATISTA, con el fin de dar reinicio al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 043-2022**, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el día 21 de diciembre de 2022, se suscribió el acta de suspensión al contrato de prestación de Servicios referenciado, la cual suspendía su ejecución por espacio de **VEINTISÉIS (26) DÍAS CALENDARIO**, es decir, entre el **VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL QUINCE (15) DE ENERO DE 2023,** por los motivos que rezan en esa misma acta. 2) Que el día 15 de enero de 2023 LA CONTRATISTA envió comunicación a LA ESE en la cual manifiesta la necesidad de prorrogar la suspensión del contrato por un término de **CUATRO (4) MESES MÁS**, comprendidos entre el **DIECISÉIS (16) DE ENERO Y EL QUINCE (15) DE MAYO DE 2023**, con el fin de que la

Junta Directiva de LA ESE realice el análisis correspondiente del estudio técnico y que se defina por parte del Ministerio de Salud lo referente a la reforma a la salud. 3) **CUATRO (4) MESES MÁS**, comprendidos entre el **DIECISÉIS (16) DE ENERO Y EL QUINCE (15) DE MAYO DE 2023**, con el fin de que la Junta Directiva de LA ESE realice el análisis correspondiente del estudio técnico y que se defina por parte del Ministerio de Salud lo referente a la reforma a la salud. 4) Que LA CONTRATISTA envió el estudio técnico con ajustes pertinentes para ser presentado a la Junta Directiva de LA ESE en reunión a efectuarse entre los meses de mayo y junio de 2023. 5) Que las circunstancias que dieron origen a la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 043-2022 han sido parcialmente superadas. Por las razones antes expuestas, las partes acuerdan: **PRIMERA – REINICIAR** la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Número 043-2022 a partir del día **DIECISÉIS (16) DE MAYO DE 2023** y presentará fecha de terminación el día **VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2023**. **SEGUNDA**: Para la fecha de reinicio de las actividades, LA CONTRATISTA se compromete a prorrogar la vigencia de garantía única en los amparos correspondientes.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en DOS (02) ejemplares del mismo tenor y valor, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
Gerente

CLAUDIA ELOISA RIAÑO CASTRO
Representante Legal
Contratista

Elaboró: **Liliana Granda M.**
16.05.2023