| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | MES 3 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | LIQUIDACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisis y recopilación de información | $ 59.756.308 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| Topografía | $ - | $ 36.106.968 | $ - | $ - | $ - | |
| Estudio geologico y suelos | $ - | $ 63.613.953 | $ - | $ - | $ - | |
| Estudio hidraulico, hidrologico y socavación | $ - | $ 19.791.696 | $ - | $ - | $ - | |
| Analisis estructural | $ - | $ - | $ 60.727.746 | $ - | $ - | |
| Ambiental y forestal | $ - | $ - | $ 69.352.934 | $ - | $ - | |
| Social | $ - | $ - | $ 49.188.243 | $ - | $ - | |
| Presupuesto, APU y cantidades | $ - | $ - | $ - | $ 81.485.874 | $ - | |
| Especificaciones técnicas. | $ - | $ - | $ - | $ 81.485.874 | $ - | |
| Tramites de licencias y permisos | $ - | $ - | $ - | 16297174,85 | $ - | |
| Acta de recibo final y de liquidación | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 59.756.308 | |
| TOTAL | $ 59.756.308 | $ 119.512.617 | $ 179.268.923 | $ 179.268.923 | $ 59.756.308 | $ 597.563.078 |



**EDWIN ALBERTO VARGAS**
Representante Legal
PROES INGENIERIA SAS