OF-ALCSMPZ-PTE-012-2023

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2023

Señores
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
Ing. Harold Hernández
Supervisor del contrato.
cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co
Calle 19 Sur No. 69C -17, Sector 2,
Bogotá D.C

Referencia: **CONTRATO No. CCS-302-2022 "DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSERVACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CORRIENTES DE AGUA".**

Asunto: Radicación informe mensual No 1 (13 de febrero al 12 de marzo de 2023)

Respetado Ingeniero.

Cordial Saludo.

En cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas, nos permitimos radicar mediante el presente el informe mensual de Consultoría No 1 del contrato de referencia, correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2023, para su revisión y concepto.

El informe se puede descargar en el siguiente enlace: 01.13 FEB-12 MARZO

Sin otro particular

Atentamente,

NICOLAS ORTEGA RESTREPO
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
PROES INGENIERIA SAS

Elaboró: AFC
Revisó: NOR
Anexos: Informe mensual 1_V0
ANEXO 1 APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO CCS-302-2022
ANEXO 2 PROGRAMACIÓN ANUAL DE CAJA (PAC) ACTUALIZADO
ANEXO 3. CORRESPONDENCIA

PROES INGENIERÍA S.A.S.

Calle 106 No. 57-23 Oficina 603
Tel: +57-1 253 40 80
Cel: +57 314 2977895
Bogotá, Colombia
www.proes.es - www.grupoamper.com

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 5. ACTAS DE REUNIÓN
ANEXO 6. FORMATO ENTREGA DE EPPS

PROES INGENIERÍA S.A.S.

Calle 106 No. 57-23 Oficina 603
Tel: +57-1 253 40 80
Cel: +57 314 2977895
Bogotá, Colombia
www.proes.es - www.grupoamper.com