CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1098

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2023, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4212020200803	MANTENIMIENTO ESE	$ 8.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 8.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 7209 - 2022 ADC 4 PRR 5 CON JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO

Se expide a solicitud de MARIN SALAZAR TATIANA EUGENIA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 12/05/2023

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/04/2023	
		Código:	11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Mayo de 2023

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

3. OBJETO	Se solicita Adición No. 4 y Prórroga No. 5, para el contrato **7209-2022**, suscrito con **JUAN DE JESUS AGUILLON GUITIERREZ**, Suministro e instalación de vidrios y películas en las diferentes unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E, de acuerdo al anexo técnico
4. VALOR SOLICITADO	$ 8.000.000,00
5. VALOR EN LETRAS	**Ocho Millones de Pesos M/Cte**

Cordialmente,

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Subgerente Corporativo (E)

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
REVISADO POR: Directora de Contratación	Ingrit Lineth Vasquez Cely	
ELABORADO POR: Auxiliar Administrativo II	Leidy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	x	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., Mayo de 2023

3. Doctora MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7209-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	JUAN DE JESUS AGUILLÓN GUTIÉRREZ
7. NIT/CEDULA	19.338.690-3
8. OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.
9. VALOR A ADICIONAR	$ 8.000.000
10. PLAZO A PRORROGAR	TRES (3) MESES
11. JUSTIFICACIÓN	Con el fín de dar cumplimiento a las diferentes solicitudes y necesidades de mantenimiento de mobiliario recibidas por parte de los servicios asistenciales y administrativos, se hace necesario adicionar y prorrogar al mismo, los recursos y tiempos correspondientes, con la finalidad de poder atender las diferentes necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, ya que con el presente contrato se puede garantizar el suministro de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.". A la fecha de la presente, el saldo presupuestal del contrato es la suma de $ 24.784.112, sin embargo, se están ejecutando diferentes actividades de reemplazo de vidrios, puertas y películas, en varios de los puntos de atención, de los cuales se encuentra pendientes por facturar la suma de $ 7.300.948, que corresponden a trabajos y actividades en trámite de ejecución, y que serán entregados y facturados antes del 30 de mayo de 2023. A la fecha el porcentaje de ejecución del contrato es del 67%. Por todo lo anterior, se requiere adicionar recursos y prorrogar en tiempo, para poder asi atender las necesidades pendientes de mantenimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

mantenimiento ese

Cordialmente,

13. DAVID VARGAS QUINTERO
Supervisor del contrato
Profesional Especializado

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

14. MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
VoBo. Director Financiero

15. Anexó: Un (1) folio (informe parcial).

Vence 31/mayo/2023

Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/08/2017
Código:	15-02-FO-0014

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	7209-2022			FECHA DEL INFORME :	11/05/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminacion:
Contratista:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	NIT O C.C	19.338.690-3	Valor Inicial:	$21.000.000		13/06/2022	12/09/2022
Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula Representante	19.338.690	Adicion 1:	$20.000.000	Prórroga 1:	13/09/2022	12/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E; PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE"			Adición 2:	$5.000.000	Prórroga 2:	13/10/2022	12/12/2022
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adicion 3:	$30.000.000	Prórroga 3:	13/12/2022	31/01/2023
Disponibilidades Numeros	No.0991 del 10 de mayo de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	1/02/2023	31/05/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MANTENIMIENTO ESE	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:		
			42.1.2.02.02.008.02.01	Valor Total:	$76.000.000	Fecha Terminación actúal:		31/05/2023

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E; PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE"		X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	CARP-1112	7/07/2022	JUNIO	8/07/2022	$ 592.382	$ 592.382	$ 75.407.618	1%	
2	CARP-1113	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 4.433.048	$ 5.025.430	$ 70.974.570	7%	
3	CARP-1114	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 654.500	$ 5.679.930	$ 70.320.070	7%	
4	CARP-1115	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 1.048.164	$ 6.728.094	$ 69.271.906	9%	
5	CARP-1116	11/07/2022	JULIO	12/07/2022	$ 736.848	$ 7.464.942	$ 68.535.058	10%	
6	CARP-1119	10/08/2022	AGOSTO	10/08/2022	$ 2.508.282	$ 9.973.224	$ 66.026.776	13%	
7	CARP-1120	10/08/2022	AGOSTO	10/08/2022	$ 1.998.724	$ 11.971.948	$ 64.028.052	16%	
8	CARP-1121	10/08/2022	AGOSTO	10/08/2022	$ 3.375.673	$ 15.347.621	$ 60.652.379	20%	
9	CARP-1145	2/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 1.821.831	$ 17.169.452	$ 58.830.548	23%	

10	CARP-1146	2/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 542.640	$ 17.712.092	$ 58.287.908	23%		
11	CARP-1147	2/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 816.221	$ 18.528.313	$ 57.471.687	24%		
12	CARP-1148	4/11/2022	OCTUBRE	8/11/2022	$ 347.956	$ 18.876.269	$ 57.123.731	25%		
13	CARP-1149	21/11/2022	NOVIEMBRE	21/11/2022	$ 480.760	$ 19.357.029	$ 56.642.971	25%		
14	CARP-1150	21/11/2022	NOVIEMBRE	21/11/2022	$ 1.340.297	$ 20.697.326	$ 55.302.674	27%		
15	CARP-1157	5/12/2022	DICIEMBRE	6/12/2022	$ 357.000	$ 21.054.326	$ 54.945.674	28%		
16	CARP-1159	5/12/2022	DICIEMBRE	6/12/2022	$ 124.950	$ 21.179.276	$ 54.820.724	28%		
17	CARP-1160	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	$ 538.118	$ 21.717.394	$ 54.282.606	29%		
18	CARP-1161	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	$ 269.892	$ 21.987.286	$ 54.012.714	29%		
19	CARP-1162	6/12/2022	DICIEMBRE	7/12/2022	$ 373.065	$ 22.360.351	$ 53.639.649	29%		
20	CARP-1168	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 6.034.193	$ 28.394.544	$ 47.605.456	37%		
21	CARP-1169	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 267.750	$ 28.662.294	$ 47.337.706	38%		
22	CARP-1170	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 3.096.975	$ 31.759.269	$ 44.240.731	42%		
23	CARP-1171	17/01/2023	ENERO	17/01/2023	$ 1.785.000	$ 33.544.269	$ 42.455.731	44%		
24	CARP-1172	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 1.359.218	$ 34.903.487	$ 41.096.513	46%		
25	CARP-1173	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 488.376	$ 35.391.863	$ 40.608.137	47%		
26	CARP-1175	19/01/2023	ENERO	19/01/2023	$ 157.080	$ 35.548.943	$ 40.451.057	47%		
27	CARP-1188	13/02/2023	FEBRERO	13/02/2023	$ 1.259.020	$ 36.807.963	$ 39.192.037	48%		
28	CARP-1189	13/02/2023	FEBRERO	13/02/2023	$ 1.480.003	$ 38.287.966	$ 37.712.034	50%		
29	CARP-1190	14/02/2023	FEBRERO	14/02/2023	$ 896.665	$ 39.184.631	$ 36.815.369	52%		
30	CARP-1192	16/02/2023	FEBRERO	17/02/2023	$ 327.250	$ 39.511.881	$ 36.488.119	52%		
31	CARP-1193	22/02/2023	FEBRERO	23/02/2023	$ 599.760	$ 40.111.641	$ 35.888.359	53%		
32	CARP-1194	22/02/2023	FEBRERO	23/02/2023	$ 151.725	$ 40.263.366	$ 35.736.634	53%		
33	CARP-1198	1/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	$ 1.222.963	$ 41.486.329	$ 34.513.671	55%		
34	CARP-1200	1/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	$ 678.300	$ 42.164.629	$ 33.835.371	55%		
35	CARP-1202	2/03/2023	FEBRERO	2/03/2023	$ 823.004	$ 42.987.633	$ 33.012.367	57%		
36	CARP-1210	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 610.470	$ 43.598.103	$ 32.401.897	57%		
37	CARP-1211	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 1.324.232	$ 44.922.335	$ 31.077.665	59%		
38	CARP-1217	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 2.369.171	$ 47.291.506	$ 28.708.494	62%		
39	CARP-1218	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 267.750	$ 47.559.256	$ 28.440.744	63%		
40	CARP-1214	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 698.768	$ 48.258.024	$ 27.741.976	63%		
41	CARP-1215	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 406.980	$ 48.665.004	$ 27.334.996	64%		
42	CARP-1216	27/03/2023	MARZO	28/03/2023	$ 133.875	$ 48.798.879	$ 27.201.121	64%		
NC	44	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	-$ 610.470	$ 49.409.349	$ 27.811.591	65%		
43	CARP-1219	18/04/2023	ABRIL	18/04/2023	$ 610.470	$ 48.798.879	$ 27.201.121	64%		
44	CARP-1224	27/04/2023	ABRIL	27/04/2023	$ 370.209	$ 49.169.088	$ 26.830.912	65%		
45	CARP-1225	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 86.632	$ 49.255.720	$ 26.744.280	65%		
46	CARP-1226	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 246.806	$ 49.502.526	$ 26.497.474	65%		
47	CARP-1227	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 672.112	$ 50.174.638	$ 25.825.362	66%		
48	CARP-1228	3/05/2023	ABRIL	3/05/2023	$ 1.041.250	$ 51.215.888	$ 24.784.112	67%		
TOTAL					$ 51.215.888	$ 51.215.888	$ 24.784.112	67%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE	$ 51.215.888
Saldo por ejecutar	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE	$ 24.784.112

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES Y SOPORTES SERVICIOS.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	David Vargas Quintero
C.C. No.	79,522,190
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa