AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-33-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA :30/09/2013
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	Pagina 1 de 1

CONTRATO No :	22000908 H4 DE 2022		FECHA DE INICIO CONTRATO
23600C1153 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL META			01 DE JULIO DE 2022
			TIEMPO DE EJECUCION
			6 MESES
CONTRATISTA:	ARGAL INGENIERIA LTDA		FECHA DE TERMINACION PROYECTADA
			30 DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR :	N/A		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
			05 DE OCTUBRE DE 2022
SUPERVISORA:	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA			43,0%

En la ciudad de Paz de Ariporo; a los cinco (05) días del mes de octubre del 2022, se reunieron en las instalaciones de la dirección Regional; la señora LINA MIREYA MONSALVE VELASCO, representante legal de la empresa ARGAL INGENIERIA LTDA. NIT 820.003.723-5, en calidad de contratista y la señora MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA en calidad de Supervisora. Designado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Meta para recibir a satisfacción la obra parcial. para dejar constancia de la presente ***Acta para recibo parcial de obra No 2*** para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA DE RECIBO 2		CANTIDADES ACUMULADAS (ACTA 1 y 2)		PENDIENTES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	$ 483.364	$ 87.005.520,00	36,00	$ 17.401.104,00	74,00	$ 35.768.936,00	106	$ 51.236.584,00
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	$ 7.847	$ 61.206.600,00		$ -	2600,00	$ 20.402.200,00	5.200	$ 40.804.400,00
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	$ 9.218	$ 108.053.396,00		$ -	5861,00	$ 54.026.698,00	5.861	$ 54.026.698,00
	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU20%) (A=14% I=1% U=5%)			$ 256.265.516,00		$ 17.401.104,00		$ 110.197.834,00		$ 146.067.682,00
	IVA			$ 2.028.768,67		$ 137.758,74		$ 872.399,52		$ 1.156.369,15
	VALOR TOTAL CONTRATO			$ 258.294.284,67		$ 17.538.862,74		$ 111.070.233,52		$ 147.224.051,15

Valor del contrato	$ 258.294.284,67
Valor anticipo	$ -
Valor presente acta 2	$ 17.538.862,74
Valor Ejecutado Acumulado	$ 111.070.233,52
Saldo Pendiente por ejecutar	$ 147.224.051,15
Valor neto a pagar	$ 17.538.862,74

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL 2 , por los que en ella intervinieron, en Paza de Ariporo a los cinco (05) días del mes de octubre del 2022

Firma
LINA MONSALVE VELASCO
R.L. ARGAL INGENIERIA LTDA

Firma
MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
SUPERVISORA