CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22000908 H4 DE 2022
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA - ARGAL INGENIERIA LTDA
OBJETO	23600C1153 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL META
VALOR	$258.294.284.67 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.
PLAZO	30/12/2022
CDP SIIF	8422 de 24/02/2022
RP SIIF	29222 de 22/06/2022
FECHA LEGALIZACION	23/06/ 2022.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA – auxiliar 1

En el Municipio de Trinidad, a los 13 días del mes de diciembre de 2022 se reunieron en las instalaciones de la Administración del Aeropuerto, la señora LINA MIREYA MONSALVE VELASCO representante legal de ARGAL INGENIERIA LTDA Nit: 820003723 en calidad de contratista y la señora MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA obrando en calidad de Supervisor

del contrato por parte de la Entidad Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil NIT: 899999059-3, para dar recibido final al objeto del presente contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 01 de julio de 2022

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	180,00
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	7.800,00
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	11.722,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO INICIAL

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE $258.294.284,67

VALOR FINAL DEL CONTRATO

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE $258.294.284,67

FORMA DE PAGO:

La Entidad cancelará al Contratista el 100% del valor ejecutado del contrato mediante actas parciales previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor designado.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No Aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

ACTA PARCIAL No 1:	$93.531.370,78
ACTA PARCIAL No 2:	$17.538.862,74
ACTA PARCIAL No 3:	$54.983.622,05

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO	:	$166.053.855,57
VALOR PENDIENTE DE PAGO	:	$ 92.240.429,10

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$258.294.284,67			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$	$258.294.284,67	
VALOR NO EJECUTADO		$	0	
VALOR PAGADO				$ 166.053.855,57
VALOR DESCUENTOS				$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO		$		92.240.429,10
TOTALES	$258.294.284,67		$258.294.284,67	$258.294.284,67

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTÍAS

El contratista cumple con las garantías exigidas por la entidad

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
Supervisor de Contrato

LINA MONSALVE VELASCO
R.L. ARGAL INGENIERIA LTDA