ACTA PARCIAL N° 02
CONTRATO N° 070 DE 2023
PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATISTA	**TEKCOM TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES**
NIT	**900940211-5**
REPRESENTANTE LEGAL	**JOHN JAIRO REYES SIERRA**
C.C.	**4.278.250 DE TINJACA BOYACA**
C.D.P	**47 (20/01/2023)**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**196 (13/02/2023)**
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA Y CORPORATIVO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA"**
FECHA DEL CONTRATO	**13 DE FEBRERO DE 2023**
PLAZO DEL CONTRATO	**NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LACARTA DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**
PLAZO ADICIONAL	
PLAZO TOTAL	
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.999.972.oo) M/C**
VALOR ADICION N° 1	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN	**13 DE FEBRERO DE 2023**
FECHA PRESENTE ACTA	**17 MAYO DE 2023**

En el municipio de Miraflores, el 17 de mayo de 2023, en la oficina de la Secretaría General, se reunieron: El Dr **NELSON GERMAN SILVA PAEZ**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **JOHN JAIRO REYES SIERRA**, Representante Legal de la empresa **TECKOM TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES S.A.S**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		**$20.999.972.oo**
VALOR ADICIONAL		$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$
VALOR EJECUTADO		**$ 3.315.784.oo**
VALOR ACTA N°1	**17 DE MAYO DE 2023**	**$ 1.105.261.oo**
VALOR PRESENTE ACTA	**17 DE MAYO DE 2023**	**$ 2.210.523.oo**

SALDO POR EJECUTAR		**$ 17.684.188.oo**

El contratista presentó informe de actividades y anexa planillas de afiliación a la seguridad social N° 28076927 correspondiente al mes de marzo - abril de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

NELSON GERMAN SILVA PAEZ
Supervisor

JOHN JAIRO REYES SIERRA
R/L TECKOM
Contratista

Elaboró Miyer Ariel Castillo Roldán./ Secretario