INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

La justicia es de todos | Minjusticia

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Nro. 01

DEPENDENCIA: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD DE CUCUTA

FECHA INFORME: Día 21. Mes 02. Año 2023.

CONTRATO N° 013 **FECHA FIRMA**: Día _13. Mes 02. Año 2023

CONTRATISTA: NUTRIANGO. **NIT**: 807007946-1

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar la adquisición de materia prima e insumos para el Proyecto productivo Bovinos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cucuta.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: Día _13. Mes 02. Año 2023

AVANCE CONTRATO: Días 08. **Porcentaje** 12.78%.

- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No _X_. Sí ____.
- SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No __ Sí _X_.
- LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No _X_. Sí ___.
- DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No __. Sí _X_.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se reciben a satisfacción los productos con las características técnicas ofrecidas de acuerdo a lo estipulado en el contrato 013-2023, relacionados en la siguiente factura,

NRO. FACTURA	FECHA	VALOR
NE 64324	21/02/2023	$ 153.000

DG. VELANDIA CÁCERES ERASMO
C.C. No.13.390.586
SUPERVISOR