AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-33-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA :30/09/2013
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL	Pagina ____1____ de _____2____

CONTRATO No :	22000908 H4 DE 2022		**FECHA DE INICIO CONTRATO**
OBJETO: 23600C1153 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL META			01 DE JULIO DE 2022
			TIEMPO DE EJECUCION
			6 MESES
CONTRATISTA:	ARGAL INGENIERIA LTDA		**FECHA DE TERMINACION**
			30 DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR :	N/A		**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
			13 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISORA:	MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA		**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA			100,00%

En la ciudad de Paz de Ariporo; a los trece (13) días del mes de diciembre del 2022, se reunieron en las instalaciones de la dirección Regional; la señora LINA MIREYA MONSALVE VELASCO, representante legal de la empresa TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA (ARGAL INGENIERIA LTDA.) A. NIT 820.003.723-5, en calidad de contratista y la señora MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA en calidad de Supervisora. Designado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Meta para recibir a satisfacción la obra final. para dejar constancia de la presente ***Acta de recibo Final de obra,*** para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS (ACTA 1, 2, 3 y final)		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	180,00	483.364,00	87.005.520,00	36,00	$ 17.401.104,00	146,00	$ 70.571.144,00	0,00	0,00
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	7.800,00	7.847,00	61.206.600,00	2.600,00	$ 20.402.200,00	7.350,00	$ 57.675.450,00	0,00	0,00
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	11.722,00	9.218,00	108.053.396,00	5.826,93	$ 53.712.624,00	13.887,93	$ 128.018.922,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU=20%) (A=14% I=1% U=5%)				**$ 256.265.516,00**		**$ 91.515.928,00**		**$ 256.265.516,00**		**$ -**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				**$ 2.028.768,67**		**$ 724.501,10**		**$ 2.028.768,67**		**$ -**
	VALOR TOTAL				**$ 258.294.284,67**		**$ 92.240.429,10**		**$ 258.294.284,67**		**$ -**

Valor del contrato	**$ 258.294.284,67**
Valor anticipo	**$ -**
Valor presente Acta Final	**$ 92.240.429,10**
Valor Ejecutado Acumulado	**$ 258.294.284,67**
Saldo Pendiente por ejecutar	**$ -**
Valor neto a pagar	**$ 92.240.429,10**

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL , por los que en ella intervinieron, en Paz de Ariporo a los trece (13) días del mes de diciembre del 2022

Firma

LINA MONSALVE VELASCO
R.L. ARGAL INGENIERIA LTDA

Firma

MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
SUPERVISORA