INCIVA Patrimonio vital	INFORME DE SUPERVISION - INTERVENTORIA	FO-PAR-06	Versión: 02	
			Fecha: 15 de Mayo de 2019	Página 1 de 15

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: X		INFORME FINAL:	CUOTA No. 001
Fecha informe:	Día: 28	Mes: FEBRERO	2023

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X	Convenio: ___	#: **040.10.05.23.1674**	Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha: CDP: 8100003668 del 20 de febrero del 2023 **RPC: 9100017945 del 22 de febrero del 2023**

Nombre Contratista: EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES — Documento de identificación No. **66858340**

Fecha Inicio: 23 de febrero del 2023 — Plazo de Ejecución: 5 DIAS — Fecha terminación: 28 de febrero del 2023

Proceso / área: **P4 JURIDICA** — Nombre supervisor: **MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA**

Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera Independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación. para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio para ejecutar proyecto de Inversión que realiza acciones de educación ambiental que contribuyen a la conservación, preservación y protección del patrimonio natural del departamento del valle del Cauca

Proyecto (Rubro): Implementación de acciones de educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales 2021-2023 Valle del Cauca

Eje Plan Estratégico INCIVA: Educación Ambiental, Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación para la protección de la biodiversidad.

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **Línea estratégica Valle departamento verde y sostenible**	Línea de acción: **Valle fortalece la cultura ambiental**
Programa Plan de Desarrollo Departamental: **Educación Ambiental Integral**	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: **Participación para la gestión ambiental**

Meta Plan de Desarrollo Departamental: **Ejecutar 1 acción orientada a la educación ambiental dentro del programa de gestores ambientales durante el cuatrienio**

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento (solo informe final)
1	Participar y brindar apoyo en dos reuniones mensuales de planeación, logística, administración, seguimiento y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental realizadas por el Coordinador de zona.	100%
2	Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.	100%
3	Hacer articulación con actores públicos, privados, académicos y/o de la sociedad civil para cumplir el propósito del proyecto.	100%
4	Realizar 12 socializaciones mensuales a través de las fichas metodológicas ambientales y guiones, según los ejes temáticos ambientales definidos; socializaciones que serán soportadas en las bitácoras de educación ambiental, con registro fotográfico y planillas de asistencia, por cada entrega de informe de actividades.	100%
5	Realizar 2 Ecoretos con los grupos de población atendidos en los procesos de socializaciones de las fichas metodológicas que serán soportadas en las bitácoras de educación ambiental, con registro fotográfico y planillas de asistencia, por cada entrega de informe de actividades.	100%
6	Apoyar y participar en los procesos de desarrollo de mínimo tres (3) campañas ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la dirección del coordinador operativo y/o coordinador técnico como: siembras, peajes, ciclovía, ecoparques, diplomados, entre otros, (donde se podrán utilizar las guías ambientales suministradas por el equipo ambiental) por cada entrega de informe de actividades.	100%

7	Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas de Valle del Cauca en el desarrollo de actividades ambientales (donde se podrán utilizar las guías ambientales) según el cronograma de trabajo y cuando se requiera, por cada entrega de informe de actividades.	**100%**
8	Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados.	**100%**
9	Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.	**100%**
10.	Las demás que le sean delegadas de acuerdo con el objeto del contrato	**100%**

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)


ACTIVIDAD 1: Participar y brindar apoyo en dos reuniones mensuales de planeación, logística, administración, seguimiento y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental realizadas por el Coordinador de zona.

Descripcion: se reunió de manera presencial con el Coordinador zonal para realizar planeación, logistica y ejecución de las actividades a realizarse en el mes de Febrero, adicional de tratar temas de desarrollo de las actividades contractuales y seguir lineamientos definidos en la reunión.
Responsable: COORDINADOR ZONAL Gilmar Garcia
Lugar y Fecha: Barrio Valle del lili, 26 de febrero del 2023
Hora:10:00am





Descripcion: se reunió de manera presencial con el Coordinador zonal Gilmar Garcia, donde se habló la forma a trabajar en la vigencia 2023, tambien la manera correcta de abordar a la comunidad y un plan para mitigar la contaminacion en las comunas correspondientes
Responsable: COORDINADOR ZONAL Gilmar Garcia
Lugar y Fecha: Barrio Caney, 23 de febrero del 2023
Hora:2:00pm






Actividad No. 2. Asistir, participar y/o promocionar los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento

Descripcion: Participó en la capacitacion ambiental que realizó el biologo Raul Alban, en el cual aprendió sobre los diferentes temas ambientales que se socializaran con la comunidad en el mes, participó activamente durante toda la reunion junto con los demas gestores de Cali
Responsable: Biologo Raul Alban
Lugar y Fecha:via google meet 23 febrero del 2023
Hora: 3:00pm- 4:00pm





Actividad No. 3. Hacer articulación con actores públicos, privados, académicos y/o de la sociedad civil para cumplir el propósito del proyecto



Descripción: Se reunió con el profesor del equipo de futbol selección menores del barrio Caney para socializar las fichas metodológicas del mes correspondiente en donde se les presentó el programa de gestores ambientales para poder realizar la actividades de educación ambiental en los respectivos grupos, mostró las acciones ambientales que se han realizado en las distintas instituciones educativas en el Valle del Cauca.
Lugar y Fecha: 23 de febrero del 2023, Cancha de futbol barrio caney
Hora: 7:00am
Responsable:Profesor Tecnico de futbol Jhojan Loaiza






Actividad No.4: Realizar 12 socializaciones mensuales a través de las fichas metodológicas ambientales y guiones, según los ejes temáticos ambientales definidos; socializaciones que serán soportadas en las bitácoras de educación ambiental, con registro fotográfico y planillas de asistencia, por cada entrega de informe de actividades.


Descripción: Se logró la socialización de fichas metodológicas ambientales, con las cuales se buscó impactar a la comunidad, sobre los roles que cumple el gestor ambiental en el valle del cauca, dio a conocer a inciva, y también reforzó temáticas ambientales para lograr educar en los más jóvenes

Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 23 febrero del 2023
Hora:10:00am a 10:20am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1.
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #1
Bitacora N °: 1
 # De asistentes: 20 personas


Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 23 febrero del 2023
Hora: 10:20am a 10:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1.
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #4
Bitacora N °: 2
 # de asistentes: 20 personas.

Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 27 febrero del 2023
Hora: 9:00am a 9:20 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #2
Bitacora N °: 3
 # de asistentes: 20 personas.





Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 27 febrero del 2023
Hora: 9:20am a 9:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #3
Bitacora N °: 4
 # de asistentes: 20 personas.

Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 24 febrero del 2023
Hora: 9:00am a 9:20 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1

Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #1
Bitacora N °: 5
 # de asistentes: 20 personas.







Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 24 febrero del 2023
Hora: 9:20am a 9:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #1
Bitacora N °: 6
 # de asistentes: 20 personas.





Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 25 febrero del 2023
Hora: 10:00am a 10:20 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #2
Bitacora N °: 7
 # de asistentes: 20 personas.





Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 25 febrero del 2023
Hora: 10:20am a 10:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #3
Bitacora N °: 8
 # de asistentes: 20 personas.





Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 26 febrero del 2023
Hora: 2:00pm a 2:20 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guia Ambiental: Huertas y Jardines
Bitácora N °: 9
 # de asistentes: 20 personas
.





Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 26 febrero del 2023
Hora: 2:20pm a 2:40 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guia Ambiental: Socialización del programa de gestores ambientales del Valle del Cauca
Bitácora N °: 10
 # de asistentes: 20 personas.






Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 28 febrero del 2023
Hora: 3:00pm a 3:20 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guia Ambiental: Socialización del programa de gestores ambientales del Valle del Cauca
Bitácora N °: 11
 # de asistentes: 20 personas.




Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 28 febrero del 2023
Hora: 3:20pm a 3:40 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guía Ambiental: Socialización del programa de gestores ambientales del Valle del Cauca
Bitácora N °: 12
 # De asistentes: 20 personas.

Actividad No.5: Realizar 2 Ecoretos con los grupos de población atendidos en los procesos de socializaciones de las fichas metodológicas que serán soportadas en las bitácoras de educación ambiental, con registro fotográfico y planillas de asistencia, por cada entrega de informe de actividades.

Descripción: Realizó juegos didactas junto con la comunidad del barrio, donde los asistentes se divirtieron y también aprendieron de las temáticas ambientales. Se llevó una cartelera para que los asistentes tomaran acciones ambientales en sus barrios y lograran mitigar la contaminación dentro el barrio.
Lugar y Fecha: 25 de febrero del 2023 Barrio Caney
Hora: 4:00pm
Actor clave: Grupo juvenil de la comuna
Nombre del ECORETO: Importancia de un gestor ambiental, FMA #1

Descripción: Compartió con la comunidad un ecoreto el cual se creó junto con los gestores ambientales de la comuna, con el cual se logró impactar a los asistentes y mediante una rueda didacta explicar qué rol tiene el gestor ambiental en la comunidad.
Lugar y Fecha: 28 de febrero del 2023, barrio el ingenio
Hora: 4:00pm
Actor clave: Grupo deportivo de la comuna


Nombre del ECORETO: la rueda de los roles, FMA #4





Actividad No.6: Apoyar y participar en los procesos de desarrollo de mínimo tres (3) campañas ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la dirección del coordinador operativo y/o coordinador técnico como: siembras, peajes, ciclovía, ecoparques, diplomados, entre otros, (donde se podrán utilizar las guías ambientales suministradas por el equipo ambiental) por cada entrega de informe de actividades.

Descripción: Participó en la jornada de ecoparque barrio nueva floresta donde intervino a la comunidad durante su visita al sitio, para que lo cuidaran de no arrojar basuras a los sitios verdes, también explicó las reglas del parque referente a las mascotas.
Lugar y Fecha: 26 de febrero del 2023, Ecoparque Pance
Hora: 4:00pm
Actor clave: Grupo asistente al ecoparque
Accion ambiental: Ecoparque





Descripción: participó en la ciclovía Cali donde explicó a la vallecaucanidad la importancia de separar los residuos sólidos de acuerdo a la nomenclatura de los colores, además recomendó el uso del tapabocas y lavado de manos para evitar contagios de COVID19.
Hora y Lugar: 26 de febrero del 2023, Ciclovia
Actor Clave: Comunidad asistente a la ciclovia
Accion ambiental: Ciclovia






Descripcion: Participó en la jornada de siembra, que se organizó en la comuna para recuperar y embellecer los sitios más vulnerables del barrio
Fecha y Lugar: 27 de febrero del 2023, barrio Valle del lilil
Actor Clave: Comunidad recurrente del sector
Accion ambiental: Siembra





Actividad No.7: Participar y articularse con CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas de Valle del Cauca en el desarrollo de actividades ambientales (donde se podrán utilizar las guías ambientales) según el cronograma de trabajo y cuando se requiera, por cada entrega de informe de actividades.
Descripción: Se articuló junto con la presidente de la junta de la acción comunal del barrio para lograr impactar a la comunidad en este mes con acciones ambientales que logren mitigar los desechos tóxicos que hay a los alrededores de la comuna.
Fecha y Lugar: 24 de febrero del 2023 caseta comunal del barrio el Ingenio
Actor Clave: Presidente de la JAC barrio El ingenio
Accion ambiental: Mitigación ambiental de la zona







Actividad No.8: Apoyar actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que le sean asignados

Descripción: Apoyó el diligenciamiento de encuesta de caracterización para lograr tener estadísticas de los gestores distribuidos en las distintas comunas de Cali.

Fecha: 28 de febrero del 2023





Actividad No.9: Apoyar la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales

Descripción: Apoyó las redes sociales de inciva, compartiendo imágenes, videos y publicaciones importantes de la entidad, para que lleguen a mas personas en el Valle del Cauca.

Fecha: 27 de febrero del 2023

Red Social: Facebook e instagram






Actividad No.10: Las demás que le sean delegadas de acuerdo con el objeto del contrato

Descripción: Asistió a la capacitación que se dio por medio google meet, la cual lideró la gestora administrativa Vanessa Hoyos, para lograr desarrollar el contenido de los 10 puntos del informe, el documento equivalente y la hoja de ruta.

Lugar y fecha: 27 de febrero del 2023 via google meet

Responsable: Gestor administrativa Vanessa Hoyos





Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron del 23 al 28 de Febrero de 2023, cumpliendo con el **100%** de las mismas. Recibo a Satisfacción de Servicios: **(Solo aplica para el informe final):** Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 040.10.05.23.1674 **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **66858340** vinculado al proceso P4, Jurídica. Mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.23.1674, durante el tiempo comprendido entre el 23 al 28 de Febrero de 2023, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backus al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: Operador: Fecha de Pago: Periodo de pago de la seguridad social:

Observaciones: En cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes a su seguridad social del mes de febrero de 2023 remitiendo los correspondientes soportes (planilla de pago de seguridad social del mes de febrero 2023 y soporte de pago) al correo electrónico institucional del Supervisor juridica@inciva.gov.co con copia proyectoeducacion@inciva.gov.co dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En caso de que el contratista no cumpla esta obligación, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	*Valor*	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$1.650.000	Cuota 1			

Valor adiciones	**$0.00**	**Cuota 2**				
Valor total del contrato	**$1.650.000**	**Cuota 3**				
Valor pagado	**$0.00**	**Cuota 4**				
Valor causado que no se ha pagado	**$1.650.000**	**Cuota 5**				
Valor total ejecutado	**$1.650.000**	**Cuota 6**				
Valor saldo por ejecutar	**$0.00**	**Cuota 7**				

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la suspensión:

Fecha final de la suspensión:

Cesión (Cuando aplique): N/A

Fecha de inicio de la cesión:

Fecha final de la cesión:

Otrosí (Cuando aplique):

Fecha de inicio del Otrosí:

Fecha final del Otrosí:

Terminación anticipada (Cuando aplique):

Acta de Liquidación: **SI**

Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

28	días del mes de	FEBRERO	de	2023

SUPERVISORA

Nombre: **MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA**
Cargo: **Asesora Jurídica**

CONTRATISTA

Nombre: EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES
C.C. Nro. **66858340** DE CALI

Santiago de Cali, Febrero 28 de 2023

Doctora
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA
Supervisora del contrato

Referencia:	**Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios** 040.10.05.23.1674
Contratista:	EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES
Periodo reportado:	23 al 28 de Febrero de 2023.

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.23.1674 del 20 de febrero del 2023 el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre 23 al 28 de Febrero de 2023. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:
:

Actividad No. 1. Participé y brindé apoyo en dos reuniones mensuales de planeación, logística, administración, seguimiento y operación enfocadas al fortalecimiento de la gestión ambiental realizadas por el Coordinador de zona.

Descripcion: me reuní de manera presencial con el Coordinador para realizar planeación, logistica y ejeución de las actividades a realizarse en el mes de Febrero, adicional de tratar temas de desarrollo de las actividades contractuales y seguir lineamientos definidos en la reunión.
Responsable: COORDINADOR ZONAL Gilmar Garcia
Lugar y Fecha: Barrio Valle del lili, 26 de febrero del 2023
Hora:10:00am






Descripcion: me reuní de manera presencial con el Coordinador zonal Jersey, donde se habla la forma a trabajar en la vigencia 2023, tambien la manera correcta de abordar a la comunidad y un plan para mitigar la contaminacion en las comunas correspondientes
Responsable: COORDINADOR ZONAL Gilmar Garcia
Lugar y Fecha: Barrio Caney, 23 de febrero del 2023
Hora:2:00pm





Actividad No. 2. Asistí, participé y promocioné los procesos de formación, reuniones de actualización o encuentros de saberes realizados para el fortalecimiento de capacidades y competencias relacionadas con el conocimiento y manejo del medio ambiente, que realice y/o promueva el INCIVA, tanto para gestores ambientales como otros actores involucrados en la gestión ambiental del departamento.

Descripcion: Participé en la capacitacion ambiental que realiza el biologo Raul Alban, en el cual aprendí sobre los diferentes temas ambientales que se socializaran con la comunidad en el mes, participé activamente durante toda la reunion junto con los demas gestores de Cali
Responsable: Biologo Raul Alban
Lugar y Fecha:via google meet 23 febrero del 2023
Hora: 6:00pm






Actividad No. 3 Hice articulación con actores públicos, privados, académicos y/o de la sociedad civil para cumplir el propósito del proyecto.

Descripción: Me reuní con la líder el profesor del equipo de futbol selección menores del barrio Caney para socializar las fichas metodológicas del mes correspondiente en donde se les presenta el programa de gestores ambientales para poder realizar la actividades de educación ambiental en los respectivos grupos, mostré las acciones ambientales que se han realizado en las distintas instituciones educativas en el Valle del Cauca.
Lugar y Fecha: 23 de febrero del 2023, Cancha de futbol barrio caney
Hora: 7:00am
Responsable:Profesor Tecnico de futbol Jhojan Loaiza




Actividad No. 4 Realicé 12 socializaciones mensuales a través de las fichas metodológicas ambientales y guiones, según los ejes temáticos ambientales definidos; socializaciones que soporté en las bitácoras de educación ambiental, con registro fotográfico y planillas de asistencia, por cada entrega de informe de actividades.

Descripción: Logré la socialización de fichas metodologicas ambientales, con las cuales se busca impactar a la comunidad, sobre los roles que cumple el gestor ambiental en el valle del cauca, di a conocer a inciva, y también reforcé temáticas ambientales para lograr educar en los mas jóvenes


Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 23 febrero del 2023
Hora:10:00am a 10:20am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1.
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #1
Bitacora N °: 1
 # De asistentes: 20 personas




Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 23 febrero del 2023
Hora: 10:20am a 10:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1.


Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #4
Bitacora N °: 2
 # de asistentes: 20 personas.






Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 27 febrero del 2023
Hora: 9:00am a 9:20 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #2
Bitacora N °: 3
 # de asistentes: 20 personas.






Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 27 febrero del 2023
Hora: 9:20am a 9:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 1-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #3
Bitacora N °: 4
 # de asistentes: 20 personas.






Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 24 febrero del 2023
Hora: 9:00am a 9:20 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #1
Bitacora N °: 5
 # de asistentes: 20 personas.







Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 24 febrero del 2023
Hora: 9:20am a 9:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #1
Bitacora N °: 6
 # de asistentes: 20 personas.

Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 25 febrero del 2023
Hora: 10:00am a 10:20 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #2
Bitacora N °: 7

 # de asistentes: 20 personas.






Lugar y Fecha: I.E Luis Carlos Rojas 25 febrero del 2023
Hora: 10:20am a 10:40 am
Actor Clave: Estudiantes del grado 2-1
Ficha Metodológica: Ficha metodológica ambiental #3
Bitacora N °: 8
 # de asistentes: 20 personas.






Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 26 febrero del 2023
Hora: 2:00pm a 2:20 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guia Ambiental: Huertas y Jardines
Bitácora N °: 9
 # de asistentes: 20 personas

.





Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 26 febrero del 2023
Hora: 2:20pm a 2:40 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guia Ambiental: Socialización del programa de gestores ambientales del Valle del Cauca
Bitácora N °: 10
 # de asistentes: 20 personas.





Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 28 febrero del 2023
Hora: 3:00pm a 3:20 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guia Ambiental: Socialización del programa de gestores ambientales del Valle del Cauca
Bitácora N °: 11
 # de asistentes: 20 personas.




Lugar y Fecha: Cancha de futbol, barrio Caney 28 febrero del 2023
Hora: 3:20pm a 3:40 pm
Actor Clave: Niños equipo de futbol selección menores
Guía Ambiental: Socialización del programa de gestores ambientales del Valle del Cauca
Bitácora N °: 12
 # De asistentes: 20 personas.

Actividad No. 5 Realicé 2 Ecoretos con los grupos de población atendidos en los procesos de socializaciones de las fichas metodológicas que soporté en las bitácoras de educación ambiental, con registro fotográfico y planillas de asistencia, por cada entrega de informe de actividades

Descripción: Realicé juegos didactos junto con la comunidad del barrio, donde los asistentes se divirtieron y también aprendieron de las temáticas ambientales. Llevé una cartelera para que los asistentes tomaran acciones ambientales en sus barrios y lograran mitigar la contaminación dentro el barrio.
Lugar y Fecha: 25 de febrero del 2023 Barrio Caney
Hora: 4:00pm
Actor clave: Grupo juvenil de la comuna
Nombre del ECORETO: Importancia de un gestor ambiental, FMA #1





Descripción: Compartí con la comundiad un ecoreto el cual se crea junto con los gestores ambientales de la comuna, con el cual logré impactar a los asistentes y mediante una rueda didacta explicar que rol tiene el gestor ambiental en la comunidad.
Lugar y Fecha: 28 de febrero del 2023, barrio el ingenio
Hora: 4:00pm
Actor clave: Grupo deportivo de la comuna
Nombre del ECORETO: la rueda de los roles, FMA #4




Actividad No. 6 Apoyé y participé en los procesos de desarrollo de mínimo tres (3) campañas ambientales en el territorio según los ejes temáticos definidos por el proyecto en compañía con las comunidades e instituciones en espacios permitidos bajo la dirección del coordinador operativo y/o coordinador técnico como: siembras, peajes, ciclovía, ecoparques, diplomados, entre otros, (donde se podrán utilizar las guías ambientales suministradas por el equipo ambiental) por cada entrega de informe de actividades.

Descripción: Participé en la jornada de ecoparque donde intervine a la comunidad durante su visita al sitio, para que lo cuidaran de no arrojar basuras a los sitios verdes, también expliqué las reglas del parque referente a las mascotas.
Lugar y Fecha: 25 de febrero del 2023 Ecoparque Pance
Hora: 4:00pm
Actor clave: Grupo juvenil de la comuna
Nombre del ECORETO: Importancia de un gestor ambiental, FMA #1





Descripción: participé en la ciclovía Cali donde expliqué a la vallecaucanidad la importancia de separar los residuos sólidos de acuerdo a la nomenclatura de los colores, además recomendé el uso del tapabocas y lavado de manos para evitar contagios de COVID19.
Hora y Lugar: 26 de febrero del 2023, Ciclovia
Actor Clave: Comunidad asistente a la ciclovia
Accion ambiental: Ciclovia





Descripcion: Participé en la jornada de siembra, que se organiza en la comuna para recuperar y embellecer los sitios más vulnerables del barrio
Hora y Lugar: 27 de febrero del 2023, barrio Valle del lilil
Actor Clave: Comunidad recurrente del sector, barrio valle del lili
Accion ambiental: Siembra





Actividad No. 7 Participé y me articulé con CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas de Valle del Cauca en el desarrollo de actividades ambientales (donde se podrán utilizar las guías ambientales) según el cronograma de trabajo y cuando se requiera, por cada entrega de informe de actividades.


Descripción: Me articulé junto con la presidente de la junta de la acción comunal del barrio para lograr impactar a la comunidad en este mes con acciones ambientales que logren mitigar los desechos tóxicos que hay a los alrededores de la comuna.
Fecha y Lugar: 24 de febrero del 2023 caseta comunal del barrio el Ingenio
Actor Clave: Presidente de la JAC barrio El ingenio
Accion ambiental: Mitigación ambiental de la zona






Actividad No. 8 Apoyé actividades de diagnóstico como el diligenciamiento de encuestas, formatos y reportes de procesos en educación ambiental que me fueron asignadas.

Descripción: Apoyé el diligenciamiento de encuesta de caracterización para lograr tener estadísticas de los gestores distribuidos en las distintas comunas de Cali.
Fecha: 28 de febrero del 2023





Actividad No. 9 Apoyé la divulgación de las actividades, campañas y procesos ambientales realizados dentro del marco del programa de gestores ambientales replicando la gestión del proyecto a través de las redes sociales.

Descripción: Apoyé las redes sociales de inciva, compartí imágenes, videos y publicaciones importantes de la entidad, para que lleguen a más personas en el Valle del Cauca.
Fecha: 27 de febrero del 2023
Red Social: Facebook e instagram






Actividad No. 10 Las demás que me fueron delegadas de acuerdo con el objeto del contrato

Descripción: Asistí a la capacitación que se dio por medio google meet, la cual lidera la gestora administrativa, para lograr desarrollar el contenido de los 10 puntos del informe, el documento equivalente y la hoja de ruta.
Lugar y fecha: 27 de febrero del 2023 vía google meet
Responsable: Gestora administrativa Vanessa Hoyos





Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

Emma Liliana H

EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES
66858340 DE CALI

INCIVA	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C.	OTRO:	NÚMERO: 66858340		
COBRO		INICIAL:X	MENSUAL:	FINAL: MES: FEBRERO
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI		
CONTRATO		Número y Fecha:040.10.05.23.1674 del 20 de febrero del 2023		
CDP		NÚMERO Y FECHA: 8100003668 del 20 de febrero del 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO Y FECHA :9100017945 del 22 de febrero del 2023		
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION		FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)	X	Documento de Causación	21-33616
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)	X	Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	X
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	25-39544
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

V.C NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	V.C FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa 17-03-23

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 001**
Proyecto: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 VALLE DEL CAUCA.	
Fecha documento: 28/02/2023	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: EMMA LILIANA HERNANDEZ CORTES	
Cedula beneficiario: **66858340**	
Dirección Beneficiario: CALLE 16 A 2B 50 BELLAVISTA COMUNA 19 CASA	
Ciudad: CALI	
Teléfono beneficiario : 3207498183	
Correo Electrónico beneficiario :EMMALI@HOTMAIL.COM.AR	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera Independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación. para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio para ejecutar proyecto de Inversión que realiza acciones de educación ambiental que contribuyen a la conservación, preservación y protección del patrimonio natural del departamento del valle del Cauca	
No. y fecha de RPC: **9100017945 del 22 de febrero del 2023** No. y fecha de CDP: 8100003668 del 20 de febrero del 2023 Valor Contrato: $ 9.900.0000	
Concepto: Cuota No. (01) – Mes Cuota: FEBRERO del Contrato No. 040.10.05.23.1674 Cuenta de Ahorros X Corriente __ No. 484209101 Banco BANCO DE BOGOTA Valor $: 1.650.000	
Son: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (letras)	
NO DECLARO RENTA Emma Liliana C. 66858340 Firma y cedula del Beneficiario	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 2100033616 Fecha de Contabilización: 16.03.2023
Referencia: CPS 1674
RUT del Tercero: 668583402 HERNANDEZ CORTES EMMA LILIANA
Código del Tercero: 66858340 Documento RPC: 9100017945
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 1-7003 ILD_AMBIENTE
Concepto DIAN: 1RA CUOTA CPS 1674 FEBRER

Descripción: 1RA CUOTA CPS 1674 DEL 23 AL 28 DE FEBRER8 2023 CPS 1676 REGISTRO PARA ATENDER EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA 1RA CUOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, APOYO AREA DE JURIDICA, PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTORES AMBIENTALES 2021-2023 Valle del cauca" . CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°040.10.05.23.1676

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.542.750
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202008	1.650.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	16.500
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	16.500
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	33.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	8.250
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	33.000
				Total:	1.650.000	1.650.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.650.000	16.500
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.650.000	16.500
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.650.000	33.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	1.650.000	8.250
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.650.000	33.000
	Total:		107.250

Discriminacion IVA

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	2100033616	Fecha de Contabilización:	16.03.2023
Referencia:	CPS 1674		
RUT del Tercero:	668583402	HERNANDEZ CORTES EMMA LILIANA	
Código del Tercero:	66858340	Documento RPC:	9100017945
Centro Gestor:	1220	INCIVA	
Fondo:	1-7003	ILD_AMBIENTE	
Concepto DIAN:	1RA CUOTA CPS 1674 FEBRER		

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.650.000	0
	Total:	1.650.000	0

Vo Bo

Jeny Alexandra Erazo

Elaborado por

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA