CONTRATO DE OBRA No. 003 de 2023

El día dieciocho (18) de mayo de 2023, se reunieron el Ingeniero **ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO** identificado con cédula de ciudadanía No 7.523.688, en calidad de contratista del contrato de obra 003 de 2023 y el Director Operativo de Aguas y Saneamiento Básico PDA Quindío **MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ** en calidad de supervisor del contrato de obra No 003 de 2023 derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía publica N° 041 de 2022, cuyo objeto contractual es "*CONSTRUCCIÓN OBRA COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO LA SILVIA MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTE DEL QUINDÍO*" con el fin de reiniciar el contrato, ya que las causas que motivaron la suspensión fueron superadas.

FECHA DE REINICIO: 18 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de mayo de 2023

El contratista se compromete a reportar el presente reinicio a la compañía aseguradora y a ampliar la cobertura de los riesgos amparados en la garantía única.

Se firma a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2023.

ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
(Contratista)

MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
(Supervisor)

Elaboro: Juan Felipe Bernal Garcia- Abogado Contratista componente Jurídico PDA (Q)
Revisó: Yesid Javier Sarmiento Bahamon - Abogado componente Jurídico PDA (Q)

Powered by CamScanner