CONTRATO No. 4600095780 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Noviembre 11 – enero 31
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 7 de febrero de 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN ENLACE ESTRATÉGICO EE
NIT:	900.448.293 – 1
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA CECILIA ESCUDERO GONZALEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	44.007.246
OBJETO:	“PP - Prestación de servicios para la conformación y fortalecimiento de los comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres en la comuna 4 del Distrito Especial de Medellín”
VALOR INICIAL:	Doscientos treinta y seis millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos ($236.638.287) m/l incluido IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	Doscientos treinta y seis millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos ($236.638.287) m/l incluido IVA..
DURACIÓN INICIAL:	Setenta (70) días , sin superar la vigencia a 31 de diciembre de 2022
AMPLIACIONES:	Cincuenta (50) días. 19 de febrero de 2023
SUSPENSIONES:	No
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento Un (101) días
FECHA DE INICIO:	11 de noviembre de 2022

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de febrero de 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N° 460095780 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Para el logro del objeto contractual se contemplan 5 productos los cuales son:

Producto 1: Conformación de 9 Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres –CCGRD en 9 Juntas de Acción Comunal de la comuna 4 Aranjuez.

Cada uno de los CCGRD debe estar integrado por mínimo 7 voluntarios y se realizará un proceso de formación. La duración de la formación será de treinta (30) horas.

Producto 2: Fortalecimiento al Comité Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres CCGRD existente en la comuna 4 Aranjuez.

El fortalecimiento incluye un proceso formativo con una duración de treinta (30) horas.

Producto 3: Curso Soporte Vital Básico teórico -práctico, dirigida a las 150 personas residentes o trabajadores de la comuna 4, distribuidas entre comerciantes de la noche, integrantes de la JAC y voluntarios de comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres, de la comuna 4.

Producto 4: Celebración de reuniones de socialización de inicio de actividades y una reunión de socialización de resultados.

Producto 5: Encuentro de experiencias en Gestión del Riesgo de Desastres, este evento pretende generar reflexiones sobre la gestión del riesgo en el territorio con los CCGRD y la participación e interlocución con otros actores que tengan conocimiento en el tema a nivel barrial o municipal. Se espera la participación de ciento cincuenta (150) personas.

Durante el periodo de seguimiento no se evidenció avance en las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, lo que se soporta en lo siguiente:

- El contrato inicialmente se suscribe con una duración de 70 días sin superar la vigencia 31/12/2022. Se resalta que el contrato inició el 11/11/2022, lo que limita a 50 días calendario de ejecución.

- El contratista Corporación de Enlace Estratégico en la reunión de supervisión realizada el 17 de noviembre de 2022, manifestó que en las reuniones efectuadas con líderes de la comuna 4 Aranjuez, estos expresaron que no es conveniente realizar actividades de capacitación que involucren a la comunidad a partir del 10 de diciembre, toda vez que, el público objetivo de las actividades son líderes comunitarios, quienes durante la época decembrina se encuentran realizando gestiones asociadas con las festividades comunitarias de diciembre, por tanto, la participación sería mínima o nula.

- Se evidencia que para el logro de los cinco productos contractuales se hace necesario contar con la participación activa de líderes comunitarios y comerciantes de la noche de la comuna 4 Aranjuez, y con una dedicación de tiempo considerable por parte de estos a razón de los procesos de capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres y en Soporte Vital Básico. En la ficha de del proyecto de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, se especifica que parte del personal a capacitar con el curso de Soporte Vital Básico son comerciantes de la noche, por lo que se dificultaría su participación, gracias a que en la temporada decembrina tienen un pico de ventas, en consecuencia este público objeto tendría un gran ausentismo.

El contrato No. 4600095780 de 2022 se modificó en cuanto a la duración del tiempo, siendo ampliado en cincuenta (50) días calendario, desde el primero (1) de enero hasta el 19 de febrero de 2023.

A la fecha se presenta un avance del 10% en la ejecución del contrato, representado en las socializaciones ante la Junta Administradora Local (JAL) y el Consejo Comunal de Participación (CCP) de la comuna 4 Aranjuez. Las socializaciones se ajustaron las indicaciones definidas en el anexo técnico que es parte integral del contrato.

El contrato no genera resultados que estén asociados a los indicadores del Plan

A la fecha de corte del contrato no se había realizado ningún pago, por tanto no se registran valores de retención realizadas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/03/2023	a la fecha de expedición y por los últimos 6 meses	MONICA PATRICIA CADAVID GOMEZ CC 43.553.982 .TP 55895-T


.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: AMPLIACION 01: POR CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 19 DE FEBRERO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión N/A

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Se materializó el riesgo “Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés” con las siguientes consecuencias identificadas previamente en la matriz de riesgos:
1. Retrasos en la ejecución del contrato.
4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: N/A
- Se realizó la evaluación del contratista en la plataforma de SAP. Se presenta imagen con captura de pantalla como evidencia de ello.



- El contrato no fue auditado por ningún ente de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	**73300000**	**232020200904**	**210108**	**4000109984**	**9014645**	**4700054711**

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160000122	**73300000**	**232020200904**	**210108**	**4000109984**	**9014645**	**4700054711**

- Relación de los pagos realizados: N/A

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600095780	4700054711	221	DAGRED	210108	22PP4-FORTALECIMIENT DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDELLÍN	236.368.287	0	236.368.287

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 236.368.287
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$ 236.368.287
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Enero	0
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha no se ha iniciado proceso sancionatorio, no han existido controversias que afecten la ejecución del contrato.

- En el presente contrato no hubo necesidad de iniciar proceso sancionatorio, ni de ejercer derecho de contradicción. Tampoco se impusieron multas, sanciones, no se hizo efectiva la cláusula penal, ni hubo declaración de caducidad o incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato

POLIZA INICIAL

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CVA 10002379	Calidad	03/11/2022	30/06/2023	04/11/2022	$23.663.828,70
		Cumplimiento	03/11/2022	30/06/2023	04/11/2022	$23.663.828,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/11/2022	31/12/2025	04/11/2022	$11.831.914,35
SEGUROS MUNDIAL	CVA 100001370	Responsabilidad Civil Extracontractual	03/11/2022	31/12/2022	04/11/2022	$200.000.000

MODIFICACION N° 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CVA 10002379	Calidad	02/12/2022	19/08/2023	09/03/2023	$23.663.328,70
		Cumplimiento	02/12/2022	19/08/2023	09/03/2023	$23.663.328,70
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/12/2022	19/02/2026	09/03/2023	$11.831.914,35
SEGUROS MUNDIAL	CVA 100001370	Responsabilidad Civil Extracontractual	03/11/2022	19/02/2023	09/03/2023	$200.000.000

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Atentamente,

Juan Carlos Calderón Cadavid
Supervisor

GEYDY ESTHER GARCIA DOMINGUEZ
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución a la Contratación - Secretaría de Suministros y Servicios

CHRISTIAN FELIPE MORENO LÓPEZ
Apoyo Administrativo, financiero y Contable
Subsecretaría Ejecución a la Contratación - Secretaría de Suministros y Servicios