DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** 2021540010059 (BPIN del proyecto)

ACTA No. 9 (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **A CONTRATO DE** INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 1979 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-CMA-005-2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO" CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER FASE I.

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO No.** 1979 (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** SIM-CMA-005-2021 (No. de proceso)

INTERVENTORÍA (Seleccione el tipo de contratista solicitante) JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** 900.866.325-1 (Escriba el NIT del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** 13503541 (Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)

APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción) CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** 1090501104 (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (8) MESES, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 264.457.270 (Escriba en este espacio el valor del contrato en números) **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** CÚCUTA (Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

PRORROGA No.	1	**DE FECHA**	19/12/2022	**PLAZO**	10 DIAS
PRORROGA No.	2	**DE FECHA**	30/12/2022	**PLAZO**	4 MESES
PRORROGA No.	-	**DE FECHA**	-	**PLAZO**	-
PRORROGA No.	-	**DE FECHA**	-	**PLAZO**	-
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			-	**PLAZO**	-

ADICIONES:

Adición No.	1	**DE FECHA**	30/12/2022	**VALOR**	**$**	**120.304.209**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**		**-**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**		**-**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**		**-**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**		**-**
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	**$**	**120.304.209**

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.** -	**DE FECHA**	-	**VALOR**		**-**
MAYORES AJUSTES	**No.** -	**DE FECHA**	-	**VALOR**		**-**
MAYOR PERMANENCIA	**No.** -	**DE FECHA**	-	**VALOR**		**-**
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**		**-**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				**VALOR**	**$**	**384.761.479**

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	**DE FECHA**	20/04/2023	**No. DÍAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE REINICIO No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE REINICIO No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE REINICIO No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	1	**DE FECHA**	19/05/2023	**No. DÍAS**	15

FECHA DE REINICIO **4** (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN **14** (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El objeto de la presente solicitud se debe a **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** al contrato No. 1979 (Número de Contrato)

La ampliación de suspensión al contrato citado por QUINCE DIAS (Escriba el plazo en días)

Las partes representadas por:

representante legal de interventoría; JULIO CESAR MELO MARQUEZ

(Seleccione el tipo de representante legal) Seleccione el tipo de representante legal

supervisor asignado GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

(Seleccione el interventor o supervisor) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

apoyo a la supervisión; CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA

(Seleccione el supervisor o apoyo asignado) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

acuerdan, SUSPENDER del contrato citado de conformidad con el oficio de la interventoría con número de radicado institucional No. 2023102000230502 de fecha **18** (Día) de MAYO (Mes) de 2023 (Año)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

Por medio del presente, la Interventoría solicita que una vez firmada la AMPLIACION DE la suspensión por quince (15) días al contrato de obra 1972 de 2022, realizada por Edificaciones y Vías SA - EDIVIAL, esta interventoría JMELO INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S, se permite solicitar a la Secretaria de Infraestructura, una suspensión por igual periodo de tiempo es decir por 15 días hasta el 4 de junio, , solicitud enviada por el contratista mediante oficio E-1972-118 de 15 de mayo de 2023, por EDIFICACIONES Y VIAS S.A. –EDIVIAL S.A basados en las siguientes razones
que son de carácter suficiente y real para ampliar la suspensión: 1. Se solicitó suspensión del contrato de obra en referencia mediante comunicación E-1972-113 enviada el 19 de abril de 2023, por un periodo de 30 días o hasta que la Empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P. terminara los trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado. 2. El día 08 de mayo de 2023 mediante comunicación E-1972-116 se informa que, transcurridos 19 días del periodo de suspensión y faltando 11 días para finalizar dicho periodo. AGUAS KAPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P., no ha avanzado de acuerdo a la programación que motivó la suspensión hasta el día 20 de mayo del presente año.La interventoría debe continuar con sus labores de revisión y acompañamiento a las obligaciones establecidas entre el Edificaciones y Vías SA y Secretaria De Infraestructura en el Contrato de interventoría No 1979 de 2022. Es importante tener en cuenta que la solicitud de SUSPENSION al contrato de interventoría 1979 de 2022, se basa también en poder cumplir a cabalidad con el seguimiento y que se ejecuten EL CONTRATO DE OBRA 1972 de 2022.

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

El supervisor emite concepto tecnico favorable con radicado 2023119100128063 de fecha 18-05-2023, basado en las siguientes consideraciones:

1. Que, el Municipio de San José de Cúcuta, contrató la “REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO" CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER FASE I.”, con JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS el 08 de abril de 2022.

2. Que, con fecha 20 de abril de 2022, se realizó la aprobación de las pólizas previo al contrato de obra.

3. Que, con fecha 22 de abril de 2022, se levantó la correspondiente acta No.001 de inicio de obra, a la cual el Contratista dio estricto cumplimiento.

4. Que, con fecha 03 de mayo de 2022, se realizó la aprobación de las pólizas previo al inicio de obra.

5. Que, con fecha 22 de agosto de 2022, se realizó la MODIFICACION No. 01 al contrato.

6. Que, con fecha 19 de diciembre de 2022, se realizó la PRORROGA No. 01 al contrato.

7. Que, con fecha 30 de diciembre de 2022, se realizó la ADICION 01 MPODIFICACION 02 PRORROGA No. 02 al contrato.

8. Que, como lo manifiesta la interventoría en el oficio de Rad. 2023102000230502 del 18 de mayo del 2023

(…)Por medio del presente, la Interventoría solicita que una vez firmada la AMPLIACION DE la suspensión por quince (15) días al contrato de obra 1972 de 2022, realizada por Edificaciones y Vías SA - EDIVIAL, esta interventoría JMELO INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S, se permite solicitar a la Secretaria de Infraestructura, una suspensión por igual periodo de tiempo es decir por 15 días hasta el 4 de junio, , solicitud enviada por el contratista mediante oficio E-1972-118 de 15 de mayo de 2023, por EDIFICACIONES Y VIAS S.A. –EDIVIAL S.A basados en las siguientes razones
que son de carácter suficiente y real para ampliar la suspensión: 1. Se solicitó suspensión del contrato de obra en referencia mediante comunicación E-1972-113 enviada el 19 de abril de 2023, por un periodo de 30 días o hasta que la Empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P. terminara los trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado. 2. El día 08 de mayo de 2023 mediante comunicación E-1972-116 se informa que, transcurridos 19 días del periodo de suspensión y faltando 11 días para finalizar dicho periodo. AGUAS KAPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P., no ha avanzado de acuerdo a la programación que motivó la suspensión hasta el día 20 de mayo del presente año.La interventoría debe continuar con sus labores de revisión y acompañamiento a las obligaciones establecidas entre el Edificaciones y Vías SA y Secretaria De Infraestructura en el Contrato de interventoría No 1979 de 2022. Es importante tener en cuenta que la solicitud de SUSPENSION al contrato de interventoría 1979 de 2022, se basa también en poder cumplir a cabalidad con el seguimiento y que se ejecuten EL CONTRATO DE OBRA 1972 de 2022. (…)

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar CONCEPTO FAVORABLE, al trámite del Contrato No.1979 de 2022, AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN por el termino de 15 días

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (19) días del mes de (MAYO) de (2023).

(Firma)	(Firma)
(Nombre) (Nombre) Jmelo Ingeniería De Proyectos S.A.S Representante Legal - Interventoría	(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Supervisor del contrato
(Firma)	(Firma)
(Nombre) (Nombre) CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA Apoyo a la supervisión	(Nombre) (Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO Ordenador del gasto

Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Fecha: 2023.05.19 11:30:44 -05'00'

Elaboró	CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA - APOYO A LA SUPERVISIÓN	Vo.Bo
Revisó	CLAUDIA DANIELA LIZCANO - Contratista	Vo.Bo
Revisó	MARTHA ELENA CADENA DURAN - ASESORA JURIDICA	Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.