Bogotá D.C., 17 de Mayo del 2023
JABC/0190/2023

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA
Atn.: Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez
Sub-secretario De Infraestructura
Cúcuta.

Referencia: **Contrato No. 2117 de 2022** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y AL SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I"
Asunto: Traslado Solicitud de Ampliación Suspensión No. 02 Contrato de obra 1993 de 2022.

Respetado Ingeniero Pérez:

Teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la Entidad el día de ayer a las 11:23 am., vía correo electrónico y de acuerdo a la solicitud realizada por el Contratista UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA a cargo del Contrato No. 1993 de 2022, con la presente nos permitimos dar traslado de lo solicitado por el Contratista de obra en los siguientes términos:

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

Estimados señores:

Por medio de la presente y con base a la reunión realizada el día 12 de mayo de 2023 en las instalaciones de la secretaria de infraestructura municipal, se solicita se amplie la suspensión por un término de 15 días adicionales y/o hasta tanto se haya realizado el trabajo de la reposición de tubería por parte de la empresa Aguas Kpital S.A.

Agradecemos su pronta atención y respuesta.

Atentamente,

UT. MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HÉCTOR DAVID VILLABONA G.
Contratista de obra

Imagen No. 01 – Página 01 - Oficio OF-LOTE3-038 Contratista de Obra

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha podido solucionar las circunstancias que motivaron la solicitud de Suspensión No. 02. Ésta Interventoría se permite acatar el requerimiento dado por la Supervisión y solicita una Ampliación a la Suspensión No. 02 del Contrato de obra 1993 de 2022.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Cordial Saludo,



NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Representante Legal
consaxioma@yahoo.es

C.C: Consecutivo.

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es