CONTRATO No. 4600077896 de 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SALUD
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	TI GLOBAL SAS
NIT:	901039004-7
OBJETO:	Diseñar y definir la arquitectura y modelo de datos de un sistema de información integrado para la Secretaría de Salud
VALOR INICIAL:	Trescientos Cinco Millones Pesos ($305.000.000).
ADICION N°1:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Tres (3) meses.
FECHA DE INICIO:	15 de noviembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2018
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	
Otrosí No. 01	**N/A**
MODIFICACIÓN ACTUAL:	Ampliación del plazo contractual en dos meses y medio (2.5)
FECHA DE TERMINACIÒN CON AMPLIACIÒN DE PLAZO No. 1	15 de marzo de 2019
MODIFICACIÓN ACTUAL:	Ampliación del plazo contractual en Veinte días calendario.
FECHA DE TERMINACIÒN CON AMPLIACIÒN DE PLAZO No. 2	04 de Abril de 2019.

ANTECEDENTES:

La Secretaría cuenta hoy con varias aplicaciones informáticas desarrolladas para cubrir las necesidades de los diferentes subprocesos, la gran mayoría en lenguaje Visual Fox y manejadas con motor de bases de datos SQL Server, existen también algunas aplicaciones en ACCESS y se manejan permanentemente herramientas de

escritorio que facilitan el manejo de bases de datos y de archivos necesarios para la generación de informes como el Excel. Igualmente se emplean aplicaciones entregadas por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, que por políticas a nivel departamental y nacional deben manejarse unificadas y bajo los mismos estándares. Todas estas aplicaciones y módulos suministran datos e informes que es necesario consolidar y analizar en forma independiente pues hoy existen debilidades en la integración de dichas aplicaciones, lo que dificulta la construcción de diagnósticos y el análisis mismo de la información, haciéndose más lenta e insegura la toma de decisiones. El Ministerio por su parte viene implementando diferentes aplicativos para uso de todo el sector salud. Algunos vía web, sin embargo el proceso viene siendo lento y sin claridad a futuro. La unificación que pretende el Ministerio se basa en un mínimo de variables, esto debido a que debe ser unificado todo el país y por la particularidad y diversidad de entes territoriales, su capacidad operativa diversa hace que estos sistemas no consideren todas las variables que requieren ciudades como Medellín.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$305.000.000
Pago Acumulados	$61.000.000
Saldo del contrato	$244.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	0%

JUSTIFICACIÓN

El Municipio de Medellín-Secretaria de Suministros y Servicios, celebró con la Empresa TIGLOBAL S.A.S, el contrato 4600077896 de 2018 cuyo objeto es Diseñar y definir la arquitectura y modelo de datos de un sistema de información integrado para la Secretaría de Salud.

Una vez realizadas las reuniones de levantamiento de información como parte de la etapa del diagnóstico, se ha identificado una gran cantidad de sistemas y aplicaciones así como las interrelaciones de los mismos que se deben caracterizar como parte de los entregables, el cual conlleva más tiempo de lo estimado inicialmente; igualmente, completar la información requerida en el análisis, se requiere para su desarrollo múltiples mesas de trabajo con los funcionarios responsables de los procesos para lograr un entendimiento integral de los

componentes tecnológicos y del origen de los datos, actividad que debió ser realizada en períodos de navidad, vacaciones de funcionarios.

La etapa de análisis ha sido revisada con los grupos temáticos lo que ha generado ampliación del entendimiento de los procesos y a su vez mayor detalle.

La fase de diseño tiene prevista la presentación de diversos grupos directivos y técnicos de la Secretaría y la Administración Municipal lo que requiere los ajustes de agendas de diversas personas interesadas en conocer los detalles de esta contratación.

Por lo tanto, para asegurar la correcta ejecución, la calidad del producto a entregar y la debida difusión y presentación de todos los entregables, sin generar costo adicional, se requiere ampliar el plazo del contrato.

SOLICITUD:

Por lo expuesto anteriormente, se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaria de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

Ampliación Nro. 2 del plazo del contrato en veinte días calendario, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 04 de Abril de 2019.

ANEXOS:

1. Solicitud del Contratista.
2. Solicitud de modificación
3. Informe de Supervisión

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a primero (01) días del mes de Marzo, del año dos mil diez y nueve (2019)

Atentamente,

HORACIO BOTERO BOTERO
Supervisor