ACTA PARCIAL No. 002 - CONTRATO CM-IPCC-001-2022

OBJETO :	"EJECUTAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE SUSCRIBA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No LP-IPCC-001-2022, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS."		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	$ 99.361.227,80	**FECHA ACTA DE INICIO :**	29 de noviembre de 2022
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO :	$ -	**TIEMPO EJECUCION ADICIONAL :**	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO :	$ 99.361.227,80	**FECHA ACTA DE SUSPENSION :**	-
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL:	SEIS (06) MESES CALENDARIO	**FECHA PRORROGA DE SUSPENSIÓN :**	-
TIEMPO DE EJECUCION ADICIONAL :	-	**FECHA ACTA FINAL:**	29 de mayo de 2023
TIEMPO DE EJECUCION FINAL:	SEIS (06) MESES CALENDARIO		
CONTRATISTA	CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021	NIT: 901.504.901-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. MARIO ENRIQUE HERRERA LADEUTT	CC: No. 73.083.848 de Cartagena	
CONTRATANTE :	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS.	NIT: 806.013.631-8	
SUPERVISOR IPCC	Arq. LUIS EDUARDO GARCIA PACHECO	P.E DIVISION DE PATRIMONIO CULTURAL	
FECHA DE PRESENTACION DEL ACTA No. 02- 2023	3/5/2023		

		CONTRATO					VALOR ACTA PARCIAL No.002 Pago (2) bimensual del (30%)		TOTAL EJECUTADO (ACUMULADO)	
ITEMS	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ASIGNACION BASICA**	**% DEDICACION MENSUAL (H-MES)**	**TIEMPO (MESES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MESES)**	**VALOR PARCIAL**	**TIEMPO (MESES)**	**VALOR PARCIAL**
1,0	**COSTO DIRECTO PERSONAL PROFESIONAL**									
1.1	Ingeniero Director de Interventoria	1,0	5.830.280,00	30,0%	6,00	10.494.504,00	1,80	$ 3.148.351	3,60	$ 6.296.702
1.2	Ingeniero Residente de Interventoria	1,0	3.000.000,00	100,0%	6,00	18.000.000,00	1,80	$ 5.400.000	3,60	$ 10.800.000
									-	
	SUB TOTAL PERSONAL PROFESIONAL (1) :					**$ 28.494.504,00**		**$ 8.548.351,20**		**$ 17.096.702,40**
2,0	**COSTO DIRECTO PERSONAL TECNICO**									
2,1	Residente SISO	1,0	1.600.000,00	100,0%	6,00	9.600.000,00	1,80	$ 2.880.000	3,60	$ 5.760.000
2,2	Supervisor Electrico	1,0	2.100.000,00	100,0%	6,00	12.600.000,00	1,80	$ 3.780.000	3,60	$ 7.560.000
									-	
	SUB TOTAL PERSONAL TECNICO (2):					**$ 22.200.000,00**		**$ 6.660.000,00**		**$ 13.320.000,00**
					SUB-TOTAL GASTOS :	50.694.504,00	**SUB-TOTAL GASTOS :**	15.208.351,20	**SUB-TOTAL GASTOS :**	30.416.702,40
					FACTOR MULTIPLICADOR :	1,96	**FACTOR MULTIPLICADOR :**	1,96	**FACTOR MULTIPLICADOR :**	1,96
					COSTO TOTAL :	**$ 99.361.227,8**	**COSTO TOTAL :**	**$ 29.808.368,34**	**COSTO TOTAL :**	**$ 59.616.736,68**
	VALOR TOTAL :				**$**	**99.361.227,8**	**$**	**29.808.368,34**	**$**	**59.616.736,68**
							(%) y VALOR AVANCE INTERVENTORIA: ACTA 02		**(%) y VALOR AVANCE ACUMULADO INTERVENTORIA:**	
VALOR A PAGAR ACTA DE INTERVENTORIA No. 02 : SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M.L							**30,00%**	**$ 29.808.368,34**	**60,00%**	**$ 59.616.736,68**

Para constancia se firma el presente documento por los abajo firmantes, en la ciudad de Cartagena, a los tres (3) dias del mes de Abril de 2023

Ing. MARIO E. HERRERA LADEUTT
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021
INTERVENTORIA

Arq. LUIS EDUARDO GARCIA PACHECO
P.E DIVISION DE PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - IPCC
SUPERVISOR