ICANH	PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-09
	ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN	VERSIÓN:	01
		FECHA:	26/04/2023

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL	Suministrar combustible, aceites y lubricantes para los vehículos automotores, maquinaria y herramientas de propiedad del ICANH ubicados en el Parque Arqueológico de Santa María de la Antigua del Darién, mediante el sistema de Valera.

EP DEL SIG	802-2023	**LINEA PAA SIG**	974

Nº	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Valoración**	**Impacto**	**Valoración**	**Calificación total**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**						**¿Afecta el equilibrio económico del contrato**	**Persona responsable de atender por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
															Probabilidad	Valoración	Impacto	Valoración	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Combustible o ACPM se encuentre sucio	Daño o deterioro de los vehículos y/o de las herramientas	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo alto	Contratista	Experticia técnica del contratista, en el suministro de combustible.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo alto	SI	Contratista	Inicio del término de ejecución	Terminación del contrato	Comunicación con el contratista y verificación de las especificaciones técnicas de los equipos o bienes entregados	Permanente

Garantías a Requerir

De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:

1. Cumplimiento Por valor correspondiente al 20 % del valor total del contrato Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (06) meses más.
2. Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes Por valor correspondiente al 20 % del valor total del contrato Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (06) meses más.
3. Calidad del Servicio Por valor correspondiente al 20 % del valor total del contrato Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (06) meses más.