Alcaldía Mayor de Tunja
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

1.10.1-2-2 695

Tunja, 19 de mayo de 2023

Doctor
JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ
Director Unidad Especial de Contratación Estatal
Alcaldía Mayor de Tunja
E. S. D.

Asunto: Solicitud a la ampliación N°5 a la Suspensión N°1 para los Contratos 1289 de 2022 y 1409 de 2022

Cordial saludo;

Respetado doctor Cruz:

Con la presente me permito remitir a su despacho ampliación N°5 a la suspensión N°1 para el contrato de obra N°1289 de 2022 y contrato de interventoría 1409 de 2022, de acuerdo a solicitud del interventor por un término de diez (10) días a partir del 19 de mayo de 2023.

Esta sectorial y supervisión da concepto favorable a la solicitud del contrato de interventoría 1409 de 2022, al considerar que la función y desarrollo de este va a la par con el contrato de obra 1289 de 2022 para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente;

ING. PEDRO ALEJANDO RODRIGUEZ AVILA
Secretario de Infraestructura Territorial

Proyecto: Bibiana Barrera C.