MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	08/05/2023				
Contrato No.	20230491	**Fecha Cont.**	08/05/2023	**Tipo**	CONVENIO DE OFERTA
Contratista	ASOCIACION DE CAPACITACION INFANTIL DE SUGAMUXI "ACISUG"			**Id.**	891855570-9
Supervisor o interventor	ROCIO ORDUZ AMAYA				
Objeto del contrato	CONVENIO CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ESAL PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA AUTONOMÍA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DENTRO DEL PROYECTO INCLUSION SOCIAL DE POBLACION CON DISCAPACIDAD				
Valor	$ 25.600.00				
Plazo	**SEIS (06) MESES** que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio	**inicia**	08/05/2023	**Fin**	07/11/2023

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X	No _	Fecha aprobación	08/05/2023	
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO SA			Número	5144101023228
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social						
Salud	Compañía	NUEVA EPS	Fecha Afiliación	01/11/2005	Aporte	$113.600
Pensión	Compañía	COLPENSIONES	Fecha Afiliación	01/11/2005	Aporte	$145.400
ARL	Compañía	POSITIVA	Fecha Afiliación	01/11/2005	Aporte	$4.800
Registro P.	Número	2023001350	Valor	$ 25.600.00		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista