TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA:	3287 DEL 18 OCTUBRE DE 2022
No. PROCESO EN SECOP II:	AI-SAMC-2636-2022
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
IDENTIFICACIÓN CC/NIT:	901.559.085-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES
IDENTIFICACIÓN	C.C. 93.376.678 de Ibagué
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (**$350.000.000**) MCTE IVA INCLUIDO.
VALOR ADICION 01 DEL 23-12-2022:	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS (**$170.000.000**) MCTE IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS (**$520.000.000**) MCTE IVA INCLUIDO.
PLAZO INCIAL:	Hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2022** a partir de la firma del acta de inicio
PRORROGA 01 DEL 23-12-2022:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO.
PLAZO TOTAL	CIENTO TREINTA Y DOS (132) DIAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO DE EJECUCION:	21 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA FINAL DE EJECUCION:	10 DE FEBRERO DE 2023

En calidad de supervisor CERTIFICO que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; así mismo que cumplió durante el plazo de ejecución con el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscales.

En consecuencia, el balance financiero es el siguiente:

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 350.000.000
Valor Adición No. 1	$ 170.000.000
Valor Total del Contrato	$ 520.000.000
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	$ 467.834.375
Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)	$ 0
Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones)	$ 0
Valor ejecutado y no pagado a Favor del Contratista	$ 52.113.895

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Saldo no ejecutado a favor de la Alcaldía y pendiente por liberar.	$ 51.730
Rendimientos financieros a favor de la **ALCALDIA DE IBAGUÉ**	$ 0
Rendimientos financieros pagados a favor de la **ALCALDIA DE IBAGUÉ**	$ 0

Teniendo en cuenta lo anterior, procedo de la manera más atenta a solicitar la liquidación del referido contrato, si a ello hubiera lugar.

Dado en Ibagué, el 10 de febrero de 2023.

FREDDY MAURICIO PERALTA DELGADO
Supervisor
Asesor Despacho

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué