Cornare	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN, O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL**	**Código:** F-GJ-258 **Versión:** 04 **Página:** 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD	DÍA	MES	AÑO
	18	5	2023

TIPO DE MODIFICACIÓN

ADICIÓN (presupuesto)	X
PRÓRROGA (tiempo)	X
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
OTRA	

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

a contrato/ convenio No.: **144-2023**

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista: **900408049-8**

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista: **ACCION AMBIENTAL**

Radicado proyecto No.: **112002-2020**

Fecha de inicio: **24** (DÍA) **3** (MES) **2023** (AÑO)

Fecha de finalización vigente*: **24** (DÍA) **5** (MES) **2023** (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

Expediente: **144-2023**
Radicado: **DC-00593-2023**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental: **Solicitud de Modificatorio**
Fecha: **19/05/2023** Hora: **12:13:34** Folios: **1**

2. JUSTIFICACIÓN:

El convenio 034-2022 suscrito entre Cornare, Parques Naturales Nacionales de Colombia y Masbosques, cuyo objeto lo constituye "Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del Sistema Regional de Áreas Protegidas en la jurisdicción de Cornare", del cual se deriva el contratado número 144-2023, con modalidad de selección mínima cuantía, firmado entre Cornare y la Corporación Nacional para la Gestión Ambiental, cuyo objeto lo constituye "LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SIRAP ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL RNSC", contempla la realización de un evento, el cual se ejecutó a satisfacción, logrando la participación activa de líderes de las comunidades que hacen parte del Sirap Oriente y de los representantes de las RNSC, evento que permitió la articulación y vinculación de actores estratégicos para la ejecución de acciones de conservación y preservación de las áreas protegidas de la jurisdicción Cornare. Es necesario dar continuidad al proceso que se inició, como un compromiso establecido, teniendo en cuenta el éxito del evento y el cumplimiento del proveedor. Por esta razón, se requiere generar una prórroga de un (1) mes y adicionar en dinero un valor de siete millones ciento cincuenta y siete pesos ($7.157.000), para dar cumplimiento a los compromisos del proceso del Sirap, por medio de la realización de un encuentro adicional para revisar los avances del proceso y avanzar en la construcción de la red de reservas. Desde la supervisión del convenio se considera necesario realizar la adición y prorroga solicitada, para fortalecer el cumplimiento del objeto contractual del convenio 144-2023.

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$	14,314,000.00

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DÍAS indicar al frente)	MESES	1	DIAS	0

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada: **6/24/2023** (DÍA MES AÑO)

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
CORNARE		034-2022		$ 7,157,000.00	$ 7,157,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ 7,157,000.00	$ 7,157,000

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

SUPERVISOR - firma Nombre: DAVID ECHEVERRI

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre: ALVARO LOPEZ GALVIZ

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: OLADIER RAMIREZ GOMEZ

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **294**

Fecha de Vencimiento 31/12/2023

Prórrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 19 may. 2023

Objeto: LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)" - MINIMA CUANTIA - ADICION Y PROROGA AL CONTRATO 144-2023 DC-00593-2023

Solicitante: Gestión de las Áreas Protegidas y ecosistemas estratégicos

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 320107 - 2.003.7.03.14.001.02.08 - 14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción **Recurso Propio-**Destinación Específica Otras Transferencias de capital	7.157.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	7.157.000,00

DEISY BIVIANA SERNA GUZMAN
COORDINADORA UNIDAD FINANCIERA

Elaboró: NGUZMAN