ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONVENIOS

FECHA DEL ACTA	03 de mayo de 2023

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO	
CONVENIO No. - FECHA	**CI-SC-0052-2023**
TIPO DE CONVENIO	Interadministrativo
ENTIDAD(ES) SUSCRIBIENTE(S)	Alcaldía de Puerto Santander
N.I.T.	**800250853-1**
OBJETO DEL CONVENIO	Realizar un convenio interadministrativo para desarrollar un proceso de formación artístico y cultural en el municipio puerto Santander de Norte de Santander en desarrollo del Proyectos *Fortalecimiento y fomento de los procesos de formación para la creación y gestión de la cultura, el cual está inscrito por la Secretaría de Cultura en el banco de proyectos, con código BPIN 2021004540024.*
VALOR DEL CONVENIO	**$ 43.908.480**
PLAZO O DURACIÓN	**7 meses y 27 días**
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**Nini Yohana Luna Becerra** **3 de mayo 2023**

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO		
2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO		
REQUISITO	**FECHA**	
Fecha de suscripción	25 abril 2023	
Registro Presupuestal	No. 00003085	Del 03 de mayo 2023

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN: (Según contenido del Convenio)			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única de Cumplimiento	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
No.	N/A	N/A	N/A
Aseguradora:	N/A	N/A	N/A
Fecha de Expedición:	N/A	N/A	N/A
Fecha de aprobación:	N/A	N/A	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Valor asegurado	Vigencia	
No.	N/A	N/A	
Aseguradora:			
Fecha de Expedición:			
Fecha de aprobación:			
Otros (según el contrato):	N/A		

ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONVENIOS

En San José de Cúcuta, en la oficina de la Secretaria de Cultura de Norte de Santander, se reunieron, los suscritos a saber: **ANA GRACIELA ORTIZ TORRES**, Secretaria de Cultura, **MARIA VIRGINIA TORRES CALBATE**, Alcaldesa del municipio de puerto Santander y Supervisora **NINI YOHANA LUNA BECERRA**, con el fin de dar inicio al convenio en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ANA GRACIELA ORTIZ TORRES
Secretaria de Cultura

MARIA VIRGINIA TORRES CALBATE
Alcaldesa de Puerto Santander

NINI YOHANA LUNA BECERRA
Supervisora

Proyecto: Carlos Alberto Ayala
Apoyo profesional administrativo

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*