.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 09/06/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Posicionamiento de marca, Publicidad y estrategias de mercadeo Investigación de mercados y del sector de lácteos

Avance:
No se han realizado avances

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 07/07/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:
Estrategias para minimizar impactos en la productividad en temporadas bajas

Avance:

No se han realizado avances

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: 11/08/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:

Conocimiento del proceso de implementación del sistema de calidad

Avance:

No se han realizado avances

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 05/05/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución:

Descripción:

Identificar fuentes de financiación o convocatorias, que ofrezcan beneficios a los empresarios

Avance:

Asesoria realizada

20/04/2023

Para el fortalecimiento en la parte de capital de la empresa, se explica la fuente de financiacion de la linea crecer, requisitos y beneficios. El empresario debe contar con los estados financieros. Otra fuente de recursos es la linea crear con capital semilla, la empresa es persona natural y podria aplicar en esta convocatoria tambien, se explica el proceso de la ruta de emprendedora.

Asesoria realizada

05/05/2023

Determinando las fuentes de financiacion, se explican las siguientes: Convocatoria linea crecer, linea crear, creditos banco agrario, De acuerdo con la necesidad del empresario para invertir en equipos, no se postula a la linea crecer ya que esta solo asigna recursos para capital de trabajo (materia prima, salarios, arriendo)

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: