CONTRATO No. CV 7176 DE 2022

FECHA: 23 de mayo del 2023

CONTRATANTE: **INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO**

CONTRATISTA: IMPROTO 3D S.A.S.

NIT: 800214750-7

OBJETO: Renovación del licenciamiento de los programas D2P y Geomagic Sculpt para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 49.998.075) IVA INCLUIDO

DURACION: 30 DÍAS

FECHA DE INICIO: 1 de Noviembre de 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato CONTRATO No. CV 7176 DE 2022, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 734 de 2012, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se evidencia la Adquisición del licenciamiento de los programas D2P y Geomagic Sculpt, tal y como se puede evidenciar en las entregas realizadas por la empresa IMPROTO 3D S.A.S., entregas que responden a lo especificado en el documento de Estudios Previos del proceso y que consta en la remisión y entrega de los productos y en la factura electrónica de venta No. **3D155** de la empresa IMPROTO 3D S.A.S.

A continuación, se comparte evidencia de la adquisición del licenciamiento del software Pro Tools Studio.

ITM Instituto Tecnológico Metropolitano

Ya se encuentran listas la licencias para instalar de Geomagic Sculpt y Dicom to Print, podemos hacer la instalación en el momento que ustedes nos autoricen, vamos a enviar un correo con la información de las licencias adquiridas y el procedimiento de instalación, y quedamos atentos de su disponibilidad para agendar un ingeniero que los acompañe durante el proceso .

Quedo atento a sus comentarios

Gracias por renovar su mantenimiento para Geomagic Sculpt Software License Online Activation Education Bundle

Hemos procesado su pedido y la información de mantenimiento actualizada se encuentra a continuación.

Guarde una copia de esta información: necesitará los códigos de activación para activar su software en un nuevo equipo.

Haga clic en los enlaces del producto a continuación para descargar el producto y encontrar instrucciones para configurar la licencia.

Producto	Descargar enlace	Instrucciones de licencia	Cantidad	Clave de licencia	Fecha de mantenimiento			Version Number
Geomagic Sculpt Software License Online Activation Education Bundle	Geomagic Sculpt	Computer-Locked - License Update	25		03 November, 2023			N/A

Para obtener información adicional sobre su software, como tutoriales, vídeos y contenido de autoayuda, visite https://softwaresupport.3dsystems.com.


Si tiene alguna duda sobre los productos de software, contacte con el Soporte técnico.

GraciasYour 3D Systems Team

Este mensaje de correo electrónico se transmite exclusivamente al destinatario previsto. No está diseñado para su transmisión, recepción o uso por parte de personas no intencionadas o no autorizadas. Cualquier revisión, uso, impresión, copia, retención, divulgación o distribución que no esté expresamente autorizada está estrictamente prohibida y puede violar las leyes aplicables. Si ha recibido este mensaje por error, (i) no lo lea ni descargue algún archivo adjunto, ii) responda inmediatamente al remitente que recibió el mensaje por error y (iii) borre o destruya el mensaje y cualquier copia que pueda existir. Gracias.

Andrés Mauricio Quiceno

Líder Técnico



IMPROTO

Medellín, 11 de noviembre del 2022

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.


ACTA DE ENTREGA SOFTWARE BAJO CONTRATO CV 7176 DE 2022

Con la firma de este documento se certifica la entrega de 25 licencias de los programas "Geomagic Sculpt" en las instalaciones del ITM Fraternidad Aula H404. Dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato de compraventa CV 7176 DE 2022

OBJETO: "Renovación del licenciamiento de los programas D2P y Geomagic Sculpt para el Instituto Tecnológico Metropolitano, de acuerdo con las especificaciones técnicas."		
ORGANISMO CONTRATANTE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO-ITM	
CONTRATISTA:	IMPROTO 3D S.A.S NIT: 901.555.347-3	
VALOR [$]:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 49.998.075) IVA INCLUIDO	
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	7176
	FECHA:	28/10/2022

Firman la presente acta quienes certifican que verificaron la instalación de 24 licencias del software Geomagic Sculpt en el Aula H404.

Improto 3D SAS, Carrera 70A # 24-44 , Medellín - Colombia • Celular - Whatsapp: (+57) (+57) 3006198934 • Skype: improto3d • info@improto3d.com



IMPROTO

Y certifican que las licencias instaladas concuerdan con los siguientes seriales, y verificaron el archivo de licencia activo en cada computador:

Producto	Cantidad	Clave de licencia	Fecha de mantenimiento	Fecha de vencimiento
Geomagic Sculpt Software License Online Activation Education Bundle	25	CPYD-WHJV-D2XC-9RJD-79GV	03 Noviembre, 2022	03 Noviembre 2023

Para obtener información adicional sobre su software, como tutoriales, vídeos y contenido de autoayuda, visite:

https://softwaresupport.3dsystems.com.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

José Julián Pérez Ramírez
CC:
Jefe del departamento de Sistemas
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Camilo Alberto Rivera
CC:
Docente de Ingeniería Biomédica

Reina Alexandra Martínez Roche
c.c. 43184281
Representante Legal
IMPROTO 3D S.A.S.

Improto 3D SAS, Carrera 70A # 24-44 , Medellín - Colombia • Celular - Whatsapp: (+57) (+57) 3006198934 • Skype: improto3d • info@improto3d.com

2. EJECUCIÓN FIANANCIERA DEL CONTRATO:

- El **1 de Noviembre de 2022** las partes celebraron el contrato Nro. CV 7176 DE 2022 cuyo objeto fue: "RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS D2P Y GEOMAGIC SCULPT PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA". Por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 49.998.075) IVA INCLUIDO y con una vigencia de treinta (30) días.
- Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas en un 100% según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.
- Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en los Estudios Previos.
- El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos a seguridad social y aportes parafiscales.

La relación de pagos fue la siguiente:

No. Pago	Factura	Fecha	Valor Cobrado	Fecha Recibido a Satisfacción	Rubro de RCP Afectado	Valor Pagado
1	**3D 155**	18/11/2023	$49,998,072.5	25/11/2023	2320201004	$49.998.072,5
Total: $ 49,998,072.5				**Total: $ 49,998,072.5**		

- Cuadro de Ejecución Financiera del contrato:

Institución Universitaria

EJECUCIÓN FINANCIERA

Página: 1
Programa: SCtLicon
Usuario que imprime: josep
Usuario que liquida: josep

Contratista IMPROTO 3D SAS
Identificación 901555347
Número del Contrato 7176
Tipo de Operación 676
Fecha Inicio 31-octubre-2022
Fecha de Terminación 25-noviembre-2022
Fecha de Impresión 16-mayo-2023

A continuación se relaciona el cuadro de ejecución financiera, donde se discriminan los pagos realizados.

Valor Inicial del Contrato	$	49,998,075.00
Valor Adiciones	$	0.00
Valor Total del Contrato	$	49,998,075.00
Valor Pagado	$	49,998,072.50
Saldo del Compromiso Presupuestal	$	0.00
Valor Cuenta de Cobro	$	0.00
Valor Liberado a la Fecha de Liquidación	$	2.50
Valor a Liberar	$	0.00
Deuda	$	0.00
Saldo a Favor	$	0.00
Valor Neto a Pagar	$	0.00
Vo.Bo. Departamento Financiero		

Observaciones Se realizan las actividades de la ejecución al 100%.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$ 49.998.075
Pagos Realizados	$ 49.998.073
Porcentaje de ejecución financiera	99.9%
Presupuesto Restante	$ 2

RELACION FACTURADA

	FACTURA No. 3D 155
SUBTOTAL	$ 49.998.073
IVA	$ 0
Subtotal	$ 49.998.073
Total	$ 49.998.073

4. OBSERVACIONES DEL CONTRATO:

Para el proceso se tiene una observación, ya que, aunque en SECOP el contrato tiene programado un solo Plan con el 100% de la ejecución, fue necesario agregar dos Planes de Pago, esto debido a que el primer pago, fue aprobado por un valor menor al real y se tuvo que crear un segundo pago que permitiera el ajuste del valor total ejecutado.

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	Pago 1	24/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	25/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	3D155	AC.2117095.000001	18/11/2022 5:26 AM (UTC -5 horas)	18/11/2022 12:00 PM (UTC -5 horas)	47.498.169 COP	47.498.169 COP	47.498.169 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	No. 3D155	AC.2117095.000002	18/11/2022 4:53 AM (UTC -5	18/11/2022 12:00 PM (UTC -5	2.499.906 COP	2.499.906 COP	2.499.906 COP	Pagado	Detalle

Atentamente,

José Julián Pérez Ramírez
Jefe de Oficina Departamento de Sistemas
Supervisor