I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	12				
Contrato N°	SA-SI-008-2021					
Nombre del Supervisor	KAREN MORENO ECHEVERRI – EUCARIS NAVARRO – LENNY CUELLO ESCOBAR – LIGIA OVIEDO CASTAÑO					
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL						
Tipo de contrato	Prestación de Servicios **X**	Obra	Consultoría	Suministro	Otro:	
Nombre del contratista	RENTING COLOMBIA S.A.S					
Identificación del contratista	811.011.779-8					
Objeto del contrato	**PRESTACI ÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA EL TRA NSPORTE DEL PERSO NAL DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL, QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE S US FUNCI ONES**					
Plazo	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.					
Numero de Certificado de DisponibilidadPresupuestal (C.D.P)	**CDP No. 202301205** **CDP No. 202301277** **CDP No. 202301522** **CDP No. 202301521** **CDP No. 202301525** **CDP No. 202200562** **CDP No. 202301524** **CDP No. 202301520** **CDP No. 202200591** **CDP No. 202200560** **CDP No. 202301527** **CDP No. 202301523** **CDP No. 202301528**					
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**RP No. 202303013** **RP No. 202303311** **RP No. 202304161** **RP No. 202304160** **RP No. 202304164** **RP No. 202205333** **RP No. 202304163** **RP No. 202304159** **RP No. 202205335** **RP No. 202205332** **RP No. 202304166** **RP No. 202304162** **RP No. 202304167**					
Fecha de inicio del contrato(dd-M-yyyy)	**04/04/2022**	**Fecha de Suspensión(dd - MM-yyyy)**	**Fecha de reinicio(dd-MM-yyyy)**			
Fecha de terminación del contrato(dd-MM-yyyy)	31/12/2022					
Prorroga No. 1	30/01/2023					
Prorroga No. 2	31/03/2023					
Prorroga No. 3						
Prorroga No. 4						

3. GAR ANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATIS TA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SURA M ERICANA	3308084-3	01-04-2022	31-04-2024
Cumplimiento	SURA M ERICANA	3308084-3	01-04-2022	30-07-2023
Anticipo				
Pago anticipado				

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes yequipos suministrados				
Salarios y prestaciones	**SURAMERICANA**	3308084-3	01-04-2022	31-03-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	**SURAMERICANA**	0826396-7	01-04-2022	30-04-2023
Otros				
Nota: La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				
4. EJECUCION DEL CONTRATO				

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 8.814.017.600,oo
Adición No. 1		$ 25.200.000.oo
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Adición No. 4		$
Adición No. 5		$
Valor Total del contrato		$ 8.839.217.600,oo IVA incluido
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato (incluye el presente cobro)		$ 8.306.18.334,oo
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato)		$ 533.199.266.oo
Valor a pagar en el presente Informe		**VALOR TOTAL FACTURAS** **$ 700.590.000** **FACTURA FBAN20196** **PORVALOR DE $ 700.590.000** **CARGAR ASI:** -Cargar el valor de $ 300.440.000,oo al RP 202303013 -Cargar el valor de $ 64.041.001,oo al RP 202303311 -Cargar el valor de $ 35.250.000,oo al RP 202304161 -Cargar el valor de $ 16.600.000,oo al RP 202304160 -Cargar el valor de $ 23.100.000.oo al RP 202304164 -Cargar el valor de $ 30.950.000.oo al RP 202205333 -Cargar el valor de $ 61.650.000,oo al RP 202304163 -Cargar el valor de $ 45.200.000,oo al RP 202304159 -Cargar el valor de $ 6.753.000,oo al RP 202205335 -Cargar el valor de $ 68.947.000,oo al RP 202205332 -Cargar el valor de $ 44.508.999,oo al RP 202304166 -Cargar el valor de $ 3.150.000,oo al RP 202304167
Nota Crédito		-
No. Factura o Cuenta de Cobro		FBAN20196

II. Ejecución Contractual: Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. SA-SI-008-2021 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica atreves del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

KAREN MORENO ECHEVERRI, EUCARIS NAVARRO MANZUR, LENNY CUELLO ESCOBAR Y LIGIA OVIEDO CASTAÑO quienes actúan en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisores, dejan constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato.

conforme a lo señalado en los documentos del proceso y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 21 días del mes de marzo de 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 55.301.425

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.668.111

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 22.465.676

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 30.569.628