INFORME DE AVANCE DE EJECUCION N°2

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL RURAL, FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA REINCORPORADOS Y EXCOMBATIENTES FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y MUNICIPIOS PDET Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATO CPS: No 1-340-20-02-0206-2022

AGOSTO 2022

Calle 1b No. 55 – 74
602 653 4957

I TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2

INTRODUCCIÓN 4

I ASPECTOS TÉCNICOS 5

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 10

Actividad 1: Realizar diez (10) mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos. 10

Mercado Campesino Regional de Buga ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Mercado Campesino de Sevilla ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Actividad 2: Realizar un (1) circuito corto de comercialización y jornadas de comercialización con productores agropecuarios y agroecológicos que favorezcan una producción más limpia y consumo responsable. 14

Actividad 3: Orientar a organizaciones de productores agropecuarios a través de proyectos productivos orientados a la producción de alimentos que fortalezcan los mercados campesinos del Departamento del Valle del Cauca 15

COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS EN PROCESOS DE REINCORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 19

Medios de Verificación: Como soportes de este entregable se incluye: Términos de Referencia de Proyectos Productivos – TER REF PP, Convocatoria Proyectos Productivos – CONV PP, Matriz de Evaluación de Proyectos Productivas – MT EVA, tal como se relaciona en la carpeta digital. 19

COMPONENTE 4: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 19

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 21

Actividad 1: Ejecutar en articulación institucional tres (3) proyectos productivos en los municipios PDET..... 21

COMPONENTE No. 6. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 22

Actividad 1: Realizar el acompañamiento para el levantamiento de la base de datos de las asociaciones y productores agroecológicos del Valle del Cauca. 22

Actividad 2: Realizar el acompañamiento a tres (3) talleres y reuniones que permiten el diagnóstico de los productores y asociaciones agroecológicas del departamento. 23

Actividad 5: Implementar 10 hectáreas de sistemas silvopastoriles, agroforestería y agrosilvoapícolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos..... 24

Actividad 7: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 5 organizaciones de productores campesinos, afro e indígenas vallecaucanos. 26

Actividad 8: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 3 organizaciones de mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos. 28

II INTRODUCCIÓN

Este informe contiene los avances realizados para dar cumplimiento al 40% de las actividades del contrato de prestación de servicios No 1-340-20-02-0206-2022 del 23 de mayo del 2022, el cual tiene como objetivo la "IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL RURAL, FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA REINCORPORADOS Y EXCOMBATIENTES FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y MUNICIPIOS PDET Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" el cual esta integrado por los siguientes componentes:

COMPONENTE 1: Fortalecimiento del desarrollo integral rural con equidad de productores y organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 2: Fortalecimiento del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca.

COMPONENTE 3: Implementación de proyectos productivos agropecuarios para personas en procesos de reincorporación en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 4: Desarrollo de proyectos productivos agropecuarios en el marco de la política de víctimas del conflicto armado en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 5: Fortalecimiento de la implementación de proyectos de producción agropecuaria para el programa de desarrollo con enfoque territorial – PDET en el departamento del Valle del Cauca.

COMPONENTE 6: Implementación de sistemas de producción agroecológicos para el cuidado de los bienes naturales y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales del departamento del Valle del Cauca.

Por lo anterior este documento recopila las actividades en cada uno de los componentes anteriormente nombrados y las novedades que se presentaron durante el desarrollo de la ejecución.

1. OBJETIVO


I GENERAL

Implementación de proyectos para el desarrollo integral rural, fortalecimiento de observatorio agropecuario y pesquero, desarrollo de proyectos productivos agropecuarios para reincorporados y excombatientes fortalecimiento de programas de víctimas del conflicto armado y municipios PDET y la implementación de sistemas de producción agroecológicas en el departamento del Valle del Cauca

II LOCALIZACIÓN

Este proyecto se desarrollará en el área rural de los 42 municipios del Valle del Cauca con el ánimo de fortalecer las capacidades técnicas de pequeños y medianos agricultores, mejorando su nivel de adopción tecnológico y su productividad.

Imagen 01. Localización Municipios Beneficiarios



Fuente www.valledelcauca.gov.co

III DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Las siguientes son las actividades para desarrollar por la Fundación Ave Fénix:

COMPONENTE	ELEMENTO	ACCIONES	N° Act Contracual	ACTIVIDAD	Cantidad
PI29-101696 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Comercial	Apoyo Logístico	1	Realizar diez (10) mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos	10
			2	Realizar un (1) circuito corto de comercialización y jornadas de comercialización con productores agropecuarios y agroecológicos que favorezcan una producción más limpia y consumo responsable.	1
	Productivo	Acompañamiento técnico	3	Orientar a organizaciones de productores agropecuarios a través de proyectos productivos orientados a la producción de alimentos que fortalezcan los mercados campesinos del Departamento del Valle del Cauca	17
FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL VALLE	Operativización	Equipamiento	1	Operativizar el funcionamiento del software y hardware del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca	1

COMPONENTE	ELEMENTO	ACCIONES	N° Act Contracual	ACTIVIDAD	Cantidad
		Actualización	2	Realizar la actualización de los aplicativos web y móvil del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca; incluyendo las conexiones web y accesos remotos a las bases de datos de entidades nacionales e internacionales relacionadas	1
PI41-101722 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Productivo	Fortalecimiento técnico	1	Efectuar la planificación pertinente para la realización de seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos	1
			2	Establecer la logística para la realización de seminario de capacitación en formulación de proyectos productivos	1
					1
		Fortalecimiento productivo	3	Hacer los términos de referencia y convocatoria para la presentación de proyectos productivos	1
			4	Brindar los recursos materiales para el establecimiento de proyectos productivos agropecuarios	3
DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Productivo	Fortalecimiento productivo	1	Ejecutar proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado	1
			2	Dar seguimiento a los proyectos implementados	1

COMPONENTE	ELEMENTO	ACCIONES	N° Act Contracual	ACTIVIDAD	Cantidad
		Fortalecimiento técnico	3	Evaluar el conocimiento técnico de la población víctima del conflicto armado	1
			4	Capacitar a las víctimas del conflicto armado en la implementación de proyectos productivos agropecuarios	1
PI41-101723 FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET – EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Productivo	Apoyo Logístico	1	Ejecutar en articulación institucional tres (3) proyectos productivos en los municipios PDET	3
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Productivo	Diagnóstico y Planeación	1	Realizar el acompañamiento para el levantamiento de la base de datos de las asociaciones y productores agroecológicos del Valle del Cauca	1
			2	Realizar el acompañamiento a tres (3) talleres y reuniones que permiten el diagnóstico de los productores y asociaciones agroecológicas del departamento	3

COMPONENTE	ELEMENTO	ACCIONES	N° Act Contracual	ACTIVIDAD	Cantidad
			3	Acompañar la formulación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca 2020-2023 (diagnóstico, estrategias y objetivos; programas, proyectos, acciones, indicadores, metas, plazos y evaluación; responsables y modelo de gestión del plan).	1
			4	Realizar la Socialización y publicación del Plan Agroecológico del Valle del Cauca	1
		Acompañamiento técnico	5	Implementar 10 hectáreas de sistemas silvopastoriles, agroforestería y agrosilvoapicolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos.	10
			6	Realizar giras sobre ganadería sustentable, sistemas agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado bovino	1
			7	Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 5 organizaciones de productores campesinos, afro e indígenas vallecaucanos	5
			8	Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 3 organizaciones de mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos	3

III ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el periodo de tiempo establecido para este informe, el equipo de trabajo logró dinamizar las actividades de once de los veintitrés entregables definidos en el plan de acción, estas acciones se llevaron a cabo teniendo en cuenta el planteamiento metodológico, por fases, establecido en el proyecto para los entregables que atienden directamente a los beneficiarios.

Igualmente se realizaron diferentes mesas técnicas en el componente 2 y 6 que permitieran consolidar información en la construcción de las actividades contractuales. También, se continuó con la ejecución de las actividades de los mercados campesinos y la documentación para la implementación de la convocatoria en el componente 3.

IV DESARROLLO DE ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS

COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Actividad 1: Realizar diez (10) mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales, con Ruedas de Negocios con productores agropecuarios y agroecológicos.

Entregable 1: Mercados campesinos, ferias agropecuarias municipales y eventos regionales con ruedas de negocios.

Durante este periodo se han realizado seis (6) mercados campesinos, en los municipios de: Buenaventura, Cali, La Unión, Tuluá, Buga y Sevilla.

Los mercados campesinos realizados en Buenaventura, La unión y Tuluá contaron, además, con rueda de negocios. Para la organización y ejecución de estos eventos se contó con la articulación de la Gobernación del Valle del Cauca, las Alcaldías Municipales de los municipios mencionados y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, también, con la participación de Asocaña – Programa Compromiso Rural, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la Unidad de Restitución de Tierras - URT. Otras instituciones como la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad – SDEC, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible – SADS y la Corporación autónoma del Valle -CVC participaron en la jornada del municipio de Cali, en el caso del municipio de Buga, se vincularon también El Ejército Nacional, La Defensa Civil y Gestores de Convivencia, para el caso

del municipio de Sevilla estuvieron presentes La Cruz Roja, Defensa Civil, El Hospital de Sevilla y Gestores Ambientales y de Convivencia, entre otros.

La oferta de alimentos fue variada y acorde con la vocación agropecuaria de cada municipio, encontrándose huevos, pescados, mariscos, panela, miel, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación. Además, hubo oferta cultural y de otros productos como artesanías, textiles y plantas.

Los eventos se llevaron a cabo en espacios abiertos previamente definidos por el comité organizador, con el fin de facilitar el aforo y acceso a los participantes, el montaje del mobiliario y la participación de los grupos de apoyo logístico, de aseo y vigilancia.

Para los eventos se contó con mobiliario como tarima, sonido profesional, baños y lavamanos portátiles, mesas cuadradas y tablones, manteles, sillas, carpas 4x4, carpas tipo hangar, canecas de basura, puntos eléctricos, planta eléctrica y refrigeradores para los productos perecederos, así como también, con papelería y productos de aseo. Además, se dispuso de un área de alimentación para los participantes que incluyó hidratación, refrigerio y almuerzo.

Estos mercados campesinos generaron un impacto positivo sobre la comunidad, que llegó a apoyar con su compra a los productores y asociaciones participantes lo cual fue una contribución significativa para fomentar el apoyo a las compras locales de la región sin intermediación.

En cuanto a los mercados realizados en los municipios de Buga y Sevilla, se detalla a continuación algunos aspectos relevantes.

Mercado Campesino Regional de Buga

La jornada se llevó a cabo en el parque Fuen Mayor, con un horario de 6:00 am a 5:00 pm. En este evento se tuvo la participación de 82 organizaciones de productores. El resultado en ventas mostró que en la jornada se logró comercializar alrededor de $12.189.400, a través de la venta de productos frescos y transformados, con variedad, calidad y buen precio. Dentro del evento se garantizaron 80 stands para las organizaciones asistentes entre oferta de productores, oferta gastronómica y oferta institucional.

La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente quinientas (500) personas. La oferta en el mercado campesino estuvo a cargo de 20 organizaciones de pequeños y medianos productores de Buga y 62 de los municipios circundantes con El Cerrito, Dagua, Darién, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Yotoco.

La oferta de productos fue variada encontrándose huevos, panela, café, miel, carnes, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación como tortas, bebidas ancestrales, snacks de maíz y plátano, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta productos capilares, manualidades y artesanías.

Se ofertaron alrededor de 162 productos dentro de las categorías de Frescos (Musáceas, Cítricos, Frutas, Hortalizas, Aromáticas, Huevos, otros), Transformados (Café, Panela, Miel, Cacao, otros), Gastronomía (tortas, tamales, otros) y Artesanías (collares, materas, aretes, otros). El mayor porcentaje de participación en la oferta de productos lo obtuvieron la Transformación con un 53,7%, Frescos con un 42,5%, seguido de Gastronomía con un 4,9% y Artesanías con un 0,6%. Con relación a la cantidad de productos al inicio (alistamiento) versus final (saldo) se evidenció que, los productos con mayor demanda son huevos, repollo, trucha empacada, apio, cebollín, frutas y carnes, mientras que productos como el limón y plátano fueron sobre ofertados, para el caso de los snacks de plátano, subidos y algunas manualidades la demanda fue menor lo cual deja en evidencia que son menos representativos en el consumo de los hogares.

Mercado Campesino de Sevilla

El evento realizado en Sevilla contó con la participación de 74 organizaciones de productores, se obtuvo en ventas una cifra de alrededor de $15.360.900. La jornada de comercialización se llevó a cabo en un horario de 6am a 5pm en el Parque de la Concordia sobre la Calle 51 entre Carreras 50 y 51, en la cual se garantizaron 80 stands para las organizaciones asistentes entre oferta de productores, oferta gastronómica y oferta institucional.

La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente quinientas (500) personas. La oferta en el mercado campesino estuvo conformada por 55 organizaciones de pequeños y medianos productores de Sevilla y 19 de otros municipios como Buga, Cali, Cartago, La Unión y Zarzal. La oferta de alimentos fue variada encontrándose huevos, panela, café, miel, carnes, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación como tortas, bebidas ancestrales, snacks de maíz y plátano, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta productos capilares, manualidades, artesanías, maquinaria e insumos agrícolas.

Se ofertaron alrededor de 259 productos dentro de las categorías de Frescos (Musáceas, Cítricos, Frutas, Hortalizas, Aromáticas, Huevos, otros), Transformados (Café, Panela, Miel, Cacao, otros), Gastronomía (tortas, tamales, quesadillas, yogurt, avena, obleas, otros) y Artesanías (collares, atrapasueños, materas, aretes, otros).

Con relación a la cantidad de productos al inicio (alistamiento) versus final (saldo) se evidenció que, productos como huevos, pulpa de guanábana, maracuyá, naranja, mora y pollo entero tienen una alta demanda según la importancia en la canasta familiar, mientras que, para productos como snacks de plátano, pulseras y otras manualidades la demanda fue menor lo cual deja en evidencia que son menos representativos en el consumo de los hogares.

Con el ánimo de conocer la percepción, frente al evento, de los participantes y asistentes, se realizó un registro de ventas y un sondeo de satisfacción para identificar las oportunidades de mejora que se tienen para futuros eventos. Para recoger la información se utilizaron tres instrumentos; registro de ventas, encuesta de satisfacción a productores y encuesta de satisfacción a compradores. La información detallada de los resultados de este ejercicio, se puede consultar en el informe de cada mercado campesino relacionado en la carpeta digital.

En conclusión, el Mercado Campesino es valorizado por los productores en tanto les permite obtener flujo de caja con menos intermediación. En otros canales de comercialización el estado de madurez de algunos productos implica uso de agroquímicos; al tener un canal más directo de comercialización se emplearán menos insumos para la conservación que se debe mantener en la cadena de abastecimiento lo cual les genera ahorro en los costos de producción y les permite ofrecer alimentos más sanos. Contrastando esta situación con los compradores, se traduce en un beneficio para la economía de sus hogares y en un atractivo por la adquisición de alimentos más saludables. Cabe mencionar que, entre los resultados más destacados de estos eventos se encuentran:

- El logro de la comercialización directa de diversos productos agropecuarios propios de cada municipio, provenientes de pequeños y medianos productores del norte, centro, sur y pacífico del departamento del Valle del Cauca.
- La generación de un impacto positivo en la reactivación económica a partir de la muestra y venta de los productos de la región.
- La respuesta positiva de la comunidad que llegó a apoyar con su compra a los productores y asociaciones agroecológicas de la zona.
- El fomento de las compras locales a través de los mercados campesinos en la zona urbana de los municipios.
- La promoción de la oferta institucional.

De acuerdo con el registro de actividades el avance alcanzado es el siguiente:

Porcentaje avance programado	Mercados realizados	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
20%	6	$140.000.000	$420.000.000	60%

Ver Anexo 01. Informe del evento – INF MDO- Listado de Asistencia de los productores – LA PRODUCTORES- Listado de Asistencia Oferta Institucional – LA OI –, Registro Fotográfico del evento – RF MDO

Actividad 2: Realizar un (1) circuito corto de comercialización y jornadas de comercialización con productores agropecuarios y agroecológicos que favorezcan una producción más limpia y consumo responsable.

Entregable 2: Circuito corto de comercialización.

En este periodo se llevó a cabo el circuito corto de comercialización - Mercado Campesino Agroecológico en el municipio de Dagua, con la participación 15 organizaciones y la Alcaldía municipal y la CVC, el evento se llevó a cabo en un horario de 6am a 2pm en las instalaciones del Colegio Gimnasio de Dagua en la cual se garantizaron 50 stands para las organizaciones asistentes. La participación de asistentes en el escenario del evento fue de aproximadamente cien (100) personas.

La oferta de productos estuvo a cargo de 15 organizaciones de pequeños y medianos productores de Dagua, ubicados en los corregimientos de El Queremal, Cisneros, El Naranjo, entre otros. La oferta de alimentos fue variada encontrándose huevos, panela, miel, frutas y verduras y productos resultantes de la transformación como tortas, bebidas, snacks de maíz, entre otros. Fueron complementarios a esta oferta, productos capilares, manualidades y artesanías.

En esta actividad, también se realizó se realizó un registro de ventas y un sondeo de satisfacción para identificar las oportunidades de mejora que se tienen para futuros eventos. Para recoger la información se utilizaron tres instrumentos; registro de ventas, encuesta de satisfacción a productores y encuesta de satisfacción a compradores. La información detallada de los resultados de este ejercicio, se puede consultar en el informe del circuito corto de comercialización relacionado en la carpeta digital.

De acuerdo al registro de actividades en este entregable se alcanzó el 100% como se evidencia a continuación:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
100%	$10.000.000	$10.000.000	100%

Ver Anexo 2. Informe del evento – INF CTO, Listado de Asistencia de los productores – LA PROD CTO, Registro Fotográfico del evento – RF CTO.

Actividad 3: Orientar a organizaciones de productores agropecuarios a través de proyectos productivos orientados a la producción de alimentos que fortalezcan los mercados campesinos del Departamento del Valle del Cauca

Entregable 3: Proyectos de desarrollo agropecuario.

Para el inicio de esta actividad, la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca seleccionó las siguientes 17 organizaciones que cuentan con un proyecto formulado:

1. Asociación Agropecuaria La Flor de La Esmeralda - ASOAGROFLORES
2. Asociación de Caficultores de Jamundí - ASOCAJAM
3. Asociación de Mujeres y Hombres para El Desarrollo Productivo del Campo y La Ciudad ASOMHOCA
4. Fundación Farallones Vida - FUNFAVID
5. Fundación para La Atención Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Vulnerables de Colombia - FAIVCAVC
6. Fundación Nuevo Liderazgo Roldanillo - FNLR
7. Fundación Nueva Candelaria Beatriz
8. Fundación Sueño Alcanzado -FUNSUAL
9. Institución Educativa Las Américas Sede Norman Zuluaga Jaramillo - I.E LAS AMERICAS
10. Asociación Predio La Argentina - APA
11. Asociación Campesina Vallecaucana
12. Fundación Madre Tierra
13. Fundación Herencia del Pacifico del Valle del Cauca - HEPA
14. Asociación de Productores Agropecuarias de Caña de Azúcar de Naranjal - ASOPROCAÑA
15. Asociación para El Desarrollo Social, Productivo y Deportivo del Corregimiento La Ventura- ASPRODECOVEN
16. Asociación de Productores Agropecuarios de Pradera – ASOPRAVA
17. Asociación Campesina Veredal de Cartago

Durante este periodo, se programó y ejecutó con las diecisiete (17) organizaciones, las actividades

de socialización del proyecto, diagnóstico de la capacidad empresarial, priorización y concertación, en cuanto al acompañamiento técnico se alcanzó a atender ocho (8) organizaciones, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

No.	NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN	ABREVIATURA ORGANIZACIÓN	SOCIALIZACIÓN	DIAGNÓSTICO	PRIORIZACIÓN CONCERTACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
1	Asociación Predio La Argentina	APA	1	1	1	1
2	Asociación Agropecuaria La Flor de la Esmeralda	ASOAGROFLORES	1	1	1	1
3	Asociación de Caficultores de Jamundí	ASOCAJAM	1	1	1	1
4	Asociación de Mujeres y Hombres para El Desarrollo Productivo del Campo y La Ciudad	ASOMHOCA	1	1	1	1
5	Asociación de Productores Agropecuarias de Caña de Azúcar de Naranjal	ASOPROCAÑA	1	1	1	_
6	Asociación para El Desarrollo Social, Productivo y Deportivo del Corregimiento La Ventura	ASPRODECOVEN	1	1	1	_
7	Fundación para La Atención Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Vulnerables de Colombia	FAIVCAVC	1	1	1	1
8	Fundación Nuevo Liderazgo Roldanillo	FNLR	1	1	1	_
9	Fundación Farallones Vida	FUNFAVID	1	1	1	1
10	Fundación Sueño Alcanzado	FUNSUAL	1	1	1	_
11	Fundación Herencia del Pacifico del Valle del Cauca	HEPA	1	1	1	_
12	Institución Educativa Las Américas Sede Norman Zuluaga Jaramillo	I.E LAS AMERICAS	1	1	1	1
13	Fundación Nueva Candelaria Beatriz		1	1	1	_
14	Corporación Siempre Listos por el Mundo	CORSILIMUN	1	1	1	_
15	Fundación Madre Tierra	FUND MADRE TIERRA	1	1	1	1
16	Asociación de Productores Agropecuarios de Pradera Valle del Cauca	ASOPRAVACA	1	1	1	_

No.	NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN	ABREVIATURA ORGANIZACIÓN	SOCIALIZACIÓN	DIAGNÓSTICO	PRIORIZACIÓN CONCERTACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
17	Asociación Campesina Veredal de Cartago	ASOCAVE	1	1	1	_
TOTAL			**17**	**17**	**17**	**8**

Las actividades ejecutadas permitieron lograr:

1. La presentación del proyecto a las organizaciones, haciendo énfasis en el alcance del mismo, el compromiso de las partes y la aclaración a las inquietudes que surgieron.
2. La identificación de las necesidades, debilidades, fortalezas y potencialidades en cada organización y el establecimiento de la propuesta de fortalecimiento a considerar en el plan de acción.
3. La priorización y concertación con cada organización, respecto de los insumos, equipos y/o herramientas que son requeridos para la implementación de los proyectos.
4. El diligenciamiento de la inscripción y la suscripción del tratamiento de datos con las organizaciones trabajadas.

De otra parte, la visita de acompañamiento técnico a cada organización, permitió conocer en detalle la situación actual de cada proyecto y plantear recomendaciones técnicas para mejorar los procesos productivos. Con esta actividad, se garantiza que las organizaciones estén mejor preparadas para el adecuado uso y adopción de los insumos, herramientas y suministros a entregar.

Durante este periodo, la Secretaria de Desarrollo de Agricultura y Pesca del departamento del Valle del Cauca, amplió la cobertura para este entregable, adicionando tres organizaciones para un total de 20 organizaciones que serán beneficiadas con las actividades de los proyectos de desarrollo agropecuario. Es importante resaltar que una de las tres organizaciones presenta un proyecto productivo avícola por lo cual se esta realizando el proceso de cotización con granjas avícolas que cuenten con pruebas serológicas vigentes que permitan omitir el pago de las pruebas por parte del proyecto y una vez definido el proveedor con dicha disponibilidad tramitar la información ante la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca para continuar con el procedimiento ante el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA.

De acuerdo con lo anterior, se resume el avance financiero del entregable:

Porcentaje programado avance periodo	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
25%	$115.000.000	$295.000.000	59%

Ver Anexo 3. Acta de Socialización – AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF- Acta de Priorización - AP

Ver Anexo 4. Diagnostico

Ver Anexo 5. Memorando de Visita - Registro Fotográfico – MRF.

Finalmente, la Secretaria de Desarrollo de Agricultura y Pesca del departamento del Valle del Cauca, amplió la cobertura para este entregable, adicionando tres organizaciones para un total de 20 organizaciones que serán beneficiadas con las actividades de los proyectos de desarrollo agropecuario.

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividad: Operativizar el funcionamiento del software y hardware del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca.

Se realizo la actualización de las cotizaciones para la compra de los suministros de estaciones de trabajo, computadores y pantallas que permitan el equipamiento del hardware en el observatorio.

Actividad: Realizar la Actualización los aplicativos web y móvil del observatorio agropecuario y pesquero del Valle del Cauca; incluyendo las conexiones web y accesos remotos a las bases de datos de entidades nacionales e internacionales relacionadas.

Para el desarrollo de esta actividad se han realizado cuatro (4) mesas técnicas con el ánimo de identificar las bases estructurales que tiene actualmente el observatorio para el desarrollo de la consultoría planteada en el plan de acción que permitan identificar y desarrollar las necesidades para la actualización de los aplicativos web y móvil del observatorio.

Las mesas técnicas se han realizado con el equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones- TIC de la Fundación Ave Fénix en conjunto con las TIC de la Gobernación del Valle, durante estas jornadas se han realizado acuerdos en busca de unificar toda la información histórica del observatorio tanto a nivel del funcionamiento operativo como el funcionamiento tecnológico ya que se ha logrado identificar algunos inconvenientes que requieren ser solucionados antes de cualquier implementación o actualización, como por ejemplo, se tiene acceso al código fuente del observatorio que no corresponde a la versión final sino a un prototipo previo al despliegue del observatorio actual, por lo tanto, esta versión está desactualizada desde hace más de 2 años.

Teniendo en cuenta lo anterior el equipo TIC de la Fundación Ave Fénix trabaja actualmente en la construcción del diagnóstico que permita identificar las falencias que tienen el observatorio a nivel técnico, las consideraciones que deben aplicarse para su disponibilidad 24/7, los requerimientos que no se tuvieron en cuenta hace 2 años y que hoy en día son parte esencial para su funcionamiento según el equipo técnico de la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

Ver Anexo 6. Actas de Mesas técnicas componente 2

COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA PERSONAS EN PROCESOS DE REINCORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Actividad 3: Hacer los términos de referencia y convocatoria para la presentación de proyectos productivos.

Entregable 9: Convocatoria para la presentación de proyectos productivos.

Las actividades para este entregable, se han ejecutado teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos por la Secretaría de Desarrollo, Agricultura y Pesca. En el proceso de convocatoria se realizaron dos adendas para la ampliación de tiempo que permitiera mayor participación de las organizaciones y cerro el 25 de agosto y los resultados fueron publicados en la página web oficial de la Gobernación del Valle.

La publicación y términos de la convocatoria se encuentran disponibles en la página: https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/

De acuerdo a lo establecido, en el plan de acción el avance alcanzado es el siguiente:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
100%	$2.000.000	$2.000.000	100%

Ver Anexo 7. Términos de Referencia de Proyectos Productivos – TER REF PP,
Ver Anexo 8. Matriz de Proyectos Postulados MT PT
Ver Anexo 9. Acta de Resultados

COMPONENTE 4: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividad 1: Ejecutar proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado.

Entregable 11: Implementación de proyectos productivos agropecuarios con población víctima del conflicto armado.

A partir de encuentros presenciales con las personas priorizadas como beneficiarios de esta actividad, en este periodo se realizó la socialización del proyecto y la priorización de los insumos destinados al fortalecimiento con ocho beneficiarios, que se relacionan a continuación:

MUNICIPIO	NOMBRE DE BENEFICIARIOS
Tuluá	Fabio Arcos Morales
Dagua	Hernán Vergara Restrepo
Trujillo	Jorge Alarcón Bobadilla
Tuluá	Jose De Jesús Villada Marín
Tuluá	Jose Omar Londoño Y Martha Isabel Montoya
Bolívar	Jorge Albino Márquez Orozco
Tuluá	Jose Romero Álzate Toro
Buga	Hermes Duarte

Además, con cada beneficiario, se trabajó en el acompañamiento técnico para orientarlos en cuanto a los ajustes pertinentes para sus iniciativas. El producto de esta actividad se evidencia en la estructuración del proyecto de cada persona.

Por otra parte, se ha coordinado con el Consejo Comunitario Cuenca Del Rio Yurumangui, ubicado en Buenaventura, el encuentro a finales de agosto para realizar la socialización del proyecto debido a que por cuestiones de orden público se solicitó al área técnica ingresar al territorio con una comisión humanitaria que se viene organizando por delegados de _____. En cuanto a los demás beneficiarios, incluidos en el listado entregado por la Secretaria de Desarrollo, Agricultura y Pesca, persiste el hecho de que no se ha logrado establecer contacto, a estas personas se les ha insistido dejando mensajes de texto y de voz a las líneas indicadas en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta. Las personas en cuestión son:

MUNICIPIO	NOMBRE DE BENEFICIARIOS	CONTACTO
Tuluá	Jesús Edgar Orozco Arias	315- 3174656
Riofrio	Jorge Ivan Valencia Valencia	318- 4073435
Tuluá	Héctor William Rodríguez	3155272863- 3188309454

El avance logrado se evidencia a continuación:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
50%	$110.903.544,67	$110.903.544,67	22%

Ver Anexo 10. Acta de Socialización - AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF

COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividad 1: Ejecutar en articulación institucional tres (3) proyectos productivos en los municipios PDET.

Entregable 15: Establecimiento de proyectos productivos agropecuarios en municipios PDET.
Con el desarrollo de las actividades planteadas en este componente, se busca beneficiar los municipios de Buenaventura, Pradera y Florida los cuales han sido priorizados como zonas PDET, con el fin de aportar a la transformación del campo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que ha sido afectada por el conflicto.

En este periodo se realizaron acciones propias de las fases de socialización, diagnóstico y priorización con la organización TECNIGANADO, ubicada en el municipio de Florida, y las organizaciones JUVENTUD RURAL SAN ANTONIO, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DEL PÁRAMO LA TINAJA - ASOCAMPPTIN y la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVA ESPERANZA – AGROESPERANZA del municipio de Pradera. En el municipio de Buenaventura está pendiente realizar estas actividades con el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA PARTE ALTA Y MEDIA DEL RÍO DAGUA – CCAMDA.

A través de estas actividades, en el ámbito cualitativo, se logró:

1. La socialización del proyecto a las organizaciones, haciendo énfasis en el alcance del mismo, el compromiso de las partes y la aclaración a las inquietudes que surgieron.
2. La priorización y concertación con cada organización, respecto de los insumos, equipos y/o herramientas que son requeridos para la implementación de los proyectos.

3. El diagnóstico que permite conocer el estado actual de la organización.
4. El diligenciamiento de la inscripción y la suscripción del tratamiento de datos con las organizaciones trabajadas.

Para el caso del avance porcentual, se logró:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
33%	$120.000.000	$120.000.000	26%

Ver Anexo 11. Acta de Socialización - AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF, Acta de Priorización - AP
Ver Anexo 12. Diagnostico – DIAG

COMPONENTE No. 6. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLOGICOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Actividad 1: Realizar el acompañamiento para el levantamiento de la base de datos de las asociaciones y productores agroecológicos del Valle del Cauca.

Entregable 16: Base de datos de organizaciones de productores agroecológicos.
Inicialmente, se realizaron dos reuniones con el Ingeniero Álvarez de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y pesca del departamento del Valle del Cauca, de estas reuniones, se identificó que este proceso lleva cerca de 1 año y medio, desde la definición de la herramienta de recolección de la información hasta obtener los datos de las organizaciones y productores agroecológicos.

El Ing. Álvarez con su equipo en Tuluá, realizaron una primera decantación de la lista existente y la sectorización de los municipios en zona Norte, Centro, Sur y Pacifico, donde se llevarían a cabo los talleres para el diagnóstico de los productores con la perspectiva de estructurar el Plan Agroecológico del departamento.

El producto de esa labor, se concretó en la definición de la línea base definida (Base de Datos), la cual contiene la siguiente información:

1. Nombre del productor/asociación
2. Municipio
3. Nombre representante local
4. Número de personas asociadas
5. Teléfono
6. Correo electrónico

Este proceso de levantamiento de línea de base de productores y asociaciones agroecológicos es un acercamiento que permitirá en el diagnóstico visibilizar más actores que se encuentren en esta línea de trabajo para participar en la formulación del Plan agroecológico del departamento del Valle de Cauca

De acuerdo con lo anterior, se resume el avance financiero de entregable:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
100%	$20.000.000	$20.000.000	100%

Ver Anexo 13. Actualización de Base de Datos – BD

Actividad 2: Realizar el acompañamiento a tres (3) talleres y reuniones que permiten el diagnóstico de los productores y asociaciones agroecológicas del departamento.

Entregable 17: Asesoría para el diagnostico de productores y asociaciones agroecológicas.
Durante este periodo se realizaron los tres (3) talleres que se tenían previstos para esta actividad, *Asesoría para el diagnóstico de productores y asociaciones agroecológicas*. El objetivo principal de ellos fue el de determinar los actores y las relaciones sociales existentes y su situación de poder con respecto a la implementación del Plan Departamental de agroecología, estos se realizaron en la zona Norte en el municipio de Cartago, en la sede de la Universidad del Valle con la participación de 73 personas, en la zona Pacifico en el municipio de Buenaventura, en las instalaciones de Comfenalco con la participación de 36 personas y por último en la zona sur en el municipio de Cali, con la presencia de 86 actores sociales. Además, se realizó un cuarto taller en la zona Centro en el municipio de Tuluá, en la sede de la Universidad del Valle donde se contó con la participación de 66 personas.

Para llevar a cabo esta actividad, la convocatoria fue realizada directamente por la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca a través de llamada telefónica, WhatsApp o correo electrónico, quienes invitaron diversos actores agroecológicos del territorio en representación de instituciones educativas, institucionales municipales y departamentales, autoridad ambiental, ONGs, productores, asociaciones y representantes de los mercados campesinos

Los mayores logros de estas jornadas fueron:

- Alta participación de los actores sociales que atendieron a la convocatoria.
- Diversidad de actores, que incluyeron resguardos indígenas y comunidades afro.

- Reconocimiento de la importancia de crear el Plan Agroecológico del departamento como una herramienta que permita crear en un mediano plazo una política pública que permita tener disponibilidad de presupuestos para proyectos, visibilizar mercados campesinos, apoyar la soberanía alimentaria, la custodia de semillas, el cuidado de los recursos naturales, la preservación de los saberes ancestrales locales, entre otros.
- Reconocer que hay un amplio interés en que la construcción del Plan agroecológico se realice de forma participativa con la comunidad.

A continuación, se muestra el avance logrado:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
33%	$60.000.000	$60.000.000	100%

Actividad 5: Implementar 10 hectáreas de sistemas silvopastoriles, agroforestería y agrosilvoapícolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos.

Entregable 20: Implementación de sistemas silvopastoriles, agroforestería y agrosilvoapicolas como mecanismo de producción agroecológica para pequeños productores ganaderos.

Durante el periodo del presente informe, se avanzó en el proceso de socialización y diagnóstico de las organizaciones vinculadas a la implementación de sistemas silvopastoriles y agrosilvoapícolas en sus territorios, definiendo la estrategia de ejecución de manera concertada, de acuerdo a las necesidades identificadas de forma participativa.
Bajo este contexto, se atendieron las siguientes organizaciones definiendo las áreas por asociación y las líneas productivas a trabajar:

Municipio	Asociación	Línea productiva	Área definida (has)	Fecha (d/m/a)	Participantes	Fase
Palmira	ASOAGRIGAN	Silvopastoril	3,33	2/08/2022	5	Socialización
Bugalagrande	ASOAGROFLORES	Silvopastoril	3,33	28/07/2022	6	Socialización
Trujillo	APIJAV	Agrosilvoapícola	3,33	29/07/2022	6	Socialización

ASOAGRIGAN-PALMIRA: La jornada de socialización del proyecto y diagnóstico de la organización se llevó a cabo en el Bosque Municipal de Palmira, contando con la participación de 5 integrantes de la Junta Directiva de la asociación, quienes han manifestado estar interesados en el proyecto, pero

con la observación que manifestaron respecto a no tener recursos propios para la ejecución de mano de obra como contrapartida del proyecto en la implementación de 3,33 has de sistema silvopastoril, con respecto a hincado de postes, templado de alambre y siembra de material.

Ante esta situación, se dejó claro que el proyecto cuenta con recursos para la compra de materiales e insumos, mas no para mano de obra; debido a que este es un recurso que aportaría la comunidad como contraparte en la ejecución del programa. Bajo este contexto, se menciona que se llevará este tema a comité técnico en la cual se decidirá si la organización continúa con su participación o se retiran del proyecto. Por lo demás, se definió que el arreglo agroforestal, será un sistema silvopastoril con árboles dispersos y cercas perimetrales de delimitación de potreros y siembra de setos forrajeros para el consumo del ganado y especies forestales que promuevan la disminución de estrés calórico para la producción de leche a través de sombra y el enriquecimiento de ecosistemas de trópico alto para la flora y fauna de la región.

ASOAGROFLORES-BUGALAGRANDE: Esta organización es productora de ganado doble propósito y participara en el proyecto, con la ejecución de 3,33 has de sistema silvopastoril. Por consiguiente, se llevó a cabo la reunión de socialización del proyecto en la que se mencionó sus alcances y resultados esperados; por otro lado, se desarrolló de manera participativa con los asistentes al encuentro el diagnóstico de la organización en la que se identificaron fortalezas y debilidades de la misma y la manera de como el proyecto contribuye a mejorar la dinámica productiva ganadera de las familias vinculadas al programa, definiéndose los materiales e insumos necesarios para la puesta en marcha de propuestas de ganadería sostenible en su localidad.

APIJAV-TRUJILLO: Esta organización, es la única en la que se implementarán 3,33 has de sistemas de producción sostenible en abejas para la producción de miel, o también llamados sistemas agrosilvoapícolas; por lo que se llevó a cabo la reunión de socialización con 6 integrantes de la junta directiva quienes asistieron al encuentro. De esta manera, se contaron los alcances del proyecto, su tiempo de duración, condiciones y reglas de juego.

Posteriormente, se desarrolló el diagnóstico participativo con la intención de conocer la situación actual en la cual se encuentra la asociación y como desde el programa se fortalecen las acciones de producción pecuaria y sus derivados, a partir de la implementación de arreglos agroforestales que promuevan la producción de abejas, en este caso la especie *Apis Melífera* o abeja real, quienes son por excelencia especies polinizadoras y creadoras en vida y de equilibrio ecosistémico en la región.

Los resultados alcanzados, se presentan a continuación:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
50%	$34.952.444,80	$34.952.444,80	40%

Ver Anexo 15. Acta de Socialización - AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF
Ver Anexo 16. Diagnostico – DIAG

Actividad 7: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 5 organizaciones de productores campesinos, afro e indígenas vallecaucanos.
Entregable 22: Asesorías en BPA – SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de productores campesinos, afro e indígenas vallecaucanos.

Por parte de la Secretaria de Desarrollo, Agricultura y Pesca, se definieron cinco (5) organizaciones para la asesoría en BPA – SPG con miras a la certificación, las cuales se mencionan a continuación:

1. Fundación Afrodescendientes SOS Ambiental y de Salud
2. ASOCAMPLA
3. ASOECAS
4. APROFRUTM
5. RESGUARDO DACHI DANA

Una vez obtenida la lista de las organizaciones, se realizó el proceso de comunicación con los representantes legales y se logró programar la socialización con cuatro (4) organizaciones. Durante la actividad de socialización, se les explicó las líneas de trabajo del proyecto haciendo énfasis en el alcance de la propuesta, los resultados esperados para la organización ya que pretende certificarse en las buenas prácticas agrícolas, también, se aclararon las inquietudes que los participantes presentaron durante la actividad.

Para el tema de asesorías encaminadas a la certificación de organizaciones en buenas prácticas agroecológicas se han adelantado reuniones de socialización y diagnóstico con las organizaciones que se listan a continuación:

Municipio	Asociación	Línea productiva	Fecha (d/m/a)	Participantes	Fase
Candelaria	SOS AMBIENTAL	BPA	12/07/2022	5	Diagnóstico
Tuluá	ASOCAMPLA	BPA	19/07/2022	5	Socialización / Diagnóstico
Sevilla	ASODECAS	BPA	10/08/2022	6	Socialización / Diagnóstico
Buga	ASOPROFRUM	BPA	14/08/2022	6	Socialización

- **SOS AMBIENTAL:** Con esta organización se realizó el diagnóstico.

- **ASODECAS:** Se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Sevilla la jornada de socialización y diagnóstico con 6 integrantes de la Junta Directiva, en la cual se identificaron algunos implementos e insumos necesarios para llevar a cabo el fortalecimiento de acciones que promuevan el desarrollo y la certificación de Buenas Prácticas Agroecológicas – BPA.

- **APROFRUM:** Se desarrolló la reunión de socialización con la organización en el casco urbano del municipio de Buga, con la participación de 6 asistentes miembros de la Junta Directiva, quienes manifestaron su interés en participar del proyecto desde el ejercicio de prácticas Agroecológicas que contribuyan a mejorar la calidad de sus productos y el mejoramiento de estrategias de mercado de manera sostenible. Por consiguiente, se pudo evidenciar las necesidades más relevantes que fortalecerían su dinámica productiva.

- **ASOCAMPLA:** Se realizó la jornada de socialización y diagnóstico en el corregimiento de Tres esquinas, municipio de Tuluá con la participación de los integrantes de la junta directiva de la organización. Se mostraron interesados en el proyecto y se les recomendó elegir la línea productiva entre sus asociados ya que cuentan con una variedad de producción agrícola y pecuaria.

Dificultades:

- **RESGUARDO DACHI DANA.** Esta organización indígena perteneciente al municipio de El Dovio, manifestó no estar interesada en labores de fortalecimiento de prácticas agroecológicas y de certificación puesto que ellos requieren materiales e insumos para la puesta en marcha de proyectos productivos en café y plátano, (implementación de lotes de producción). Se escaló el asunto para que sea evaluado en el comité técnico del proyecto.

Al cierre de este periodo, se reporta el siguiente avance:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
32%	$25.548.543,68	$29.223.300,96	32%

Ver Anexo 17. Acta de Socialización - AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF
Ver Anexo 18. Diagnóstico – DIAG, Inscripción – INS, Tratamiento de Datos – TD, tal como se muestra en la carpeta digital.

Actividad 8: Desarrollar actividades para lograr la certificación en BPA, SPG a 3 organizaciones de mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos.

Entregable 23: Asesoría en BPA – SPG encaminadas a la certificación de organizaciones de mujeres y jóvenes rurales vallecaucanos.

Durante el periodo del presente informe, se avanzó en el proceso de socialización y diagnóstico de las tres (3) organizaciones de mujeres y jóvenes encaminadas a la certificación en BPA, como se muestra a continuación.

Municipio	Asociación	Línea productiva	Fecha (d/m/a)	Participantes	Fase
Buga	RED DE MERCADO	BPA	2/08/2022	5	Socialización-Diagnóstico
Tuluá	ASEAS	BPA	30/07/2022	30	Socialización - Diagnóstico
Cali	ASOMUMONTA	BPA	12/07/2022	4	Socialización-Diagnóstico

- **RED DE MERCADOS AGROECOLÓGICOS:** Es una organización de segundo nivel que recoge 8 organizaciones agroecológicas en el Valle del cauca, las cuales decidieron postularse a través de esta organización. De esta manera, se realizó la reunión de socialización y diagnóstico, en la que se identificaron aspectos relevantes para el fortalecimiento de prácticas agroecológicas y sus actividades diarias, las cuales en una estrategia de acompañamiento del proyecto se pretende mejorar sus condiciones para procesos futuros de certificación en Buenas prácticas agroecológicas. Desde esta perspectiva, la organización REDMAC propuso reunirse con los representantes legales de cada organización y definir a quien beneficiarán los recursos que se inviertan a partir de esta gestión.

- **ASEAS:** La Asociación Escuela Campesina Agroecológica de San Rafael – ASEAS, tuvo su lugar de encuentro en el casco urbano del corregimiento de San Rafael, contando con la participación de 30 asociados, quienes abrieron un espacio en su Asamblea Ordinaria para atender el ejercicio de socialización y diagnóstico por parte del técnico de campo del programa, quien a su vez identificó de manera conjunta con la organización las necesidades más latentes para mejorar las acciones prácticas agroecológicas en la búsqueda de un proceso de reconocimiento y certificación que promueva mejores condiciones comerciales y calidad desde lo local y regional.

- **ASOMUMONTA:** Es una organización de mujeres con niveles de escolaridad universitario, quienes decidieron untarse para crear una asociación que promueva la producción agrícola agroecológica, fomentando estrategias de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Actualmente están ubicadas en el corregimiento de Andes bajo, municipio de Cali. Por consiguiente, se llevó a cabo la jornada de socialización y diagnóstico de la asociación, evidenciando las dificultades que tienen respecto al desarrollo de estrategias de producción limpia bajo modelos agroecológicos, en los cuales el proyecto apoyaría generando actividades en pro de la mejora de su estrategia productiva de manera sostenible, apuntando a futuro en procesos de certificación en Buenas Prácticas Agroecológicas – BPA.

A continuación, se muestra el avance:

Porcentaje avance programado	Valor ejecutado mes	Valor ejecutado acumulado	Porcentaje ejecutado acumulado
47%	$23.500.000	$23.500.000	27%

Ver Anexo 19. Acta de Socialización - AS, Listado de Asistencia - LA, Registro Fotográfico – RF
Ver Anexo 20. Diagnostico – DIAG

V RESUMEN DE AVANCE DEL PROYECTO

AVANCE 2do PAGO PERIODO 23 MAYO – 15 AGOSTO	
Valor programado avance	**$1.475.173.055,74**
Valor ejecutado avance 2do pago	**$ 1.155.843.996,15**
% ejecutado acumulado proyecto	**43%**

VI RESPONSABLE DEL INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Equipo técnico de la Fundación Ave Fénix para el proyecto cuyo objetivo es **IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL RURAL, FORTALECIMIENTO DE OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS PARA REINCORPORADOS Y EXCOMBATIENTES FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y MUNICIPIOS PDET Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** , del contrato de prestación de servicios No 1-340-20-02-0206-2022 del 23 de mayo del 2022,; suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca – Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca – y la Fundación Ave Fénix.

GLORIA MILENA GUTIÉRREZ ORTÍZ
Representante Legal
Fundación Ave Fénix
NIT 805.021.479-4